

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.4.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: KROVYS s. r.o.

se sídlem Radkovská 252, Telč, PSČ 588 56

zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57885

IČO: 28274571, DIČ: CZ28274571

jednající: Luboš Jirků, jednatel

████████████████████

████████████████████

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 3.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/079 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Přístřešek Řásná 49**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran, vzniku méněprací a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 2., Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 30.6.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací se cena za dílo snižuje o 4.409,03 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 111.767,31 Kč

Dodatek č. 1: - 4.409,03 Kč

Cena celkem: 107.358,28 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30.05.2017

Telč: 29.5.2017

.....
[Redacted signature]

Objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

.....
[Redacted signature]

Příloha: Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Řásná 49 - přístřešek
 Objekt: Přístřešek Řásná 49 - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: KROVYS s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 29.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
PSV Práce a dodávky PSV													
764 Konstrukce klempířské													
20	764	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	10,000	-228,00	-1 180,00	-1 100,00	-2 280,00	0,003	0,032		
21	764	764511444	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000	-277,00	-344,00	-210,00	-554,00	0,003	0,006		
24	764	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	5,000	-299,00	-910,00	-585,00	-1 495,00	0,003	0,014		
25	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,053	-1 510,00	0,00	-80,03	-80,03	0,000	0,000		
Celkem										-2 434,00	-1 975,03	-4 409,03	0,053

