



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00085-2024-116-D01

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo SML-00085-2024-116 „LC Španík (731161)“ č. a. S942/2024/342 ze dne 19. 9. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED]

korespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,
ID DS: e8jcfsn nebo [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

a

KÁMENBAU s.r.o.

se sídlem Vidče 581, PSČ 756 53

IČO: 286 59 261

DIČ: CZ28659261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37525

zastoupená: Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Bernátek, jednatel společnosti a [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Rožnov p.R.,

č.ú.: 203081007/0600

Datová schránka: yqu3ndz

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo“ č. SML-00085-2024-116 , předmět smlouvy „LC Španík (731161)“ č.a. S942/2024/342 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00085-2024-116, jejímž předmětem je provedení prací v rámci stavební zakázky „LC Španík (731161)“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotovený na základě čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele, kdy v průběhu realizace díla vznikly vícepráce a méněpráce v návaznosti na řádné dokončení stavby. Popis změn je součástí přílohy č. 2 Změnový list stavby. Cena a rozsah prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	1 430 956,69
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	412 165,11
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	163 166,14
Cena díla celkem	1 679 955,66

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 679 955,66 Kč bez DPH**, (jeden milion šest set sedmdesát devět tisíc devět se třicet pět korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list stavby

Ve Zlíně dne:
dle elektronického podpisu
za objednatele:

Ve Vidči dne:
dle elektronického podpisu
za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Miroslav Bernátek
jednatel
KÁMENBAU s.r.o.