

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 57/130/2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„FVE formou Design and Build II.“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333
zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 78-8883900227/0100
Datová schránka: dn9ff92
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:
Obchodní firma/jméno a příjmení: **Elmoz Czech, s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Černoletská 2326, 256 01 Benešov
IČ: 47544929
Zastoupený: Petrem Ševidem, jednatelem
.....
Zástupce pro věci technické: Ing. Dominik Bokšanský, Provozně technický ředitel
.....
Zápis v obchodním rejstříku v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27106
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka, a.s. , č.ú.
Datová schránka: wgc3vtx
na straně druhé jako „**zhotovitel**“.

II. PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2023, jež byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**FVE formou Design and Build II.**“

III. PŘEDMĚT

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozmístění FVE panelů. Celkem 62 kusů FVE panelů o celkovém výkonu 26,66 kWp, které měly být instalovány na pavilonu F a K budou umístěny v rámci dolního areálu nemocnice Náchod a to konkrétně nad parkovací plochou u budovy G. Pro tyto účely bude vybudován carport (příloha č.1), na který budou panely umístěny. Tato změna rozmístění FVE panelů a vybudování carportu je součástí celého díla. Instalace FVE panelů na pavilonu F nemohla být provedena z důvodu nevyhovující statiky tohoto pavilonu. Termín pro zhotovení carportu je 15.9.2025. Cena za zhotovení carportu je 0,- Kč bez DPH.

2. Na základě uzavření tohoto dodatku č. 3 bude rozmístění FVE panelů v tomto členění:

<i>Umístění</i>	<i>Počet panelů (ks)</i>	<i>Instalovaný výkon (kWp)</i>
Budova J	199	85,57
Budova K	288	123,84
Budova K fasáda	78	33,54
Budova OH	108	46,44
Budova G	121	52,03
Budova H	218	93,74
Budova L	176	75,68
Parkovací dům	48	20,64
Carport	62	26,66
Celkový počet panelů (ks)		1298
Celkový instalovaný výkon (kWh)		558,14

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 57/130/2023 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 3 nenaplní znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Náchodě 28.11.2024

.....
RNDr. Jan Mach, předseda správní rady

Oblastní nemocnice Náchod a.s.


Příloha č.1


Za zhotovitele:

V Benešově 29.11.2024

.....
Petr Ševid, jednatel

Elmoz Czech, s.r.o.





PŮDORYS ZÁKLADŮ A KOTVENÍ

