


DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ S942/2024/340,
Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu věcech technických jedná:korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín
ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RONYTRANS, s.r.o.


se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 277 03 568

DIČ: CZ27703568

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276

zastoupená Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4478482/0800

datová schránka: jhpx5fn

kontakt: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2024/340, předmět smlouvy „Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová“ (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2024 smlouvu o dílo č. S942/2024/340, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby č. 1. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	2 889 997,00
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	77 472,49
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	-83 095,00
Cena díla celkem	2 884 374,79

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 884 374,79 Kč bez DPH**, (dva miliony osm set osmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát devět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne

dle elektronického podpisu


za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jiří Bednář
jednatel společnosti
RONYTRANS, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 23.10.2024

Název veř. zakázky: Sdružená zakázka na opravu LC ne revíru Osová

Zhotovitel: RONYTRANS, s.r.o.

Se sídlem: Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – Oblastní ředitelství Zlín

Název akce (majetku): LC Na Františku 1 LC Na Františku 2 LC Na Prdelejch	Charakter akce: OaÚ	Číslo objektů:	Stavební díly:
--	----------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

1. Snížení počtu sjezdů do porostu
2. Snížení počtu čištěných TP a HP
3. Prodloužení podélného odvodnění
4. Vybudování 2 nových hospodářských propustků
5. Vybudování 2 nových drénů

Zdůvodnění změny:

1. Dle skutečného stavu potřeby
2. Dle skutečného počtu TP a HP
3. Z důvodu podmáčeného svahu bylo po celé délce přistoupeno k provedení podélného odvodnění
4. Překonání podélného odvodnění na sjezdu do lesa
5. Převedení jímané vody v podélných příkopech přes cestu

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Datum:	Podpis:
---	--------	---------

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 31.12.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	OaÚ: -83 095,00	Bilance: minus 5 622,21 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	OaÚ: +77 472,79	
	Konečná celková cena akce po změně		2 884 374,79 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 884 374,79 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum:	██████████
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum:	██████████
Přílohy: Položkový rozpočet víceprací a méněprací. Stavební deník – 2 strany			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - MP

KSO:
Místo: Nová Ves u Heřmanova

CC-CZ:
Datum: 20.6.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-83 095,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-83 095,00	-17 449,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-100 544,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - MP

Objekt:

1 - MP - Na Františku 1 - sjezdy

Místo:

Nová Ves u Heřmanova

Datum:

20.6.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-49 236,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-49 236,00	
D	1		Zemní práce				-6 600,00	
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-660,000	10,00	-6 600,00	
	VV		"sjezdy" -660		-660,000			
	VV	Pláň	Součet		-660,000			
D	5		Komunikace pozemní				-39 600,00	
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-660,000	60,00	-39 600,00	
	VV		"sjezdy" -(8+3)/2*10*12		-660,000			
	VV		Součet		-660,000			
D	998		Přesun hmot				-3 036,00	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-151,800	20,00	-3 036,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - MP

Objekt:

2 - MP - Na Františku 1 - čištění trubních propustků

Místo:

Nová Ves u Heřmanova

Datum:

20.6.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 950,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-12 950,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 950,00

1	K	RP10	Čištění trubního propustku, včetně objektů	kus	-7,000	1 850,00	-12 950,00	
---	---	------	--	-----	--------	----------	------------	--

Poznámka k položce:

Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čele, čištění vtokové jímky, pročištění výtoku a nátoků, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd....

P

W

" TP1 km "-7

-7,000

W

Součet

-7,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - MP

Objekt:

3 - MP - Na Františku 2 - čištění trubních propustků

Místo:

Nová Ves u Heřmanova

Datum:

20.6.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 000,00

1	K	RP10	Čištění trubního propustku, včetně objektů	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	
---	---	------	--	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čele, čištění vtokové jímky, pročištění výtoku a nátoky, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd....

P

W

" TP1 km "-2

-2,000

W

Součet

-2,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - MP

Objekt:

4 - MP - Na Prdelejch - sjezdy

Místo:

Nová Ves u Heřmanova

Datum:

20.6.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regiopjekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-18 909,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-18 909,00

D 1

Zemní práce

-1 650,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-165,000	10,00	-1 650,00	
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	--

W

"sjezdy" -165

-165,000

W

Pláň

Součet

-165,000

D 5

Komunikace pozemní

-16 500,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-165,000	100,00	-16 500,00	
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	--

W

"sjezdy" -(8+3)/2*10*3

-165,000

W

Součet

-165,000

D 998

Přesun hmot

-759,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-37,950	20,00	-759,00	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	---------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - VP

KSO:
Místo: Nová Ves u Heřmanova

CC-CZ:
Datum: 20.6.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			77 472,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	77 472,79	16 269,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			93 742,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - VP

Objekt:

1 - VP - Na Františku 1 - HP

Místo: Nová Ves u Heřmanova

Datum: 20.6.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 439,46

D HSV Práce a dodávky HSV 26 439,46

D 1 Zemní práce 6 534,50

1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,000	316,40	5 695,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251251

VV	Rýha HP (DL x V x Š)		
VV	(9*1,0*(0,8+1,2)/2)*2	18,000	
VV	Mezisoučet	18,000	
VV	Součet	18,000	

2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,500	62,17	839,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV	zpětné uložení výkopu do rýhy		
VV	3/4**výkop*9*2	13,500	
VV	Součet	13,500	

D 4 Vodorovné konstrukce 7 192,64

3	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	4,000	1 798,16	7 192,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152

VV	Opevnění nátoky a výtoku HP		
VV	1*4	4,000	
VV	Součet	4,000	

D 5 Komunikace pozemní 3 480,12

4	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	18,000	193,34	3 480,12	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016

VV	zásyp HP korugované roury		
VV	9*1*2	18,000	
VV	Součet	18,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 833,02

5	K	919551112	Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	18,000	68,40	1 231,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551112

VV	9*2	18,000	
VV	Součet	18,000	

6	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	18,001	422,30	7 601,82	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:

P trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

VV 17,735*1,015 *Přepočtené koeficientem množství 18,001

D 998 Přesun hmot 399,18

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,959	20,00	399,18	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - VP

Objekt:

2 - VP - Na Františku 1 - dreny

Místo: Nová Ves u Heřmanova

Datum: 20.6.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 324,33

D HSV Práce a dodávky HSV

11 324,33

D 1 Zemní práce

3 257,04

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	10,000	68,11	681,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101

WV odvodnění drenu do porostu

WV (1*1*5)*2

10,000

WV Součet

10,000

2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,000	243,94	1 951,52	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

WV dren

WV (4*1*1)*2

8,000

WV Součet

8,000

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	18,000	34,69	624,42	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

WV dren

WV 8

8,000

WV odvodnění drenu do porostu

WV 10

10,000

WV Součet

18,000

D 2 Zakládání

7 805,99

4	K	211521111/R	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	8,000	764,39	6 115,12	
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	--

WV dren

WV (4*1*1)*2

8,000

WV Součet

8,000

5	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	32,000	27,74	887,68	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

WV dren

WV (1*4*4)*2

32,000

WV Součet

32,000

6	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	37,904	21,19	803,19	
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------	--

WV 32*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství

37,904

D 998 Přesun hmot

261,30

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,065	20,00	261,30	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - VP

Objekt:

3 - VP - Na Františku 2 - sjezdy

Místo: Nová Ves u Heřmanova

Datum: 20.6.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 909,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 909,00	
D		1	Zemní práce				1 650,00	
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	165,000	10,00	1 650,00	
	VV		"sjezdy" 165		165,000			
	VV		Pláň		165,000			
			Součet					
D		5	Komunikace pozemní				16 500,00	
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	165,000	100,00	16 500,00	
	VV		"sjezdy" (8+3)/2*10*3		165,000			
	VV		Součet		165,000			
D		998	Přesun hmot				759,00	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	37,950	20,00	759,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sdružená zakázka na opravu LC na revíru Osová - D1 - VP

Objekt: **4 - VP - Na Františku 2 - podélný příkop**

Místo: Nová Ves u Heřmanova

Datum: 20.6.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **20 800,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 20 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 800,00

1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	520,000	40,00	20 800,00	
	W		520		520,000			
	W		Součet		520,000			