

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SBI-S171/2023 ze dne 24.10.2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Národní technické muzeum**
Se sídlem: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**
IČO: **00023299**
DIČ: **CZ00023299**
Zastoupené: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

Název: **BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.**
Se sídlem: **Kurta Konráda 2517/1, 190 00 Praha 9 - Libeň**
IČO: **07183461**
DIČ: **CZ07183461**
Zastoupen: **Annou Bradnovou, jednatelkou**
Zapsán: **v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196135**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí restaurování koněspřežného vozu „Hannibal“, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).
- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které

jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

III.

Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Změny dle §222 odst. 4 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
Změnový list č. 1	25 000,00	0,00

- 2) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 1 včetně jeho příloh.
- 3) Celková cena za dílo se tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **navyšuje o 25 000 Kč bez DPH** a článek V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění

cena bez DPH **378 800,00 Kč**

(slovy: tři sta sedmdesát osm tisíc osm set korun českých bez DPH).

DPH **79 548,00 Kč**

(slovy: sedmdesát devět tisíc pět set čtyřicet osm korun českých).

cena celkem včetně DPH **458 348,00 Kč**

(slovy: čtyři sta padesát osm tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých včetně DPH).

Nové znění

cena bez DPH **403 800,00 Kč**

(slovy: čtyři sta tři tisíce osm set korun českých bez DPH).

DPH **84 798,00 Kč**

(slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát osm korun českých).

cena celkem včetně DPH **488 598,00 Kč**

(slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc pět set devadesát osm korun českých včetně DPH).

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne


Národní technické muzeum
28.11.2024 14:07

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel


Datum: 2024.11.27
05:36:15 +01'00'

BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.
Anna Bradnová
jednatelka

NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č. 134V144000001

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.
IČO: 07183461, DIČ: CZ07183461

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO :

1

Restaurování koněspřežného vozu „Hannibal“ (ZR 10)

Číslo smlouvy: SBI-S171/2023

PŘEDMĚT ZMĚNY : Výměna čalounění kozlíků

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

VLIV NA CENU :

Ne ☐Ano ☒

Vliv na datum dokonč. a předání díla :

Ne ☒Ano ☐

Předkládá :

Zhotovitel: BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.

Anna Bradnová, jednatelka

Datum vystavení :

22.10.2024

Podp

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

vícepráce

cena:

bez DPH

25 000,00 Kč

21%DPH

5 250,00 Kč

celkem

30 250,00 Kč

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

méněpráce

cena:

bez DPH

0,00 Kč

21%DPH

0,00 Kč

celkem

0,00 Kč

celková bilance méně a více prací:

cena:

bez DPH

25 000,00 Kč

21%DPH

5 250,00 Kč

celkem

30 250,00 Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Adam Horký, zástupce ve věcech technických a realizace díla:

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 5.11.2024

NÁR
178

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Výměna čalounění kozlíků

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Kozlíky vozu Hannibal jsou z vnější části čalouněny koženkou (po výměně dle RZ kůží). Vnitřní část (mimo sedadlo a opěradlo kočlího) je v současné době čalouněna sametem v bordó odstínu, stejně jako vnitřek vozu. Samet na stěnách a stropě kozlíků je značně vyšisovaný a znečištěný. Sametem potažené knoflíky jsou přibité do boků železnými hřebíky. Na bočních částech je samet nastavovaný.

Potahované knoflíky mají ve středové části prosáklé fleky od rzi z hřebíků. Místy je vidět i prosáklá rez skrze čalounění kolem knoflíků.

Podklad pod sametové čalounění byl zhotoven z dřívě běžně dostupné cupaniny, které je bohužel nyní silně tvarově degradovaná.

Po demontování původního koženkového čalounění z vnější části bylo navíc zjištěno, že železná konstrukce kozlíku je na několika místech prasklá a dochází k degradaci tvaru.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhuje se sametové čalounění z kozlíků demontovat a provést nové ocalounění. Vzorem pro tento zásah je nejen špatný stav současného sametového čalounění, ale i originál kočáru vystavený v muzeu ve Vídni i jeho první replika vystavená v muzeu Mnichově, které pro čalounění kozlíků užívají jiného (prostšího) materiálu než v případě oddílu pro cestující. Podařilo se sehnat vzhledově i materiálově vhodnou textilií. Jedná se o ručně tkané, nebělené, lněné plátno o vysoké gramáži, které ve výsledku repliku vozu Hannibal výrazně více přiblíží vzhledu originálu.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNĚHO ZADÁNÍ:

Vícepráce přímo souvisí s předmětem zakázky a není tak možné je od celku prací oddělit. Zadání se řídí §222 odst. 4 ZZZV.

[illegible]