

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0484/OPS.DVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „*Objednatel*“)

1.2. Zhotovitel: **HANSA 2, s.r.o.**
se sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, Praha 8, PSČ 180 00
zastoupen: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem
IČO: 25096702
DIČ: CZ25096702
(dále jen „*Zhotovitel*“)
(dále společně také jako „*smluvní strany*“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 2017/0484/OPS.DVZ (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení činností dle projektové dokumentace stavby „**Úprava komunikací v lokalitě Žernosecká**“, za podmínek uvedených ve Smlouvě.
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností a účinností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*Dodatek*“).

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem ruší čl. III. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději v 1. polovině srpna 2017.“
- 3.2.** Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 45 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.“
- 3.3.** Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem ruší Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram stavby a nahrazuje se Přílohou č. 1 – Harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3.4.** Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě, ani v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy a tohoto Dodatku v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy včetně tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací


Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení.....19.7.2017....., č. Usn RMC 0432/2017.....

V Praze dne 24.7.2017



Městská část Praha 8
Mgr. Jindřiška Ziat'ková
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Zenklova 1/35 (2)
180 48 Praha 8 - Libeň

V Praze dne



HANSA 2, s.r.o.
Ing. Radovan Kaňák

HANSA 2, s.r.o.
Praha 8
Příkopská 848/8
15008702

Správce rozpočtu:



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Úprava komunikací v lokalitě Žernosecká

	VIII.					IX.			
	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
	<i>Převzetí staveniště</i>		■						
<i>Zemní práce</i>		■	■	■					
<i>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</i>		■	■	■	■	■	■	■	
<i>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné</i>							■	■	
<i>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</i>			■	■	■	■	■	■	
<i>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</i>			■	■	■	■	■	■	
<i>Bourání konstrukcí</i>		■	■	■					
<i>Úklid</i>							■	■	
<i>Předání stavby</i>									■

Zahájení prací: 7. 8. 2017

Ukončení prací: 20. 9. 2017

Celková doba realizace : 45 kalendářních dnů

V Praze dne: 3. 7. 2017

HANSA 2, s.r.o.

Pod

razítko, podpis