










PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Podlahové vytápění		Změnový list č. 78		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Podlahové vytápění		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 78 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahové vytápění DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Podlahové vytápění ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 78 - (ZL078) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu návrhu podlahového vytápění. Cena v SoD byla uvedena na základě předloženého výkazu / výměr bez projektového zpracování řešení vytápění, zohlednění stavební dispozice objektu (dilatační spáry, apod.). V původním rozpočtu nebyly zohledněny přívody pro topné rohože, konvektory, kabelové tras atd. Navržené řešení bude komplexně projekčně zpracováno, s ohledem na veřejně přístupné / nepřístupné prostory. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.				
POKYN VYDAL: 			DATUM: 10.07.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
	ZL078	Změny podlahového vytápění	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval:	Rozpis ceny		
HSV			Celkem 96 135,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 135,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		96 135,54 CZK
Základní DPH	21 %		20 188,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			96 135,54 CZK
Cena celkem s DPH			116 324,00 CZK
v		dne	
 			
			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL078a	Podlahové topení - méněpráce	0,00	-167 185,00	-35 108,85	-202 293,85	
ZL078b	Podlahové topení - vícepráce	0,00	263 320,54	55 297,31	318 617,85	
Celkem za stavbu		0,00	96 135,54	20 188,46	116 324,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02	Podlahové vytápění
R:	ZL078a	Podlahové topení - méněpráce
		-167 185,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				-167 185	
		Materiál:					
		Topné prvky (viz tabulka specifikace)	kpl	-1,00000	46 619	-46 619	
		Fixační prvky (Grufast standard, přichytky, lepicí páska)	kpl	-1,00000	6 708	-6 708	
		Regulace (viz tabulka specifikace)	kpl	-1,00000	38 533	-38 533	
		Doplňkový materiál (separační fólie, dilatační pás)	kpl	-1,00000	13 040	-13 040	
		Montáž					
		Montáž - včetně měření po instalaci a zalití, zprovoznění, zkoušky funkčnosti, proškolení obsluhy, fotodokumentace pokládky topných kabelů, uživatelské manuály k termostatom, revize a dokumentace skutečného provedení	kpl	-1,00000	62 286	-62 286	

-167 185


Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	ZL078b	Podlahové vytápění	
R:		Podlahové topení - vícepráce	263 320,540

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl: Vytápění a regulace						263 320,54	
1		LDTS 160/5,1 Dvoužilová rohož LDTS 5,1 m2/ 810 W/ 230 V	ks	2,000	6 378,37	12 756,74	dle CN subdodavatele
2		LDTS 160/13,3 Dvoužilová rohož LDTS 13,3 m2/ 2150 W/ 230 V	ks	1,000	16 010,36	16 010,36	dle CN subdodavatele
3		LDTS 160/6,1 Dvoužilová rohož LDTS 6,1 m2/ 1000 W/ 230 V	ks	1,000	7 280,36	7 280,36	dle CN subdodavatele
4		LDTS 160/3,0 Dvoužilová rohož LDTS 3,0 m2/ 500 W/ 230 V	ks	3,000	4 591,26	13 773,79	dle CN subdodavatele
5		LDTS 160/1,3 Dvoužilová rohož LDTS 1,3 m2/ 210 W/ 230 V	ks	3,000	1 989,60	5 968,79	dle CN subdodavatele
6		LDTS 160/1,6 Dvoužilová rohož LDTS 1,6 m2/ 260 W/ 230 V	ks	2,000	2 448,26	4 896,53	dle CN subdodavatele
7		LDTS 160/2,6 Dvoužilová rohož LDTS 2,6 m2/ 410 W/ 230 V	ks	1,000	3 979,20	3 979,20	dle CN subdodavatele
8		LDTS 160/0,5 Dvoužilová rohož LDTS 0,5 m2/ 70 W/ 230 V	ks	5,000	949,55	4 747,73	dle CN subdodavatele
9		LDTS 160/2,1 Dvoužilová rohož LDTS 2,1 m2/ 340 W/ 230 V	ks	1,000	3 213,73	3 213,73	dle CN subdodavatele
10		LDTS 160/0,8 Dvoužilová rohož LDTS 0,8 m2/ 130 W/ 230 V	ks	1,000	1 161,24	1 161,24	dle CN subdodavatele
11		LDTS 160/3,4 Dvoužilová rohož LDTS 3,4 m2/ 560 W/ 230 V	ks	1,000	4 960,96	4 960,96	dle CN subdodavatele
12		LDTS 160/11,0 Dvoužilová rohož LDTS 11,0 m2/ 1800 W/ 230 V	ks	1,000	14 416,53	14 416,53	dle CN subdodavatele
13		LDTS 160/4,2 Dvoužilová rohož LDTS 4,2 m2/ 670 W/ 230 V	ks	1,000	5 411,95	5 411,95	dle CN subdodavatele
14		ATLANTIC F125-D 15 konvektor	ks	4,000	4 873,52	19 494,07	dle CN subdodavatele
15		Řízení vytápění podlahy	ks	13,000	8 873,60	115 356,80	dle CN subdodavatele
16		Řízení vytápění konvektor	ks	4,000	7 472,94	29 891,76	dle CN subdodavatele





263 321

Pořadí	Název položky	Obchodní název	Množství	MJ	Cena za m.j.	Cena celkem
1	LDS 160/5,1	Dvoužilová rohož LDS 5,1 m2/ 810 W/ 230 V	2,000	ks	5 405,40	10 810,80
2	LDS 160/13,3	Dvoužilová rohož LDS 13,3 m2/ 2150 W/ 230 V	1,000	ks	13 568,10	13 568,10
3	LDS 160/6,1	Dvoužilová rohož LDS 6,1 m2/ 1000 W/ 230 V	1,000	ks	6 169,80	6 169,80
4	LDS 160/3,0	Dvoužilová rohož LDS 3,0 m2/ 500 W/ 230 V	3,000	ks	3 890,90	11 672,70
5	LDS 160/1,3	Dvoužilová rohož LDS 1,3 m2/ 210 W/ 230 V	3,000	ks	1 686,10	5 058,30
6	LDS 160/1,6	Dvoužilová rohož LDS 1,6 m2/ 260 W/ 230 V	2,000	ks	2 074,80	4 149,60
7	LDS 160/2,6	Dvoužilová rohož LDS 2,6 m2/ 410 W/ 230 V	1,000	ks	3 372,20	3 372,20
8	LDS 160/0,5	Dvoužilová rohož LDS 0,5 m2/ 70 W/ 230 V	5,000	ks	804,70	4 023,50
9	LDS 160/2,1	Dvoužilová rohož LDS 2,1 m2/ 340 W/ 230 V	1,000	ks	2 723,50	2 723,50
10	LDS 160/0,8	Dvoužilová rohož LDS 0,8 m2/ 130 W/ 230 V	1,000	ks	984,10	984,10
11	LDS 160/3,4	Dvoužilová rohož LDS 3,4 m2/ 560 W/ 230 V	1,000	ks	4 204,20	4 204,20
12	LDS 160/11,0	Dvoužilová rohož LDS 11,0 m2/ 1800 W/ 230 V	1,000	ks	12 217,40	12 217,40
13	LDS 160/4,2	Dvoužilová rohož LDS 4,2 m2/ 670 W/ 230 V	1,000	ks	4 586,40	4 586,40
14	ATLANTIC F125-D 15	konvektor	4,000	ks	4 130,10	16 520,40
15	Rízení vytápění podlahy		13,000	ks	7 520,00	97 760,00
16	Rízení vytápění konvektor		4,000	ks	6 333,00	25 332,00
17						
18						
UT Vytápění elektro						223 153,000





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02b Statika monolitické konstrukce		Změnový list č. 79
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02b Statika monolitické konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 79 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svařování výztuže horní stavby DOTČENÉ MÍSTO: SO02b Statika monolitické konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 79 - (ZL079) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Na základě změny koncepce uzemnění stavby bylo AD navrženo nahrazení hromosvodové soustavy provařovanou výztuží. Tento změnový list je předložen na základě vyčíslení nákladů spojených s provařováním výztuže. Méně práce spojené s hromosvodem budou předloženy v jiném změnovém listu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 01.04.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02b Statika monolitické konstrukce		Změnový list č. 79	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 79 SO02b Statika monolitické konstrukce			
KOMU: BKOM ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: STRABAG KURÝR: FAX: Mail	DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svařování výztuže horní stavby DOTČENÉ MÍSTO: SO02b Statika monolitické konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 79 - (ZL079) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	345 580,42 Kč	72 571,89 Kč	418 152,31 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	345 580,42 Kč	72 571,89 Kč	418 152,31 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 05.06.2024		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: <i>AD</i>	PODPIS: <i>10.7.2024</i>	DATUM: [REDACTED]	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]		

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02b	Statika monolitické konstrukce
R:	ZL079	Svařování výztuže horní stavby
		345 580,42





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 798,26	
N1	31210013	elektroda E-B 121 2,5x350mm spolřebováno 45 krabic po 171 kusech 45°171/100	100 kus	76,95000	607,00	46 708,65	ZL023 Svařování
				76,95000			
5	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) výztuž R12 délka 300 mm 0,3*0,89/1000*300 ks	t	0,08010	52 598,20	4 213,12	ZL023 Svařování
				0,08010			
65	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	27,00000	147,03	3 969,81	ZL023 Svařování
N3	35442000-1	Nerezová deska máčičho vývodu s maticí - CRM deska	kus	27,00000	1 256,70	33 930,90	ZL023 Svařování
N4	767000000-1	Svařovací souprava na elektrody - dodavatel 1	den	11,00000	418,90	4 607,90	ZL023 Svařování
N5	767000000-1	Svařovací souprava na elektrody - dodavatel 2	den	43,00000	427,16	18 367,88	ZL023 Svařování
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				70,16	
101	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	0,24405	287,48	70,16	VV BKOM - SO.02d - Stavební práce
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				233 712,00	
N6	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	432,00000	541,00	233 712,00	ZL023 Svařování
		září 2023		120,00000			
		říjen 2023		80,00000			
		listopad 2023		72,00000			
		prosinec 2023		0,00000			
		leden 2024		80,00000			
		únor 2024		40,00000			
		březen 2024		18,00000			
		duben 2024		24,00000			

345 580,42

26.02.2024								
27.02.2024								
28.02.2024								
29.02.2024								
				5	40	5	5	
01.03.2024								
02.03.2024								
03.03.2024								
04.03.2024								
05.03.2024								
06.03.2024								
07.03.2024								
08.03.2024								
09.03.2024								
10.03.2024								
11.03.2024				1	8	1	1	
12.03.2024								
13.03.2024								
14.03.2024								
15.03.2024								
16.03.2024								
17.03.2024								
18.03.2024								
19.03.2024								
20.03.2024				1	8	1	1	
21.03.2024								
22.03.2024								
23.03.2024								
24.03.2024								
25.03.2024								
26.03.2024								
27.03.2024								
28.03.2024								
29.03.2024								
30.03.2024								
31.03.2024								
				2	16	2	2	
01.04.2024								
02.04.2024								
03.04.2024								
04.04.2024								
05.04.2024								
06.04.2024								
07.04.2024								
08.04.2024								
09.04.2024				1	8	1	1	
10.04.2024				1	8	1	1	
11.04.2024								
12.04.2024				1	8	1	1	
13.04.2024								
14.04.2024								
15.04.2024								
16.04.2024								
17.04.2024								
18.04.2024								
19.04.2024								
20.04.2024								
21.04.2024								
22.04.2024								
23.04.2024								
24.04.2024								
25.04.2024								
26.04.2024								
27.04.2024								
28.04.2024								
29.04.2024								
30.04.2024								
				3	24	3	3	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 80		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 80 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vrtání pro VZT DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 80 - (ZL080) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě nesouladu projektu statiky a VZT. Prostupy pro potrubí VZT provedené dle statiky bylo nutné zazdíť a připravit v jiných pozicích dle projektu VZT, některé prostupy pro potrubí také zcela chyběly. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL:  DATUM: 16.05.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
	ZL080	Vrtání pro prostupy VZT
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny		Celkem
HSV		109 320,50
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		109 320,50
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 320,50 CZK
Základní DPH	21 %	22 957,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		109 320,50 CZK
Cena celkem s DPH		132 277,81 CZK
v	[redacted] dne	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	Za zhotovitele	
	(474)	

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL080	Vrtání pro prostupy VZT	0,00	109 320,50	22 957,31	132 277,81	100,0
Celkem za stavbu		0,00	109 320,50	22 957,31	132 277,81	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	Stavební práce
R:	ZL080 Vrtání pro prostupy VZT 109 320,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 420,00	
	N1 310237241	Zazdíčka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,00000	605,00	2 420,00	ÚRS 2024 01
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 573,60	
	N2 977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 0,2*2	m	0,40000	2 370,00	948,00	ÚRS 2024 01
	N3 977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,40000	6 550,00	68 120,00	ÚRS 2024 01
		odvrtání hranatých otvorů					
		0,2*36		7,20000			
		0,2*10		2,00000			
		0,2*6		1,20000			
	N4 977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	2,80000	8 770,00	24 556,00	ÚRS 2024 01
		2x otvor 750x250 mm do podesty - odvrtáno 4x300 mm					
		0,35*4		1,40000			
		0,35*4		1,40000			
	N5 977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve slisněném prostoru	m	13,60000	511,00	6 949,60	ÚRS 2024 01
		10,4		10,40000			
		2,8		2,80000			
		0,4		0,40000			
	997	Přesun sutě				6 177,41	
	ZL047 - N11 997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,17000	2 760,00	3 229,20	ÚRS 2024 01
	ZL047 - N12 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,34000	108,00	252,72	ZL047 Kolize VZT a kanalizace
		uvažováno 2x					
	27 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,17000	188,24	220,24	ZL047 Kolize VZT a kanalizace
	28 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,08000	13,15	369,25	ZL047 Kolize VZT a kanalizace
		24x					
	ZL047 - N13 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 D1 01	t	1,17000	1 800,00	2 106,00	ZL047 Kolize VZT a kanalizace
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot			149,49	
	101 998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	0,52000	287,48	149,49	So02d Stavební práce
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou					

109 320,50