







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|--|
| STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – MaR | | Změnový list č. 88 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – MaR | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 88 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: BKOM | OD: STRABAG | DATUM: | | |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: | KURÝR: | FAX: | OSOBNĚ: |
| | | | MAIL |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny MaR DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - MaR ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 88 - (ZL088) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není | | | | |
| POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě nových požadavků ze strany investora na systém MaR. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. | | | | |
| POKYN VYDAL:  | | | DATUM: 14.08.2024 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,  | | SPRÁVCE STAVBY: BKOM,  | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL088 Změny MaR | |
| Zadavatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098 |
| Projektant: | Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno | IČO: 60364998 DIČ: |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5 | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 183 506,89 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 183 506,89 |
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 183 506,89 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 38 536,45 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 183 506,89 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 222 043,34 CZK |
| v | [redacted] dne [redacted] | [redacted] |
| | (474) Za zhotovitele | [redacted] |

| Rekapitulace dílčích částí | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| ZL088 | Změny MaR | 0,00 | 183 506,89 | 38 536,45 | 222 043,34 | 100,0 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 183 506,89 | 38 536,45 | 222 043,34 | 100,0 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|-------------------|
| S: | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| O: | SO02 | MaR |
| R: | ZL088 | Změny MaR |
| | | 183 506,89 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|-------------|---------------|---|------------------------------|-----------|------------------|-----------|---|
| Díl: | | 01-51 | Periferie vstupní | | 45 811,28 | | |
| 1 | Pol_0001 | Ultrazvukový snímač hladiny 0-2 m 4-20 mA | ks | 1,00000 | 18 290,00 | 18 290,00 | dle CN subdodavatele |
| 2 | Pol_0002 | Ultrazvukový snímač hladiny 0-6 m 4-20 mA | ks | 1,00000 | 19 470,00 | 19 470,00 | dle CN subdodavatele |
| 3 | Pol_0003 | Konzole pro uchycení ultrazvukového měřiče | ks | 2,00000 | 3 540,00 | 7 080,00 | dle CN subdodavatele |
| 4 | Pol_0004 | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | Soubor | 2,00000 | 485,64 | 971,28 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 01-54 | Montážní materiál | | 43 144,27 | | |
| 5 | Pol_0005 | Výzbroj rozvaděče | kpl | 1,00000 | 2 360,00 | 2 360,00 | dle CN subdodavatele |
| 48. | | Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFlaCom F 2x2x0,8 | M | 150,00000 | 30,91 | 4 636,50 | SO 02 MaR |
| 42. | | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | M | 300,00000 | 14,86 | 4 458,00 | SO 02 MaR |
| 44. | | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | M | 330,00000 | 25,56 | 8 434,80 | SO 02 MaR |
| 9 | Pol_0009 | 6712 PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNA | KS | 450,00000 | 6,12 | 2 755,89 | dle CN subdodavatele |
| 10 | Pol_0010 | J-Y(SI)Y 1 x 2 x 0,8 rudá | M | 30,00000 | 8,50 | 254,88 | dle CN subdodavatele |
| 53. | | CYKY-J 4 X 4 | M | 200,00000 | 85,59 | 17 118,00 | SO 02 MaR |
| 76. | | Servisní vypínač 3f, 25A | KS | 2,00000 | 808,37 | 1 616,74 | SO 02 MaR |
| 13 | Pol_0013 | KOPOFLEX 50 (41) chránička | M | 40,00000 | 21,51 | 860,46 | dle CN subdodavatele |
| 14 | Pol_0014 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 649,00 | 649,00 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 18-80 | Ostatní služby | | 1 416,00 | | |
| 15 | Pol_0015 | Doprava | kpl | 1,00000 | 1 416,00 | 1 416,00 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 01-54 | Montážní materiál | | 126,50 | | |
| 16 | Pol_0016 | Trubka ohebná bezhalogenová D25 | M | 5,00000 | 25,30 | 126,50 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 19-51 | Elektromontážní práce | | 55 143,56 | | |
| 17 | Pol_0017 | Doplnění kabeláže pro přesun rozvaděče MR2 vč. montáže | kpl | 1,00000 | 3 540,00 | 3 540,00 | dle CN subdodavatele |
| 84. | Pol_0018 | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený - Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 300,00000 | 33,29 | 9 987,00 | SO 02 MaR |
| 84. | Pol_0019 | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený - Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 30,00000 | 33,29 | 998,70 | SO 02 MaR |
| 20 | Pol_0020 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm částečně uložený v chráničce | m | 300,00000 | 39,16 | 11 749,26 | dle CN subdodavatele |
| 21 | Pol_0021 | JYSTY kabel volně uložený | m | 30,00000 | 32,96 | 988,72 | dle CN subdodavatele |
| 22 | Pol_0022 | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm | m | 40,00000 | 55,63 | 2 225,01 | dle CN subdodavatele |
| 23 | Pol_0023 | Montáž servisní vypínač 3f, do 25A | ks | 2,00000 | 363,50 | 727,00 | dle CN subdodavatele |
| 24 | Pol_0024 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 2,00000 | 944,00 | 1 888,00 | dle CN subdodavatele |
| 25 | Pol_0025 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 5,00000 | 175,74 | 878,69 | dle CN subdodavatele |
| 26 | Pol_0026 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený | m | 200,00000 | 29,58 | 5 916,52 | dle CN subdodavatele |
| 27 | Pol_0027 | Praflacom 2x2x0,8 | m | 150,00000 | 34,47 | 5 170,17 | dle CN subdodavatele |
| 28 | Pol_0028 | Příchylka kabelová 6-12 mm | kus | 450,00000 | 13,48 | 6 064,02 | dle CN subdodavatele |
| 29 | Pol_0029 | Práce v rozvaděči | hod | 4,00000 | 649,00 | 2 596,00 | dle CN subdodavatele |
| 30 | Pol_0030 | Připojení stěnového uzávěru | ks | 3,00000 | 649,00 | 1 947,00 | dle CN subdodavatele |
| 31 | Pol_0031 | Mt. teplotní čidla | ks | 2,00000 | 233,73 | 467,47 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 19-52 | Uvedení do provozu | | 9 440,00 | | |
| 32 | Pol_0032 | Práce programátora | hod | 8,00000 | 1 180,00 | 9 440,00 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 19-55 | Inženýring | | 14 160,00 | | |
| 33 | Pol_0033 | Vedoucí zakázky | hod | 16,00000 | 885,00 | 14 160,00 | dle CN subdodavatele |
| Díl: | | 19-57 | Projekční práce | | 14 265,28 | | |
| 101. | | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa - Projekční práce-skutečný stav | hod | 8,00000 | 891,58 | 7 132,64 | SO 02 MaR |
| 101. | | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa - Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 8,00000 | 891,58 | 7 132,64 | SO 02 MaR |

183 506,89






Položkový rozpočet

| | | |
|----|---|---------------|
| S: | 23/OP-23-0881 Brno-Statutární město Brno-Akademické náměstí včetně parkovacího domu-MaR-realizace | |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | R23088162ZLC ZL01 | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 01-51 | | Periferie vstupní | | | | 38 823,12 |
| 1 | Pol_0001 | Ultrazvukový snímač hladiny 0-2 m 4-20 mA | ks | 1,00000 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 2 | Pol_0002 | Ultrazvukový snímač hladiny 0-6 m 4-20 mA | ks | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 3 | Pol_0003 | Konzole pro uchycení ultrazvukového měřiče | ks | 2,00000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | Pol_0004 | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | Soubor | 2,00000 | 411,56 | 823,12 |
| Díl: 01-54 | | Montážní materiál | | | | 5 830,70 |
| 5 | Pol_0005 | Výzbroj rozvaděče | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | Pol_0009 | 6712 PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ | KS | 450,00000 | 5,19 | 2 335,50 |
| 10 | Pol_0010 | J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 rudá | M | 30,00000 | 7,20 | 216,00 |
| | | | | | | |
| 13 | Pol_0013 | KOPOFLEX 50 (41) chránička | M | 40,00000 | 18,23 | 729,20 |
| 14 | Pol_0014 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 550,00 | 550,00 |
| Díl: 18-80 | | Ostatní služby | | | | 1 200,00 |
| 15 | Pol_0015 | Doprava | kpl | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Díl: 01-54 | | Montážní materiál | | | | 107,20 |
| 16 | Pol_0016 | Trubka ohebná bezhalogenová D25 | M | 5,00000 | 21,44 | 107,20 |
| Díl: 19-51 | | Elektromontážní práce | | | | 37 421,91 |
| 17 | Pol_0017 | Doplnění kabeláže pro přesun rozvaděče MR2 vč. montáže | kpl | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | | | |
| 20 | Pol_0020 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm částečně uložený v chráničce | m | 300,00000 | 33,19 | 9 957,00 |
| 21 | Pol_0021 | JYSTY kabel volně uložený | m | 30,00000 | 27,93 | 837,90 |
| 22 | Pol_0022 | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm | m | 40,00000 | 47,14 | 1 885,60 |
| 23 | Pol_0023 | Montáž servisní vypínač 3f, do 25A | ks | 2,00000 | 308,05 | 616,10 |
| 24 | Pol_0024 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 2,00000 | 800,00 | 1 600,00 |
| 25 | Pol_0025 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 5,00000 | 148,93 | 744,65 |
| 26 | Pol_0026 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený | m | 200,00000 | 25,07 | 5 014,00 |
| 27 | Pol_0027 | Praflacom 2x2x0,8 | m | 150,00000 | 29,21 | 4 381,50 |
| 28 | Pol_0028 | Přichytka kabelová 6-12 mm | kus | 450,00000 | 11,42 | 5 139,00 |
| 29 | Pol_0029 | Práce v rozvaděči | hod | 4,00000 | 550,00 | 2 200,00 |
| 30 | Pol_0030 | Připojení stěnového uzávěru | ks | 3,00000 | 550,00 | 1 650,00 |
| 31 | Pol_0031 | Mt. teplotní čidla | ks | 2,00000 | 198,08 | 396,16 |
| Díl: 19-52 | | Uvedení do provozu | | | | 8 000,00 |
| 32 | Pol_0032 | Práce programátora | hod | 8,00000 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| Díl: 19-55 | | Inženýring | | | | 12 000,00 |
| 33 | Pol_0033 | Vedoucí zakázky | hod | 16,00000 | 750,00 | 12 000,00 |
| Díl: 19-57 | | Projekční práce | | | | 0,00 |
| | | | | | | |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | |
|--|--|---------------|-------------|--|
| STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace | Změnový list č. 89 | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 89 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | |
| KOMU: BKOM | OD: STRABAG | DATUM: | | |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: | KURÝR: | FAX: | OSOBNĚ: |
| | | | MAIL |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 89 - (ZL089) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není | | | | |
| POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě projekčních změn rozvaděčů NN, které jsou vyvolané navýšeným množstvím dobíjecích stanic pro elektromobily. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.  POKYN VYDAL:  DATUM: 17.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE/DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,  | SPRÁVCE STAVBY: BKOM,  | | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Stavba: | 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| | ZL088 Rozvaděče | |
| Zadavatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 |
| | Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno | IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098 |
| Projektant: | Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno | IČO: 60364998 DIČ: |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5 | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 2 347 538,16 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 2 347 538,16 |
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 347 538,16 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 492 983,01 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 2 347 538,16 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 2 840 521,17 CZK |
| v | dne | _____ |
| (474) Za zhotovitele | | _____ |

| Rekapitulace dílčích částí | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| ZL089a | Rozvaděče - méněpráce | 0,00 | -254 524,86 | -53 450,22 | -307 975,08 | |
| ZL089b | Rozvaděče - vícepráce | 0,00 | 2 602 063,02 | 546 433,23 | 3 148 496,25 | |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 2 347 538,16 | 492 983,01 | 2 840 521,17 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| O: | SO02 | ELEKTROINSTALACE |
| R: | ZL089a | Rozvaděče - méněpráce -254 524,86 |

| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | | | | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|--|------------------|--|------|----------|------------|-------------------|------------|--------------------|--|
| | | | | | Dodávka | | Montáž | | |
| | | | | | jednotková | celková | jednotková | celková | |
| | | MONTÁŽNÍ PRÁCE: | | | | | | | |
| | oddíl M21 | Montáže silnoproud: | | | | | | | |
| 51 | H | ROZVADEČ +RH DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY změna vyzbrojení rozvaděče cena dle základního rozpočtu - odpočet cena dle aktuální PO - přípočet | KS | 1 | -245 544,3 | -245 544,3 | 0,0 | 0,0 | BKOM - SO 02 Elektronstalice dle subdodavatele |
| 141 | M-210172208-0 | MONTAŽ ROZVADECE VESTAVBA | KS | -3 | 0,0 | 0,0 | 2 993,5 | -8 980,6 | BKOM - SO 02 Elektronstalice |
| | | M21 MONTAŽE SILNOPROUD CELKEM | | | | -245 544,3 | | -8 980,6 | |
| Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH): | | | | | | | | -254 524,86 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|--|
| S: | | Akademické náměstí včetně parkovacího domu |
| O: | SO02 | ELEKTROINSTALACE |
| R: | ZL089b | Rozvaděče - vícepráce 2 602 063,02 |

| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | | | | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|--|------------------|---|------|----------|------------|--------------------|------------|------------------|---|
| | | | | | Dodávka | | Montáž | | |
| | | | | | jednotková | celková | jednotková | celková | |
| | | MONTÁŽNÍ PRÁCE: | | | | | | | |
| | oddíl M21 | Montáže silnoproud: | | | | | | | |
| H11 | H | ROZVADĚČ +RH2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNÉ DODÁVKY | KS | 1 | 980 993,0 | 980 993,0 | 0,0 | 0,0 | dle subdávatele |
| H12 | H | ROZVADĚČ +RC1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNÉ DODÁVKY | KS | 1 | 127 322,0 | 127 322,0 | 0,0 | 0,0 | dle subdávatele |
| H13 | H | ROZVADĚČ +RC2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNÉ DODÁVKY | KS | 1 | 127 322,0 | 127 322,0 | 0,0 | 0,0 | dle subdávatele |
| H14 | H | ROZVADĚČ +REV1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNÉ DODÁVKY | KS | 1 | 734 019,0 | 734 019,0 | 0,0 | 0,0 | dle subdávatele |
| H15 | H | ROZVADĚČ +REV2 - EI30 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNÉ DODÁVKY | KS | 1 | 611 452,4 | 611 452,4 | 0,0 | 0,0 | dle subdávatele |
| 140 | M-210190006-0 | MONTAŽ ROZVODNIC CELOPLECH 300kg -10+14 | KS | 4 | 0,0 | 0,0 | 5 238,7 | 20 954,6 | BKOM - SO 02 Elektronstálace |
| | M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM | | | | 2 581 108,4 | | 20 954,6 | |
| Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH): | | | | | | | | 2 602 063 | |


Cenová nabídka na dodávku stavebních prací

STRABAG

| | | | |
|---|--|--|--|
| Stavba: | Akademické náměstí včetně parkovacího domu 09/2023 | | |
| Poptávaná část stavby: | silnoproud | | |
| Objednatel: | STRABAG a.s. | | |
| Dodavatel: | zde doplňte název vaší společnosti | | |
| Jméno: | zde doplňte jméno vaší společnosti | | |
| Telefon: | zde doplňte telefon vaší společnosti | | Email: zde doplňte e-mail vaší společnosti |
| <p>Pokyny pro vyplnění cenové nabídky vyplňte pouze stanovená hodnoty celkové částky pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)</p> | | | |
| | | | ostatní pole se dopočítají |





| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|--------------------------|-----|---|----|----------|---------------|---------------------|
| Skutečnost Stavba | | | | | | |
| | | ROZVADĚČ +RH1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | ks | 1,000 | 700 310,00 Kč | 700 310,00 |
| | | ROZVADĚČ +RH2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | ks | 1,000 | 831 350,00 Kč | 831 350,00 |
| | | ROZVADĚČ +RC1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | ks | 1,000 | 107 900,00 Kč | 107 900,00 |
| | | ROZVADĚČ +RC2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | ks | 1,000 | 107 900,00 Kč | 107 900,00 |
| | | ROZVADĚČ +REV1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | ks | 1,000 | 622 050,00 Kč | 622 050,00 |
| | | ROZVADĚČ +REV2 - EI30 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | ks | 1,000 | 518 180,00 Kč | 518 180,00 |
| | | Celkem skutečnost | | | | 2 887 690,00 |
| | | Rozdílová cena | | | | 2 887 690,00 |

Dne: _____





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|--|
| STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace | | Změnový list č. 90 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 90 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: BKOM | OD: STRABAG | DATUM: | | |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: | KURÝR: | FAX: | OSOBNĚ: |
| | | | MAIL |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabeláže k rozvaděčům DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 90 - (ZL090) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není | | | | |
| POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě projekční změny v dimenzích hlavní propojovacích kabelů mezi jednotlivými rozvaděči NN, mezi trafya a VN rozvaděči. Tyto změny v dimenzích byly vyvolány posílením výkonu trafostanic, kterou zapříčinilo zvýšení požadovaného výkonu pro dobíjecí stanice na elektromobily. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. | | | | |
| POKYN VYDAL:  | | | DATUM: 17.06.2024 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,  | | SPRÁVCE STAVBY: BKOM,  | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|--|---|---|
| Stavba: | 115_2021 | Akademické náměstí včetně parkovacího domu |
| | ZL090 | Změna kabeláže k rozvaděčům |
| Zadavatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 |
| | Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno | IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098 |
| Projektant: | Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno | IČO: 60364998 DIČ: |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5 | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 3 124 465,10 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 3 124 465,10 |
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 124 465,10 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 656 137,67 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 3 124 465,10 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 3 780 602,78 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> dne _____ _____ Za objednatele </div> <div style="width: 20%;"></div> </div> | | |

| Rekapitulace dílčích částí | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---|
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| ZL090a | Hlavní napájecí kabely - méněpráce | 0,00 | -1 070 445,34 | -224 793,52 | -1 295 238,86 | |
| ZL090b | Hlavní napájecí kabely - vícepráce | 0,00 | 3 766 056,36 | 790 871,84 | 4 556 928,19 | |
| ZL090c | Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce | 0,00 | -65 225,96 | -13 697,45 | -78 923,41 | |
| ZL090d | Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce | 0,00 | 494 080,05 | 103 756,81 | 597 836,86 | |



| | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Celkem méněpráce | 0,00 | -1 135 671,30 | -238 490,97 | -1 374 162,28 |
| Celkem vícepráce | 0,00 | 4 260 136,41 | 894 628,65 | 5 154 765,05 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 3 124 465,10 | 656 137,67 | 3 780 602,78 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | |
|----|--------|--|----------------------|
| S: | | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| O: | SO02 | Silnoproud | |
| R: | ZL090a | Hlavní napájecí kabely - méněpráce | -1 070 445,34 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|---------------------------------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------|---|
| Díl: Vytápění a regulace | | | | | | | -1 070 445,34 |
| 71 | H | KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x35 <i>dodávka</i> | M | -210,00000 | 845,55 | -177 565,43 | BKOM - SO 02 Silnoproud |
| 72 | H | KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x185 <i>dodávka</i> | M | -215,00000 | 3 958,35 | -851 046,02 | BKOM - SO 02 Silnoproud |
| 130 | M-210901197-0 | KABEL SIL AYKY 1KV 5x185 VOLNE <i>montáž</i> | M | -215,00000 | 194,58 | -41 833,90 | BKOM - SO 02 Silnoproud |

-1 070 445,00

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| O: | SO02 | Silnoproud |
| R: | ZL090b | Hlavní napájecí kabely - vícepráce 3 766 056,36 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|-------------|---------------|--|----|-------------|-----------|---------------------|---|
| Díl: | | Vytápění a regulace | | | | 3 766 056,36 | |
| | | Dodávka | | | | | |
| | N1 | PRAFIaSafe X-J 5x 35 RM | m | 50,00000 | 983,92 | 49 196,09 | dle CN subdodavatele |
| | N2 | PRAFIaSafe X-J 5x 35 RM | m | 45,00000 | 983,92 | 44 276,48 | dle CN subdodavatele |
| | N3 | PRAFIaSafe X-J 5x 35 RM | m | 130,00000 | 983,92 | 127 909,83 | dle CN subdodavatele |
| | N4 | PRAFIaSafe X-O 1x185 RM CR | m | 300,00000 | 923,23 | 276 970,31 | dle CN subdodavatele |
| | N5 | PRAFIaSafe X-J 1x 240 RM ZZ | m | 1 250,00000 | 1 232,35 | 1 540 433,95 | dle CN subdodavatele |
| | N6 | PRAFIaSafe X-J 1x 240 RM ZZ | m | 1 200,00000 | 1 232,35 | 1 478 816,59 | dle CN subdodavatele |
| | | Montáž | | | | | |
| | 131 | M-210901191-0 KABEL SIL AYKY 1kV 5x35 VOLNE | m | 15,00000 | 59,87 | 898,11 | BKOM - SO 02 Silnoproud |
| | | odpočet | | | -210 | | |
| | | připočet | | | 225 | | |
| | N7 | 210812153 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíla 1x150 až 185 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 300,00000 | 66,50 | 19 950,00 | ÚRS 2024 02 |
| | N8 | 210812155 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíla 1x240 až 300 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 2 450,00000 | 92,90 | 227 605,00 | ÚRS 2024 02 |

3 766 056,00

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | |
|----|--------|--|-------------------|
| S: | | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| O: | SO22 | Trafostanice | |
| R: | ZL090c | Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce | -65 225,96 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|-------------|---------------|----------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---|
| Díl: | | Vytápění a regulace | | | | -65 225,96 | |
| | 31 H | KABEL SIL NSGAFOU 1x185 RM | M | -60,00000 | 952,43 | -57 145,58 | BKOM - SO 22 - Trafostanice |
| | 34 H | 22-AXEKVCE 1x70 | M | -30,00000 | 269,35 | -8 080,38 | BKOM - SO 22 - Trafostanice |


-65 226,00

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | |
|----|--|--|-------------------|
| S: | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | | |
| O: | SO22 | Trafostanice | |
| R: | ZL090d | Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce | 494 080,05 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|---|
| Díl: | | Vytápění a regulace | | | | 494 080,05 | |
| Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů | | | | | | | |
| N1 | | KABEL SIL NSGAFOU 1x240 RM | m | 348,00000 | 1 036,04 | 360 541,92 | dle CN subdodavatele |
| N2 | | KABELOVÉ OKO LISOVANÉ Cu GPH 240x12 | ks | 56,00000 | 503,86 | 28 216,16 | dle CN subdodavatele |
| N3 | | N2XS(F)2Y 12/20 kV 1 × 70 mm ² /16 | m | 60,00000 | 731,60 | 43 896,00 | dle CN subdodavatele |
| Doplění koncovek VN po doplnění trafa T2: | | | | | | | |
| 12 | M-210100841-0 | KONCOVKA STANIC 22kV 1x95 - montáž | KS | 6,00000 | 6 495,10 | 38 970,59 | BKOM - SO 22 - Trafostanice |
| 36 | H | VN KONCOVKA CELLPACK CWS 250A 24kV 16-95 KOMPLET SADA | KS | 3,00000 | 7 485,13 | 22 455,38 | BKOM - SO 22 - Trafostanice |
| | | | | | | 494 080,00 | |

| Pořadí | Název položky | Obj. číslo | Množství | MJ | Cena/MJ | Celkem bez DPH |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----|-------------|------------------------|
| 10 | PRAFlaSafe X-J 5x 35 RM | PRAFLASAFE X 5 X 35 RM | 50,0 | m | 833,83 Kč | 41 691,60 Kč |
| 20 | PRAFlaSafe X-J 5x 35 RM | PRAFLASAFE X 5 X 35 RM | 45,0 | m | 833,83 Kč | 37 522,44 Kč |
| 30 | PRAFlaSafe X-J 5x 35 RM | PRAFLASAFE X 5 X 35 RM | 130,0 | m | 833,83 Kč | 108 398,16 Kč |
| 40 | PRAFlaSafe X-O 1x185 RM CR | PRAFLASAFE X-O 1 X 185 RM C | 300,0 | m | 782,40 Kč | 234 720,60 Kč |
| 50 | PRAFlaSafe X-J 1x 240 RM ZZ | PRAFLASAFE X-J 1 X 240 RM Z | 1 250,0 | m | 1 044,36 Kč | 1 305 452,50 Kč |
| 60 | PRAFlaSafe X-J 1x 240 RM ZZ | PRAFLASAFE X-J 1 X 240 RM Z | 1 200,0 | m | 1 044,36 Kč | 1 253 234,40 Kč |
| | | | | | | 2 981 019,70 Kč |




Popis změnového listu:

Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - původní stav 1x trafo 800kVA, nově 2x trafo 1600kVA.

| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | Upravené množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|-------|------|---|----|----------|-------------------|----------|--------------|
| | NOVÉ | KABEL SIL NSGAFOU 1x240 RM | m | 348,000 | | 878,00 | 305 544,00 |
| | NOVÉ | KABELOVE OKO LISOVANE Cu GPH 240x12 | ks | 56,000 | | 427,00 | 23 912,00 |
| | NOVÉ | N2XS(F)2Y 12/20 kV 1 x 70 mm ² /16 | m | 60,000 | | 620,00 | 37 200,00 |





Cena změny (přípočet / odečet) Kč bez DPH:

366 656,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|--|
| STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce | | Změnový list č. 91 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 91 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: BKOM | OD: STRABAG | DATUM: | | |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: | KURÝR: | FAX: | OSOBNĚ: |
| | | | MAIL |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Vrata do garáží DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 91 - (ZL091) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není | | | | |
| POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá záměnu rolovacích mříží do garáží za garážová vrata. Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. | | | | |
| POKYN VYDAL:  | | | DATUM: 19.06.2024 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,  | | SPRÁVCE STAVBY: BKOM,  | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | | | |
| Stavba: | 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL091 Vrata do garáží - technický změnový list | | |
| Zadavatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098 | |
| Projektant: | Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno | IČO: 60364998 DIČ: | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5 | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 | |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem | | | |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 0,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 0,00 CZK |
| v | | dne | - |

IČ: 60838744
(474)

| Rekapitulace dílčích částí | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| ZL091a | Vrata do garáží - méněpráce | 0,00 | -454 111,08 | -95 363,33 | -549 474,41 | |
| ZL091b | Vrata do garáží - vícepráce | 0,00 | 454 111,08 | 95 363,33 | 549 474,41 | |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|--|
| S: | | Akademické náměstí včetně parkovacího domu |
| O: | SO02d | Stavební práce |
| R: | ZL091a | Vrata do garáží - méněpráce |
| | | -454 111,08 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|-------------|------------------|---|----|----------|------------|--------------------|---|
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -454 111,08 | |
| | 214 553-Z1 | Rolovací mříž 6430/2200 automatizována se závorovým systémem dod a mont | ks | -2,00000 | 227 055,54 | -454 111,08 | VV BKOM SO 02d - Stavební práce |
| | 230 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | % | 1,00000 | -4 541,11 | -4 541,11 | VV BKOM SO 02d - Stavební práce |
| | | | | | | -454 111,08 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|-------------------|
| S: | Akademické náměstí včetně parkovacího domu | |
| O: | SO02d Stavební práce | |
| R: | ZL091b Vrata do garáží - vícepráce | 454 111,08 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu |
|-------------|---------------|---|----|----------|------------|-------------------|---|
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 454 111,08 | |
| N1 | 553-Z1-1 | Sekční průmyslová vrata - typ NOVOLUX 40 - izolovaná, 6430 x 2200mm (š x v) | ks | 2,00000 | 227 055,54 | 454 111,08 | cena dle oddělitelných rolovacích mříží, záměna řešení bez dopadu do ceny |

- *Systém kolejnic:T240 (snížené), nadpraží min. 240mm, pružiny na konci horizontálních vodorovek
- Provedení:3x ALU sekce NOVOLUX 40, výplň perforovaný plech – KULATÉ otvory
- Tloušťka vratové sekce/rámu: 40mm
- Personální vstup:Bez PV
- Ovládání:El. pohon násuvný 400V, ovládání IMPULSNÍ, včetně opto-senzoru
- Barva:NOVOLUX sekce (rámy) : RAL 9007 – oboustranně
- Výplň – perforovaný plech – RAL 9007 – oboustranně
- Zasklívací PVC lišty bez barevné úpravy
- Bezpečnostní prvky:Bezpečnostní pojistka proti přetržení ocelových lanek (T7)
- Bezpečnostní pojistka proti přetržení torzních pružin (EW)
- Bezpečnostní pojistka proti mechanickému nazdvíhnutí
- 2x bezpečnostní světelná závora reflexní (sada přijímač/vysílač + zrcátko)
- Další doplňky:Nouzové ovládání vrat nekonečným řetězkem (v případě výpadku el. proudu)
- Přijímač dálkového ovládání integrován v řídicí jednotce
- Zasklívací lišta:Zasklívací lišty přírodní hliník

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---------|----------|----------|---------------------------------|
| 230 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % | 1,00000 | 4 541,11 | 4 541,11 | VV BKOM SO 02d - Stavební práce |
| | | 50 m vodorovně | | | | | |

454 111,08