

DODATEK č. 2
ke Smlouvě příkazní
kterou uzavřely dne 22. 3. 2023 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**příkazce**")

a

Ing. Karel Miča

se sídlem: Hradská III, č. 221, 763 17 Lukov

IČ: 61406571, DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 150815504/0300

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé (dále jen "**příkazník**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě – Výkon odborné a konzultační činnosti při zpracování PD pro společné stavební povolení a PD pro provádění stavby KARIBUNI – ETAPA II - uzavřené dne 22. 3. 2023, kterým se mění ustanovení čl. VI . odst. 1., a čl. 2.1. uzavřeného dodatku č. 1.

2.1. Změna článku VI. odst. 1. smlouvy - nové znění:

Cena Smlouvy	299 000 Kč bez DPH
--------------	--------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	88 000 Kč bez DPH
-----------	-------------------

Cena celkem dle dodatku č. 2	387 000 Kč bez DPH
-------------------------------------	---------------------------

2.2. Změna článku 2.1.– dodatku č. 1. nové znění:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla, a to nejpozději do 30. 6. 2025.

Posunutí termínu ukončení díla souvisí s prodloužením termínu pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavbu Karibuni – Etapa II.

2.3. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 28.11.2024

Ve Zlíně dne 28.11.2024

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Karel Miča