



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005804

Číslo smlouvy Poskytovatele: 390213/2024

Číslo Dodatku č. 1: 09DLS-001029

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/9 Svor – základní vytyčovací síť, vytýčení obvodu staveniště**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00
Praha 10

IČO: 26695103

DIČ: CZ26695103

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87873

bankovní spojení:

[REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2024 smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací č. 09EU-005804 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je vzhledem k silně podmáčenému terénu nemožnost provedení stabilizace bodu 5006 strojně ani ručním vrtáním.

Předpoklad provedení je z ekonomických důvodů současně s realizací lokální vytyčovací sítě blízkého mostního objektu. Dalším předpokladem je sanace podloží ze strany zhotovitele, aby byla odvedena voda z dané lokality.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 2 smlouvy ve znění:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli:

- vytyčení obvodu staveniště do 14 dní od výzvy Objednatele
- vybudování a zaměření 10ti bodů Základní vytyčovací sítě do 8 týdnů od výzvy Objednatele

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Se doplňuje tímto novým zněním:

„vybudování a zaměření zbývajících bodů 5006 Základní vytyčovací sítě nejpozději do 12/2025“.

V případě zjištění, že nebude nutné stabilizaci bodu 5006 realizovat, Zhotovitel tuto skutečnost oznámí a tímto bude smlouva ukončena.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude

zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.