

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 323/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba: Ing. Ivana Kohútová
tel.: +420 737 507 467
e-mail: ivana.kohutova@pohorelice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. SET – stavby s.r.o.

sídlo: Němčany 290, 684 01 Němčany
IČ: 05094909
DIČ: CZ05094909
jednající/zastoupený: Hanou Záhorovou, jednatelkou
tel.: 777 676 902
e-mail: set.velesovice@volny.cz
č.úctu: 115-2866950217/0100
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Krška

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) „Pohořelice – rozšíření hřbitova“

II. Předmět dodatku

a) Méněpráce a vícepráce

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn odpovídá změnám dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí 0 Kč bez DPH

Cena méněprací činí161.337,13 Kč bez DPH

Absolutní hodnota víceprací a méněprací činí 18,5 % z původní hodnoty závazku.

Celková cena díla ve světle dodatku č.2 činí 4.229.524,73 Kč bez DPH, tj. 5.117.724,95 Kč vč DPH

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet více a méně prací

V Pohořelicích dne



za objednatele
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta

za zhotovitele