

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 5. 2024

na zhotovení projektové dokumentace stavby
„VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK
V ČESKÉ TŘEBOVÉ“

Čl. I. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Sídlo - adresa: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Zastoupena: MUDr. Igorem Paarem, LL. M., MBA ředitelem
IČ: 69172196
DIČ: CZ69172196
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715
Bankovní spojení: č. ú.: 150154582/0300, banka: ČSOB, a.s.
Tel.: +420 466 034 107
E-mail: zzspak@zzspak.cz
Datová schránka: u29mvsw
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
technických:

Zhotovitel:

APOLO CZ s.r.o.

Sídlo - adresa: Tyršova 155, 572 01 Polička
Zastoupen: Ing. Martin Kozáček, jednatel
IČ: 274 92 851
DIČ: CZ 274 92 851
Zapsána: V obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 22268
Bankovní spojení: č.ú.: 177576566/0600, banka: MONETA Money
Bank, a.s.
Tel.:
E-mail:
Datová schránka: vnpmsxz
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
technických:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby
„VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK
V ČESKÉ TŘEBOVÉ“
(dále jen „Dodatek“)**

Čl. II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V ČESKÉ TŘEBOVÉ,“ ze dne 23. 5. 2024.** (dále jen „Smlouva“).
2. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních čl. III. Dodatku.
3. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na doplnění **ustanovení čl. I. odst. 1a) příslušné Smlouvy**, kdy bod 1a) se doplňuje o: vyhotovení projektové dokumentace na realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) pro územní řízení a stavební povolení.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na doplnění **ustanovení čl. I. odst. 1b) příslušné Smlouvy**, kdy bod 1b) se doplňuje o: vyhotovení projektové dokumentace na realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) pro provedení stavby.
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na **změně ustanovení čl. II. odst. 1. příslušné Smlouvy**, kdy původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním, a to následujícím:

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:

za předmět díla dle čl. I odst. 1 bod a)

900 000,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena za dílo dle

čl. I odst. 1 bod a“)

DPH činí 189 000,00 Kč.

Cena včetně DPH činí 1 089 000,00 Kč.

za předmět díla dle čl. I odst. 1 bod b)

1 000 000,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena za dílo dle

čl. I odst. 1 bod b“)

DPH činí 210 000,00 Kč.

Cena včetně DPH činí 1 210 000,00 Kč.

Cena celkem za dodání kompletního díla dle čl. I

1 900 000,00 Kč bez DPH (dále jen „celková smluvní cena“)

DPH činí 399 000,00 Kč.

Cena včetně DPH činí 2 299 000,00 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

4. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na **změně ustanovení čl. III. odst. 1. příslušné Smlouvy**, kdy **původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním**, a to následujícím:

Článek III.
Termín plnění

1. 1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
- předmět díla uvedený v čl. I. odst. 1 bod a) nejdéle do **240 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost**
 - předmět díla uvedený v čl. I. odst. 1 bod b) nejdéle do **110 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (max. však do 120 dnů)**

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne 2.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Igor Paar, LL. M., MBA ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje
objednatel

Ing. Martin Kozáček, jednatel
APOLO CZ, s.r.o.
zhotovitel