



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DSP a PDPS

„II/169 Radešov - Rejštejn, rekonstrukce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001236
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008795
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000128, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C vložka 26146 vedenou u Krajského soudu v

Českých Budějovicích

sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

zastoupená: Ing. Matěj Slováček, jednatel

IČO: 060 16 910 DIČ: CZ 060 16 910

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: syxg99e

kontaktní osoba: Ing. Matěj Slováček, tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení pod názvem: „II/169 Radešov - Rejštejn, rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena

v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku výsledného zjištění terénního průzkumu, že svodidla a kraj silnice v úseku, kde nebyla plánována jejich oprava, jsou v havarijním stavu a že opěrné zídky je třeba nahradit pilotovou stěnou a vzhledem k doplňkovému geofyzikálnímu profilování, které potvrdilo současně nutnost sanace větší plochy skal, než která byla v původním projektu pro územní rozhodnutí, dochází ke změně rozsahu a ceny díla. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází k prodloužení procesu projektových prací, není možné dodržet dílčí stanovené termíny plnění díla a dochází ke změně rozsahu a ceny díla. Žádost zhotovitele o změnu termínu plnění, rozsahu a obsahu díla a o platebních podmínkách je přílohou tohoto dodatku.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na změně termínů plnění, rozsahu, ceny a platebních podmínek díla dle čl. 3 a čl. 9 SOD.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemnou žádostí zhotovitele díla, která tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem mění následovně:
- 3.3.1. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a) vícepracím v celkové hodnotě: | 210 000,- Kč bez DPH |
| b) méněpracím v celkové hodnotě: | 0,- Kč bez DPH |
- 3.3.2. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 3. se mění následovně:
- | | |
|--|-----------------------|
| Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD | |
| bez DPH: | 1 255 000,- Kč |
| se tímto dodatkem zvyšuje o částku | 210 000,- Kč bez DPH. |
| Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: | |
| bez DPH | 1 465 000,- Kč |
- 3.4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na úpravě platebních podmínek. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 9 odst. 9.1. SOD platný a účinný v následujícím znění:
- „9.1.1. Část ceny díla ve výši **455 000,00 Kč bez DPH** bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného do 15 dnů po řádném předání požadovaných průzkumů (geologický průzkum, hydrotechnické posouzení, bilance zemin a ornice, dendrologický průzkum, diagnostika vozovky PAU apod.) objednateli dle podrobné specifikace ceny SOD .
- 9.1.2. Část ceny díla ve výši **167 000,00 Kč bez DPH** bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.
- 9.1.3. Část ceny díla ve výši **251 000,00 Kč bez DPH** bude uhrazena na základě faktury, vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.4.4. této smlouvy a jeho předání objednateli.
- 9.1.4. Část ceny díla ve výši **592 000,00 Kč bez DPH** bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.3 této smlouvy a jeho předání objednateli.“
- 3.5. V souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a se změnami v řízení dle tohoto zákona, kde je v SOD uvedeno „zajištění pravomocného stavebního povolení“, resp.

- „podání žádosti o vydání stavebního povolení“, rozumí se nadále „zajištění pravomocného povolení stavby“, resp. „podání žádosti o vydání povolení stavby“.
- 3.6. Z důvodu administrativního pochybení došlo v příloze č. 1 k SOD (Příloha č. 1 - Položkový rozpočet) k uvedení „DÚSP“ namísto „DSP“. V souladu s předmětem SOD se tak „DÚSP“ rozumí „DSP“.
- 3.7. Termín plnění díla dle čl. 4 SOD se uzavřením tohoto dodatku mění následovně:
- „4.1. 4.1.1. Zhotovitel se zavazuje předat požadované průzkumy (geologický průzkum, hydrotechnické posouzení, bilance zemin a ornice, dendrologický průzkum, diagnostika vozovky PAU apod.) nejpozději do 30.11.2024.
4.1.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DSP koncept) této smlouvy dokončit a předat objednateli v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději do 31.01.2025. Zbývající vyhotovení DSP předá zhotovitel objednateli do 15 dnů od doručení pravomocného stavebního povolení.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení dle čl. 2. odst. 2.2.4.4. do 30.09.2025.“
- 3.8. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo č. 8500008795

Příloha č. 2 – Změnový list

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

S-pro servis s.r.o.

Ing. Matěj Slováček

jednatel

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 14.10.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Technik přípravy a realizace staveb
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Pracoviště:
Za kasárny 324, 339 67 Klatovy



V Blatné dne 26. 11. 2024

VĚC: ŽÁDOST O DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 8500008795

Název stavby: II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce

V důsledku výsledného zjištění terénního průzkumu, že svodidla a kraj silnice v úseku, kde nebyla plánována jejich oprava, jsou v havarijním stavu a že opěrné zidky je třeba nahradit pilotovou stěnou a vzhledem k doplňkovému geofyzikálnímu profilování, které potvrdilo současně nutnost sanace větší plochy skal, než která byla v původním projektu pro územní rozhodnutí, nám vznikají vícenáklady na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby ve výši 210 000 Kč bez DPH.

Žádám tímto o změnu plnění ze smlouvy o dílo č. 8500008795 po zohlednění víceprací, kdy bude celkem tedy 1 465 000 Kč bez DPH, tj. 1 772 650 Kč včetně DPH.

Současně žádám o úpravu platebních podmínek – čl. 9 SOD a úpravu termínů plnění – čl. 4 SOD, a to takto:

- 9.1.1. průzkumy ve výši 455 000 Kč s termínem plnění do 31.11.2024
- 9.1.2. DSP koncept ve výši 167 000 Kč s termínem předání 31.1.2025
- 9.1.3. dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost ve výši 251 000 Kč
- 9.1.4. dokumentace pro provádění stavby ve výši 592 000 Kč

Zavazuji se k podání žádosti o stavební povolení do 30.9.2025.

S pozdravem

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Ing. Matěj Slováček k | Digitálně podepsal Ing. Matěj Slováček Datum: 2024.11.26 11:04:29 +01'00' | Ing. Matěj Slováček jednatel S-pro servis s.r.o. IČO 06016910 Pivovarská 1272 388 01 Blatná ID DS: syxg99e |
|--------------------------------|---|--|