

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. , č. účtu. 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Václav Oubrecht., předseda představenstva [REDACTED]

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Jeništa, DiS [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojř, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Strakonice**“ ze dne 26. 6. 2024 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/249/24, č. zhotovitele 25/2024/440-24-000 ze dne 26. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Strakonice“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah	19.294.726,29 Kč	4.051.892,52 Kč	23.346.618,81 Kč
Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí	2.668.178,48Kč	560.317,48Kč	3.228.495,96 Kč
Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd	1.345.462,29Kč	282.547,08 Kč	1.628.009,37Kč
Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah	2.189.650,90Kč	459.826,69 Kč	2.649.477,59Kč
Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah	4.162.328,88Kč	874.089,06 Kč	5.036.417,94 Kč
Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah	5.440.849,68 Kč	1.142.578,43 Kč	6.583.428,11 Kč
Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice	4.398.832,53 Kč	923.754,84 Kč	5.322.587,37 Kč
Celkem	39.500.029,05Kč	8.295.006,10 Kč	47.795.035,15 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah	18.992.365,36 Kč	3.988.396,73 Kč	22.980.762,09 Kč
Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí	2.643.782,28 Kč	555.194,28 Kč	3.198.976,56 Kč
Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd	1.329.663,78 Kč	279229,39 Kč	1.608.893,17 Kč
Rekonstrukce silnice III/17212,	2.216.097,52 Kč	465.380,48 Kč	2.681.478,00 Kč

17215 Kalenice průtah			
Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah	4.117.808,88 Kč	864.739,86 Kč	4.982.548,74 Kč
Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah	5.677.686,34 Kč	1.192.314,13 Kč	6.870.000,47 Kč
Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice	4.398.832,53 Kč	923.754,83 Kč	5.322.587,36 Kč
Celkem	39.376.236,69 Kč	8.269.009,70 Kč	47.645.246,39 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/249/24, č. zhotovitele 25/2024/440-24-000 ze dne 26. 6. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje ze dne 28. 11. 2024.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Sousedovicích dne

za objednatele:

Elektronický podpis: 29.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:

Bc. Václav Oubrecht
Digitálně podepsal
Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2024.11.22
14:09:20 +01'00'

Ing. Tomáš Havlík
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Havlík
Datum: 2024.11.22
14:12:41 +01'00'

ZNAKON, a.s.

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 - okres Strakonice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : TES Consulting s.r.o.
Zhotovitel : ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 38601 Sousedovice

Vytvořil: Jan Vavřík

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1			
CENA DLE SOD		Změnový list č.1	Celková cena po změně č.1
Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah	19 294 726,29	-302 360,93	18 992 365,36
Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí	2 668 178,48	-24 396,20	2 643 782,28
Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 – železniční přejezd	1 345 462,29	-15 798,51	1 329 663,78
Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah	2 189 650,90	26 446,62	2 216 097,52
Rekonstrukce silnice III/14119 kř III/14118 – Vltice, průtah	4 162 328,88	-44 520,00	4 117 808,88
Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah	5 440 849,68	236 836,66	5 677 686,34
Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice	4 398 832,53	0,00	4 398 832,53
CENA STAVBY BEZ DPH	39 500 029,05	-123 792,36	39 376 236,69
DPH 21%	8 295 006,10	-25 996,40	8 269 009,70
CENA VČETNĚ DPH	47 795 035,15	-149 788,76	47 645 246,39

Schválil:	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor dopravy a silničního hospodářství Zimního štadiónu 1952/2 70 76 České Budějovice (26)		
zadavatel: Jihočeský kraj			
Ing. Jan Hausel			
TDS : TES Consulting s.r.o.			
Ing. Martin Dostál	ZNAKON, a.s. Č.p. 44, 386 01 Sousedovice DIČ: CZ IC: 260 18 055 Projekant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Telefon: +420 383 321 445, Fax: +420 383 321 446 OR NS České Budějovice, odd. B, ul. ...		
zhotovitel: ZNAKON, a.s.			
Bc. Václav Oubrecht			
Robert Vavřík			

Stavba : Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah
číslo a název SO: SO 101 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,023-0,552)

Poř.č.	Kód položky	Název položky
1	2	3
		VÍCEPRÁCE
		VÍCEPRÁCE - nová položka
		Vícepráce celkem
		DPH 21 %
		CELKEM vč. DPH
		MÉNĚPRÁCE
92	11372A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
93	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2.4 T/M3- CENA -1.-KČ/T
122	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
123	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF.BETONU ACO. ACL
124	572214	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0.5KG/M2
125	R001	ROZPTYLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV
126	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 50MM
127	572214	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0.5KG/M2
133	56252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC
80	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 40MM
110	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
111	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
128	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
		Méněpráce celkem
		DPH 21 %
		CELKEM vč. DPH
		Bilance (více a méněpráce) ze SO 101
		DPH 21 %
		CELKEM vč. DPH

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
8	celkem	celkem	celkem
	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
265,00	60 351,10	59 876,75	-474,35
-1,00	-546,58	-542,28	4,30
16,00	72 876,80	72 304,00	-572,80
1 585,00	519 794,41	515 708,91	-4 085,50
16,00	72 876,80	72 304,00	-572,80
240,00	236 120,88	234 265,01	-1 855,87
165,00	751 542,00	745 635,00	-5 907,00
16,00	72 876,80	72 304,00	-572,80
1 239,00	474 537,00	444 057,60	-30 479,40
208,00	947 398,40	939 952,00	-7 446,40
2 494,00	29 928,00	27 434,00	-2 494,00
2 494,00	49 880,00	47 386,00	-2 494,00
1 995,00	83 790,00	71 820,00	-11 970,00
	2 260 429,21	2 215 912,99	-44 516,22
	474 690,13	465 341,73	-9 348,40
	2 735 119,35	2 681 254,72	-53 864,63
	2 260 429,21	2 215 912,99	-44 516,22
	474 690,13	465 341,73	-9 348,40
	2 735 119,35	2 681 254,72	-53 864,63

číslo a název SO: SO 102 - rekonstrukce silnice III/175 staničení km(0,552-1,122)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve emlové jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VICEPRÁCE				
		VICEPRÁCE - nová položka				
		Vícepráce celkem			0,000	
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
92	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	230,040	214,752	-15,288
93	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	t	552,096	515,405	-36,691
122	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 913,800	3 659,000	-254,800
123	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO. ACL	t	278,921	260,575	-18,346
124	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 879,600	3 624,800	-254,800
125	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	t	370,253	345,792	-24,461
80	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	3 856,800	3 602,000	-254,800
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

TES Consulting

adresa: 833/35
rec III-Jeráb
07 Liberec

TES C
ICO: 1
DIC: 0

Číslo a název SO: SO 104 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(2,740-3,394)

Pr.č.	Kód položky	Název položky	Míra jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
					0,000	
		VÍCEPRÁCE - nová položka				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
92	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	270,288	250,310	-19,978
93	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3, CENA -1.-KČ/T	t	583,891	535,945	-47,946
122	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 596,360	4 263,400	-332,960
123	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO. ACL	t	327,642	303,669	-23,973
124	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 557,120	4 224,160	-332,960
125	R001	ROZPTYLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	t	434,972	403,008	-31,964
80	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	4 530,960	4 198,000	-332,960
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (vše a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
265,00	71 626,32	66 332,26	-5 294,06
-1,00	-583,89	-535,94	47,95
16,00	73 541,76	68 214,40	-5 327,36
1 585,00	519 312,57	481 315,17	-37 997,40
16,00	72 813,92	67 586,56	-5 327,36
240,00	104 393,28	96 721,88	-7 671,40
208,00	942 439,68	873 184,00	-69 255,68
	841 203,96	779 634,33	-130 826,31
	176 652,83	163 723,21	-27 473,32
	1 017 856,79	943 357,54	-158 298,63
	841 203,96	779 634,33	-130 826,31
	176 652,83	163 723,21	-27 473,32
	1 017 856,79	943 357,54	-158 298,63

TES Consulting

Číslo účtu: 883/35
Účetní číslo: 100
Jednotka: 07 Liberec

Číslo a název SO: DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE-DIO

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VICEPRÁCE				
					0,000	
		VICEPRÁCE - nová položka				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
15	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000
		MÉNĚPRÁCE celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za DIO				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
jednotková			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
	2 500,00	0,00	-2 500,00
	525,00	0,00	-525,00
	3 025,00	0,00	-3 025,00
	2 500,00	0,00	-2 500,00
	525,00	0,00	-525,00
	3 025,00	0,00	-3 025,00

TES Consulting

TES Consulting
IČO: 250 883 35
Jednatel: Ing. Jiří Jerábek
DIČ: 07 Liberec

Číslo a název SO: **DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE-DIO**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měna jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA				Rozdíl celk. ceny	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7						
		VICEPRÁCE										
					0,000			0,00	0,00			0,00
		VICEPRÁCE - nová položka										
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00		0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00		0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00		0,00
		MENĚPRÁCE										
10	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000	10,000	-4,000	45,00	630,00	450,00			-180,00
12	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000	10,000	-4,000	12,00	168,00	120,00			-48,00
6	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	140,000	100,000	-40,000	6,00	840,00	600,00			-240,00
8	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000	10,000	-4,000	12,00	168,00	120,00			-48,00
		Méněpráce celkem						1 806,00	1 290,00	-516,00		
		DPH 21 %						379,26	270,90	-108,36		
		CELKEM vč. DPH						2 185,26	1 560,90	-624,36		
		Bílance (více a méněpráce) za DIO						1 806,00	1 290,00	-516,00		
		DPH 21 %						379,26	270,90	-108,36		
		CELKEM vč. DPH						2 185,26	1 560,90	-624,36		

TES Consulting

Kladno 883/35
varec III-letab
10 07 Letetec
LVC

Stavba : Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd

Číslo a název SO: **SO 101 - rekonstrukce silnice III/14116 staničení (0,010-0,870) km**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
		VICEPRÁCE				
		VICEPRÁCE - nová položka				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %			0,000	
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
031	572213	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 516,000	3 430,000	-86,000
034	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+; 11S TL; 50MM	m2	3 473,000	3 430,000	-43,000
052	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO. ACL	l	251,914	248,795	-3,119
054	572213	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 567,600	3 523,429	-44,171
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
jednotková			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
16,00	56 256,00	54 880,00	-1 376,00
204,00	708 492,00	699 720,00	-8 772,00
1 585,00	399 283,69	394 339,92	-4 943,77
16,00	57 081,60	56 374,86	-706,74
	1 221 113,29	1 205 314,78	-15 798,51
	256 433,79	253 116,10	-3 317,69
	1 477 547,08	1 458 430,88	-19 116,20
	1 221 113,29	1 205 314,78	-15 798,51
	256 433,79	253 116,10	-3 317,69
	1 477 547,08	1 458 430,88	-19 116,20

TES Consulting

sdnrl 883/35
ec III-Jarab
07 Lubrec
TES Cons
ICO: 17055
DIC: CZ17

Stavba: Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah
číslo a název SO: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 staničení km(1,884-2,250)+(2,220-2,280)

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smílované jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							smílovaná	bez DPH	celkem	smílovaná	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE										
130	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	10,00	83,000	73,000	964,00	9 640,00	80 012,00	70 372,00		
139	935213R1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	m	10,00	83,000	73,000	308,00	3 080,00	25 564,00	22 484,00		
78	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	86,24	95,330	9,089	120,00	10 348,94	11 439,56	1 090,62		
		VÍCEPRÁCE - nová položka						23 068,94	117 015,56	93 946,62		
		Vícepráce celkem						4 844,48	24 573,27	19 728,79		
		DPH 21 %						27 913,41	141 588,82	113 675,41		
		CELKEM vč. DPH										
		MÉNĚPRÁCE						0,00	0,00	0,00		
					0,000							
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00		
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00		
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00		
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101						23 068,94	117 015,56	93 946,62		
		DPH 21 %						4 844,48	24 573,27	19 728,79		
		CELKEM vč. DPH						27 913,41	141 588,82	113 675,41		

TES Consulting

TES Consulting
IČO: 170
DIČ: CZ
sídlo: 383/35
Jerec III - Jerec
10 07 Liberec

Číslo a název SO: DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE - DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE-DIO

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA				Rozdíl celk. ceny	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem		
		VICEPRÁCE										
					0,000			0,00	0,00		0,00	
		VICEPRÁCE - nová položka										
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00	
		MÉNĚPRÁCE										
15	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	
24	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl	1,000	0,000	-1,000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	
		Méněpráce celkem						67 500,00	0,00	0,00	-67 500,00	
		DPH 21 %						14 175,00	0,00	0,00	-14 175,00	
		CELKEM vč. DPH						81 675,00	0,00	0,00	-81 675,00	
		Bilance (více a méněpráce) za DIO						67 500,00	0,00	0,00	-67 500,00	
		DPH 21 %						14 175,00	0,00	0,00	-14 175,00	
		CELKEM vč. DPH						81 675,00	0,00	0,00	-81 675,00	

TES Consulting

TES Consulting
IČO: 1705
Jednatel: Ing. Jaroslav
LUD: CZ1

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14119 kř III/14118 – Vřtice, průtah

Číslo a název SO: SO 102 - Rekonstrukce silnice III/14119 staničení (1,280-1,558) km

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
		VICEPRÁCE				
					0,000	
		VICEPRÁCE - nová položka				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
130	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	35,00	0,000	-35,000
139	935213R1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	m	35,00	0,000	-35,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bílance (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
964,00	33 740,00	0,00	-33 740,00
308,00	10 780,00	0,00	-10 780,00
	44 520,00	0,00	-44 520,00
	9 349,20	0,00	-9 349,20
	53 869,20	0,00	-53 869,20
	44 520,00	0,00	-44 520,00
	9 349,20	0,00	-9 349,20
	53 869,20	0,00	-53 869,20

TES Consulting

663/35
TES Consulting
IČO: 1705907
DIČ: CZ1705907
I-II-Jeláb
Iberec

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1/ Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah

Po posouzení stavu příkopových žlabů z betonových tvárnic bylo rozhodnuto provést výměnu v celé délce rygolu

2/ Rekonstrukce silnice III/14119 kř. III/14118 – Vitice, průtah

po posouzení stavu příkopových žlabů z betonových tvárnic a po dohodě s majitelem sousední nemovitosti bylo rozhodnuto ponechat stávající

3/ Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah

Navýšení počtu nových silničních betonových obrub bylo způsobeno nutným zásahem do chodníku. Jeho oprava proběhla v režii Městyse Katovice

4/ Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah

Ke snížení výměry osazení betonové přídlažby došlo přehodnocením odvodnění části komunikace a přídlažba byla nahrazena asfaltovými vrstvami

Všechny stavební objekty

Ke změnám na výměrách asfaltových ploch došlo při vytyčování stavby k přihlédnutí na stávající stav přilehlých ploch napojení rozjezdů a vjezdů.

Skutečná výměna asfaltových ploch zjištěna po dokončení prací a geodetickém zaměření skutečného provedení.