

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO-179/1153/200/20/2024
na zhotovení díla
„Oprava dlažby silnice III/3061 Prosetín - Cejřov“
„OV2-753/2024“

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) GRANO Skuteč spol. s r. o., sídlo Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 1 [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED] Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED], Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED], Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: [REDACTED], Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu

[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen „**Objednatel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-179/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení díla s názvem „Oprava dlažby silnice III/3061 Prosetín - Cejřov“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst. 1. a to takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

5 867 963,52 Kč (Slovy: pět milionů osm set šedesát sedm tisíc devět set šedesát tři korun českých padesát dva haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 232 272,34 Kč** (Slovy: jeden milion dvě stě třicet dva tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých třicet čtyři haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7 100 235,86 Kč** (Slovy: sedm milionů jedno sto tisíc dvě stě třicet pět korun českých osmdesát šest haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Ostatní odst. (2. až 8.) v článku 2. Smlouvy zůstávají bez změny.

3. Odůvodnění

Změna ceny díla se snížila celkem o 3 260,10 Kč na základě více a méně prací z důvodu odstranění chodníkových kamenných obrubníků, dodávkou, montáží a prořezáním žulových obrub.

Více v příloze tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Příloha:

1. Podepsané změny ze dne 5.11.2024 ve formátu *.pdf,

Pardubice dne:

Ve Skutči dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.27
19:09:02 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing.
Tomáš
Nešetřil

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Nešetřil
Datum: 2024.11.29
15:20:19 +01'00'

Ing. Tomáš Nešetřil
prokurista společnosti
GRANO Skuteč spol. s r. o.

Oprava dlažby silnice III/3061 - Prosetín - Cejřov
Cenová nabídka - Obruby žulové

Popis	M.j.	Počet M.j.	Cena za M.j.	Cena celkem
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	-289,00		-
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	m	-62,80		-
DODÁVKA A MONTÁŽ ŘEZANÉ ŽULOVÉ OBRUBY O ROZMĚRU 15X25	m	26,00		
PROŘEZÁNÍ SPÁR STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH OBRUB PRO ZAJIŠTĚNÍ DILATACE	KPL	1,00		
pozn.: hloubka řezu 15cm v celé šíři obruby na styku dvou žulových obrub - jeden řez cca po 1 m délky. - Provedeno 315 řezů v celé délce opravovaného úseku.				

celkem cena bez DPH - **3 260,10 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů.

Ve Skutči dne 14. 10. 2024
Vypracoval Ing. Tomáš Nešetřil

Ing. Tomáš
Nešetřil

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Nešetřil
Datum: 2024.11.05
08:28:20 +01'00'

Ing. Radim
Malát

Digitálně podepsal
Ing. Radim Malát
Datum: 2024.11.05
09:48:53 +01'00'