

**Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
č. příkazce 03010214723**

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 95/ZM/2022 ze
dne 20.10.2022

IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník: **Ing. Jiří Dvořák**
Se sídlem: 675 05 Rudíkov 191
IČ: 62854542

(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor stavebníka TDS“)

I.

Vzhledem k tomu, že původní termín dokončení stavby „Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč“ 15.11.2024 se změnil na nový termín 13.12.2024, dohodly se smluvní strany na prodloužení činnosti příkazníka a změně úplaty za provedenou činnost.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy č. příkazce 03010214723 uzavřené dne 24.03.2023 takto:

V článku IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny v se odstavcích IV.1 a IV.2 dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

IV.1 Úplata za provedenou činnost příkazníka specifikovanou především v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou

ve výši

296 099 Kč

Příkazník není plátce DPH.

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy, především dle čl. III. této smlouvy.

IV.2 Úplata dle odst. IV.1 výše bude fakturována takto:

Za období	03.04.2023 – 30.06.2023	51 171 Kč
Za období	01.07.2023 – 30.09.2023	52 895 Kč
Za období	01.10.2023 – 15.11.2023	26 448 Kč
Za období	01.03.2024 – 31.05.2024	52 895 Kč

Za období	01.06.2024 – 31.08.2024	52 895 Kč
Za období	01.09.2024 – 15.11.2024	43 696 Kč
Za období	16.11.2024 – 13.12.2024	16 099 Kč
Celkem		296 099 Kč

V článku V. Termín plnění se v odstavci V.2 dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

V.2 Ukončení činnosti:

Po dokončení jednotlivých etap stavby - všech objektů díla a podepsaným zápisem o odstranění všech vad a nedodělků, vydání kolaudačního souhlasu a odsouhlasení konečné fakturace, a to u všech výše uvedených stavebních objektů.

Stavba bude prováděná ve dvou etapách s těmito termíny ukončení:

I. etapa 15.11.2023

II. etapa 13.12.2024

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž 2 exempláře obdrží příkazce a 1 exemplář příkazník.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl místostarosta Miloš Hrůza pověřený k podpisu na základě Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč, platného a účinného od 01.01.2018, čl. 9, odst. 9.3, písm. c).

V Třebíči dne: 12.11.2024

V Třebíči dne:12.11.2024

Za příkazce:

Příkazník:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Jiří Dvořák