

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2024/006372 ze dne 10.09.2024

Stavební akce:	Ochrana ČOV II - Bolevecký potok - Berounka - část SO 05 - Přeložka vodovodu I.etapa		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 02		
Dotčená část stavby:	SO VRN		
Název / označení změny:	odečtení poplatku za zřízení bankovní záruky		
Podklad pro změnu:	zápis z kontrolního dne		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.11.2024
Zdůvodnění a popis změny:			
Vzhledem k rozsahu stavby nebyla bankovní záruka ve smlouvě o dílo požadována, tato položka v soupisu prací je tedy odečítána.			
Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení bodu 5.10 odst. 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek, Směrnice Magistrátu města Plzně č. QS 74-01.			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-20 000,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-20 000,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Záписы z jednání KD		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - BK-INVESTIS, spol.s r.o.		28.11.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2024	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením		28.11.2024	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2024	
- zástupce obehdnatele		28.11.2024	
- TDS EX		28.11.2024	
- cenová kontrola		28.11.2024	