

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2024/006372

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby

**„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka“
– část SO 05 – Přeložka vodovodu I. etapa
06TUUIN26**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

BK – INVESTIS, spol. s r.o.

IČO: 008 84 839

DIČ: CZ00884839

se sídlem Pod Všemi svatými 1088/83, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5163

zastoupená Václavem Brunátem, jednatelem

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2024/006372

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2024 na základě výsledků poptávkového řízení na výběr dodavatele stavby s názvem „Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka“ – část SO 05 – Přeložka vodovodu I. etapa“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména provedení částečné přeložky vodovodu v areálu ČOV v Jateční ulici v Plzni (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo nezbytné provést změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat i při vynaložení náležité péče ve smyslu ustanovení bodu 5.10 odst. 6 směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, kterou je Objednatel při realizaci této stavby vázán. Podrobný popis předmětných změn je obsažen ve změnovém listu č. 1 (dále „Změnový list č. 1“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci uzavřené Smlouvy nebylo požadováno předložení bankovních záruk za provedení díla a za záruční opravy, přičemž soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr tyto položky obsahoval a Zhotovitel je rovněž ocenil, je třeba tuto skutečnost zohlednit v rámci smluvní ceny za dílo a Smluvní strany tuto změnu zohlednily ve změnovém listu č. 2 (dále „Změnový list č. 2“), který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.4. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a s ohledem na průběh stavebních prací se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, který zohledňuje změny v ceně díla a její fakturaci v níže uvedeném rozsahu.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů č. 1 a č. 2 mění následovně:

Hodnota změny dle Změnového listu č. 1:	115.022,00 Kč bez DPH
Hodnota změny dle Změnového listu č. 2:	-20.000,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 95.022,00 Kč bez DPH

a činí celkem: 1.825.222,00 Kč bez DPH.

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy, který nově zní:

6.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena ve dvou (2) samostatných platbách a na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli doručených faktur.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla následovně:

- a) 90 % ceny díla dle Smlouvy ve znění všech jejích dodatků do 10ti dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1;
- b) 10 % ceny díla dle Smlouvy ve znění všech jejích dodatků do 10ti dnů od předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí Zhotovitelem Objednateli.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 a č. 2.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 29.11.2024

V Plzni dne 28.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
v.z. Ing. Václav Mach

.....
Václav Brunát
jednatel společnosti