

**Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
č. příkazce 03010214823**

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku
a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na
základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského
úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného
radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších
změn a doplňků.
IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník: **Ing. Jiří Dvořák**
Se sídlem: Rudíkov 191, 675 05 Rudíkov
IČ: 62854542
(dále pouze „příkazník“ nebo též „koordinátor BOZP“)

I.

Vzhledem k tomu, že původní termín dokončení II. etapy stavby „Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč“ 15.11.2024 se změnil na nový termín 13.12.2024, dohodly se smluvní strany na prodloužení činnosti příkazníka a změně úplaty za provedenou činnost.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy č. příkazce 03010214823 uzavřené dne 24.03.2023 takto:

V článku IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny v odstavcích IV.1, IV.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

IV.1 Úplata za provedenou činnost příkazníka specifikovanou především v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou

ve výši

89 600 Kč

Příkazník není plátcem DPH.

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy, především dle čl. III. této smlouvy.

IV.2 Úplata dle odst. IV.1. výše bude fakturována takto:
5 000 Kč po zpracování plánu BOZP

Za období	03.04.2023 – 30.06.2023	14 620 Kč
Za období	01.07.2023 – 30.09.2023	15 113 Kč
Za období	01.10.2023 – 15.11.2023	7 556 Kč
Za období	01.03.2024 – 31.05.2024	15 113 Kč
Za období	01.06.2024 – 31.08.2024	15 113 Kč
Za období	01.09.2024 – 15.11.2024	12 485 Kč
Za období	16.11.2024 – 13.12.2024	4 600 Kč
Celkem		84 600 Kč

V článku V. Termín plnění v odstavci V.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

V.2 Ukončení činnosti:
Sjednanou činnost bude příkazník provádět do ukončení jednotlivých etap stavby.
Stavba bude prováděná ve dvou etapách s těmito termíny ukončení:
I. etapa 15.11.2023
II. etapa 13.12.2024

Pokud bude dílo předáno jeho zhotovitelem příkazci před stanoveným termínem dokončení jednotlivých etap díla a příkazcem převzato a nebo bude dílo předáno a převzato s prodlením – tj. až po stanoveném termínu dokončení díla, **je den předání a převzetí díla brán jako termín ukončení činnosti příkazníka.**

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž 2 exempláře obdrží příkazce a 1 exemplář příkazník.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

V Třebíči dne: 12.11.2024

V Třebíči dne: 12.11.2024

Za příkazce:

Příkazník:

.....
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru
správy majetku a investic města

.....
Ing. Jiří Dvořák