

PŘÍLOHA Č. 3
HARMONOGRAM

TSK ÚPRAVA 3.NP

POŘADOVÉ Č.	FÁZE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		24.11.2024	01.12.2024	08.12.2024	15.12.2024	22.12.2024	29.12.2024	05.01.2025	12.01.2025	19.01.2025	26.01.2025	02.02.2025	09.02.2025	16.02.2025	23.02.2025	02.03.2025	09.03.2025	16.03.2025	23.03.2025	30.03.2025	06.04.2025	13.04.2025	20.04.2025	27.04.2025	04.05.2025	11.05.2025	18.05.2025	25.05.2025	01.06.2025	08.06.2025	15.06.2025	22.06.2025	29.06.2025	
1	PD PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU + PROVÁDĚNÍ STAVBY	1	2	3	4	5	6	7	8																									
2	INŽENÝRING - DOSS									1	2	3	4	5	6	7	8																	
	- SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ S NPM																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

TUPA ARCHITECTS S.R.O.

POUŽITÉ ZKRATKY

- DOSS - DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
- PM - PRÁVNÍ MOC
- STS - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY
- DPZ - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
- DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- NPM - NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI
- PD - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKY:

- UVEDENÉ LHŮTY PŘEDPOKLÁDAJÍ BĚŽNOU ČINNOST REFERENTŮ DOSS ČI STAVEBNÍHO ÚŘADU.
- V HARMONOGRAMU NEJSOU ZAPOČÍTÁNY ČASOVÉ PRODLEVY MEZI JEDNOTLIVÝMI PROJEKČNÍMI FÁZEMI A PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE V PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ OBĚ SMLUVNÍ STRANY SPOLUPRACUJÍ NA PLYNULÉM NAVÁZÁNÍ DALŠÍ PROJEKČNÍ/VÝKONOVÉ FÁZE
- VÝŠE UVEDENÉ TERMÍNY PLATÍ ZA PŘEDPOKLADU AKTIVNÍ ČINNOSTI REFERENTŮ DOSS, SPRÁVCŮ SÍTÍ A DANÉHO REFERENTA STAVEBNÍHO, SILNIČNÍHO NEBO VODOPRÁVNÍHO ODBORU. V PŘÍPADĚ NEČINNOSTI REFERENTŮ A PRODLUŽOVÁNÍ LHŮT TŘETÍCH STRAN SE VÝŠE UVEDENÉ LHŮTY ÚMĚRNĚ PRODLUŽUJÍ

LEGENDA BAREV

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- PRŮZKUMNÉ PRÁCE
- INŽENÝRING
- INŽENÝRING - V PRŮBĚHU PROJEDNÁVÁNÍ SE ZJISTÍ, POKUD JE NUTNÉ ZAJIŠŤOVAT
- ČAS KLIENTA