

II/399 Běhařovice – průtah – DÚSP, IČ
Číslo smlouvy objednatele: 240/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1252/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-14
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/399 BĚHAŘOVICE - PRŮTAH“ DÚSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VIAPONT, s.r.o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem společnosti

IČO: 46995447
sp. zn. C 8917

Další společníci:

i) PIS PECHAL, s.r.o.

se sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp.zn. C 81002

ii) IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp.zn. C 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 24.4 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při projednání konceptu DÚSP byl vznesen investorem požadavek na prověření možnosti úpravy křižovatky silnice II/399 a III/39915 a MK na okružní křižovatku.
- Součástí zadání je přestavba stávajícího propustku v km 42,370 na silnici II/399 v obci Stupešice za nový prefabrikovaný propustek. Vzhledem k tomu, že při déle trvajících deštích dochází k zahlcování propustku a následnému rozlivu bylo na základě požadavku obce Běhařovice rozhodnuto, že propustek bude oproti původnímu zadání nahrazen železobetonovým monolitickým mostem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku I. odst. 2., který se mění a nově zní:

- Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci.

Předmětem projekčních prací je rekonstrukce průtahu obce Běhařovice v provozním staničení sil. II/399 v km 39,775 - 40,460. Rekonstrukce průtahu bude zahrnovat mimo silnice také veškeré související stavební objekty jako most ev.č. 399-008, inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, sjezdy, odvodnění, chodníky, dopravní značení, vegetační úpravy, řešení objízdné trasy apod. Součástí dokumentace bude také přestavba propustku silnice II/399 v km 42,334 na železobetonový most.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku I. odst. 6., který se mění a nově zní:

- Akce bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování úprav dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (ISPROFOND 5621521004, subISPROFOND 5621521022).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy
------------------------	---------------------------------------

IČ	do 90 dnů od předání konceptu DUSP
----	------------------------------------

Konečná DUSP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek
--------------	--

Dřívější plnění možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

- Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 023 900,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

- Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro 60 % ceny DUSP (vč. dodatku č.1), s fakturací po předání konceptu DUSP a třetí pro 40 % ceny DUSP (vč. dodatku č.1) a 100% IČ s fakturací po předání konečné DUSP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace cen

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel společnosti

VIAPONT, s.r.o.
Vedoucí člen společnosti „VIAPONT – RD
SÚS Jmk 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP	
Vícepráce na DUSP dle dod.č.1	
Celkem DUSP	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Geologický průzkum	25	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	80	
průzkum inženýrských sítí	80	
Hluková studie	1	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	182	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	190	

Cena celkem bez DPH*	2 023 900,-
-----------------------------	--------------------

*Součet cen DUSP, Inženýrská činnost a Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer
jednatel společnosti
VIAPONT, s.r.o.
Vedoucí člen společnosti „VIAPONT – RD
SÚS Jmk 2021“