

Česko – Polsko



Identifikátor: **KUMSX032XBIK**

Agendové číslo: **01734/2024/IM/1**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 01734/2024/IM


(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: 
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 2107431985/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Charváty 9, 783 75 Charváty
zastoupena: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem
IČO: 04381823
DIČ: CZ04381823
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 12024632/0800
datová schránka: v978pbf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C63282

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 01734/2024/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno – Branice“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“) u stavebního objektu SO 201 Most ev. č. 4593-3.
3. Cena víceprací činí:

bez DPH	307 406,17 Kč
DPH 21 %	64 555,30 Kč
včetně DPH	371 961,47 Kč
4. Cena méněprací činí:

bez DPH	282 343,47 Kč
DPH 21 %	59 292,13 Kč
včetně DPH	341 635,60 Kč
5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	5 965 275,43 Kč
DPH 21 %	1 252 707,84 Kč
včetně DPH	7 217 983,27 Kč



Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění vedoucího odboru investičního a majetkového rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

V Charvátcech

V Ostravě



Česko – Polsko

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
000 Ostatní a vedlejší náklady stavby	507 029,96	106 476,29	613 506,25
201 Most ev. č. 4593-3	5 458 245,47	1 146 231,55	6 604 477,02
Cena díla celkem	5 965 275,43	1 252 707,84	7 217 983,27