



Smlouva o dílo č. 510/2024/OMM DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Proiectura Dana s.r.o.

Adresa: U tunelu 152, 251 66 Senohraby

Zastoupen: Ing. Veronika Hlavatá, jednatelka

IČ: 17219787

DIČ: CZ17219787

ID dat. schránky: v7mdhfs

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Michal Nečas

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace s názvem **Rekonstrukce školní kuchyně a společných prostor ZŠ Dr. Milady Horákové**, dále jen „dílo“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním v místě objektu staré budovy ZŠ Dr. Milady Horákové potřeby víceprací, doplnění:

- a) Zdravotně technické instalace
- b) Místní šetření a průzkum instalací
- c) Příprava podkladu pro ZTI (drobná pasportizace)
- d) Koordinace projekčních prací
- e) Doplnění rozvaděče a připojení - chodba
- f) Stavební řešení – chodba
- g) Přerušení plynového vedení

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: + 90 000,00 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.3 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena za dílo:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Fáze 1: zaměření, průzkumy staveníště/dle smlouvy/ a vícepráce dle Dodatku č. 1	182 000,00 Kč	38 220,00 Kč	220 220,00 Kč

Fáze 2: architektonická studie/dle smlouvy/ a vícepráce dle Dodatku č. 1	170 000,00 Kč	35 700,00 Kč	205 700,00 Kč
Fáze 3: dokumentace pro povolání o záměru /dle smlouvy/	373 400,00 Kč	78 414,00 Kč	451 814,00 Kč
Fáze 4: inženýrská činnost včetně zajištění povolání záměru /dle smlouvy/	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
Fáze 5: dokumentace pro provádění stavby /dle smlouvy/	224 600,00 Kč	47 166,00 Kč	271 766,00 Kč
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	990 000,00 Kč	207 900,00 Kč	1 197 900,00 Kč

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 44. schůzi dne 26. 11. 2024 usnesením č. 1608.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- Cenová nabídka č. NAB-24-134

Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta města

Ing. Veronika Hlavatá
jednatelka

Dodavatel:

Proiectura Dana s.r.o.

U tunelu 152
25166 Senohraby
Česká republika
IČO: 17219787
DIČ: CZ17219787



Odběratel:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Česká republika
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077

Kontaktní osoba:

Veronika Hlavatá
+420 734 745 727
veronika.hlavata@proiecturadana.cz

Vystaveno: 22.10.2024 Platnost do: 22.11.2024

Popis nabídky:

Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce školní kuchyně a společných prostor ZŠ Dr. Milady Horákové - Stará budova

Jedná se o zdravotně technické řešení ve staré budově ZŠ Dr. Milady Horákové, a další navazující části projektu. zahrnuto je doplnění do obou stupňů PD, a to jak ke stavebnímu povolení tak k provádění stavby.

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
Zdravotně technické instalace	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	21 %	54 450,00 Kč
Místní šetření a průzkum instalací	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	21 %	6 050,00 Kč
Příprava podkladů pro ZTI (drobná pasportizace)	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	21 %	10 890,00 Kč
Koordinace projekčních prací	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	21 %	9 680,00 Kč
Doplnění rozvaděče a připojení – chodba 09	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	21 %	14 520,00 Kč
Stavební řešení – chodba 09	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	21 %	9 680,00 Kč
Přerušení plynového vedení	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	21 %	3 630,00 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč

Konečná cena: 90 000,00 Kč

Konečná cena vč. daně: 108 900,00 Kč