

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-199**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,  
IČO: 60162694,  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,  
Číslo účtu: 404881/0710,  
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno,  
odboru provozu nemovité infrastruktury,  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,  
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku  
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:  
ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,  
ve věcech organizačních: Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0722 Štěpánov (PS 0722):  
ve věcech technických: Ing. Aleš Přichystal,

ve věcech BOZP: Lukáš Silber,  
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
oddělení provozu Brno,  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. AAP HRANICE s.r.o.**

zapsán v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka C 27527,

Sídlo: Zámrsky 113, 753 01 Hranice  
IČO: 268 15 397,  
DIČ: CZ26815397,  
Bankovní spojení: FIO banka a.s.,  
Číslo účtu: 2300239952/2010,  
Zastoupená: Ing. Radovanem Schindlerem, jednatelem

Kontaktní osoba:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
E-mail:

Datová schránka: ikdipju,  
Adresa pro doručování: Zámrsky 113, 753 01 Hranice,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-199 ze dne 15.10.2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**Oprava podlahy na b.č.8, Sklady Nový Jičín**“, systémové číslo NEN N006/23/V00020929 (dále jen „smlouva“).

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku je zvýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat. Dochází k celkovému zvýšení ceny.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

V **čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1.** se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.** smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**609 631,00 Kč bez DPH**

**(slovy: šest set devět tisíc šest set třicet jedna korun českých ).**

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **128 022,51 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **737 653,51 Kč**.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

566 971,00 Kč bez DPH

686 034,91 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 119 063,91 Kč

Zvýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:

42 660,00 Kč bez DPH

51 618,60 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 8 958,60 Kč


### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací – počet listů: 1

za objednatele:




za zhotovitele:



Ing. Radovan Schindler

jednatel

AAP HRANICE s.r.o.



## Položkový rozpočet víceprací

**"Oprava podlah na b.č. 8, Sklady obj.-04 Nový Jičín"**

| PČ | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 1  | D+M betonáž nové podlahy. Betonová podlaha s rozptýlenou výztuží a vsypem k zušlechštění povrchu. (beton C30/37, ocelová výztuž 20kg na M <sup>3</sup> , vsyp pro betonové podlahy se syntetickým plnivem) Výška nové podlahy 150mm po celé ploše garážových stání práce včetně materiálu a strojů potřebných k provedení. (beton, hutnicí stroj, motorová rotační hladíčka) | m2 | 60,000   |              |                   |
|    | <b>Cena celkem bez DPH</b>   |    |          |              | <b>42 660,00</b>  |
|    | <b>DPH 21% činí</b>  |    |          |              | <b>8 958,60</b>   |
|    | <b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>   |    |          |              | <b>51 618,60</b>  |