

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0078/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „*objednatel*“)

1.2. Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
zastoupen: PhDr. Petrem Volfem, předsedou představenstva
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4581
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2017 Smlouvu o dílo č. 2017/0078/OPS.DVZ (č. 5/3224/2017) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je úprava cest na sídlišti Dáblice – II. etapa (dále jen „*dílo*“).
- 2.2. Objednatel bere podpisem tohoto dodatku na vědomí, že u zhotovitele došlo ke změně názvu obchodní firmy, jak je uvedeno v odst. 1.2. této smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany uzavírají s účinností a platností ode dne podpisu oběma smluvními Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravu termínu dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnové list č. 1 - 6) tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla podle Smlouvy bez DPH	5.968.964,- Kč
Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 1 - 6	366.670,- Kč

Celková cena díla bez DPH	6.335.634,- Kč
21% DPH	1.330.483,14 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.666.117,14 Kč

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.1.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„*Termín dokončení: do 104 dnů od zahájení prací.*“

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně příloh se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 6 včetně rekapitulace

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 19. 07. 2017, č. Usn RMC 0433/2017

V Praze dne 19. 7. 2017

V Praze dne



Mgr. Jindřiška Ziatková, vedoucí OŽP

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8


Úřad městské části

odbor životního prostředí

Zenklova 1/35 (2)

180 48 Praha 8 - Libeň

Správce rozpočtu:



PhDr. Petr Volf, předseda představenstva

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8 - II. ETAPA

SOD: 2017/0078/OPS.DVZ 5/3224/2014

zak.číslo zhotovitele: -

ze dne 13.3.2017

Celková cena k SOD bez DPH :

5 968 964 Kč

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (4)

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
ZL 03		ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ŠACHET	23 690		Změna vzniklá na základě zjištění skutečného stavu.
ZL 06		LIKVIDACE PODKLADNÍCH BETONŮ	518 025	-213 496	Změna vzniklá na základě zjištění skutečného stavu.
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :			541 715	-213 496	
Procentuální vyjádření hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :				755 410	
				12,66%	

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (5)

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
ZL 01		PODMÍNKY A POŽADAVKY STAVEBNÍHO ÚŘADU	194 301		Podmínky SP a požadavky SU, které nebyly předmětem zadání.
ZL 02		SADOVÉ ÚPRAVY	53 088		Dodávka nezbytná pro kompletní dokončení zakázky, která nebyla předmětem zadání.
ZL 05		ZRUŠENÍ ZÁLIVU S LAVIČKAMI		243 237	Změna vzniklá na základě iniciativy místních občanů.
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :			247 389	243 237	
Procentuální vyjádření hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(6) :				451 126	
				7,56%	

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (6)

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
			0	0	
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(4) :			0	0	
Procentuální vyjádření hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(6) :				0,00%	

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnové listy obsahující nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 § 222 odstavce (7).

ZMĚNOVÝ LIST	SOUČÁSTI ZMĚNOVÉHO LISTU	Název	cena navrhovaná přípočty	cena navrhovaná odpočty	JEDNODUCHÝ DŮVOD ZMĚNY
ZL 04		Záměna materiálu geotextilie		-5 001	Záměna materiálu za účelem úspory
Celková částka hodnoty nepodstatných změn od počátku stavby dle 134/2016§222(7) :			0	-5 001	
				-5 001	

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNY HODNOTY ZÁVAZKU

Celková změna hodnoty závazku:	366 670
Procentuální vyjádření celkové změny hodnoty závazku:	6,1%

Název akce, adresa a další identifikace:
Oprava parkových cest na skladišti Ďáblice, Praha 8- METAPA
Praha 8 – Kobylisy, ul. Šimůnkova, Kubíkova a Žernosecká
 SOD: 2017/0018/OPS.DVZ 513224/2014 ze dne 13.3.2017

Číslo

Název

Data

ZL 01-2017

Podmínky a požadavky stavebního úřadu

30.6.2017

DŮVOD ZMĚNY - POPIS ZMĚNY:

Dodatečné požadavky stavebního úřadu vzniklé po podpisu SOD a po vydání stavebního povolení.

Rekapitulace:

ZL č.01 – Podmínky a požadavky stavebního úřadu

VYJÁDRĚNÍ TDS:

Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, protože by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Popis :

k podmínce č.6: na styku stávajících a navrhovaných komunikací budou k vymezení rozhraní osazeny zapuštěné obruby

k podmínce č.10: na styku stávajících komunikací ve správě UMČ Praha 8, OŽP a navrhovaných komunikací budou osazeny sadové obruby.

k podmínce č.11: do navržené konstrukční skladby bylo doplněno opatření zamezující prorůstání vegetace do prostoru dlažby, ale nezabraňující vsakování dešťových vod. Byla doplněna ochranná netkaná geotextilie - viz vzorový řez, příloha C.7.1.

k podmínce č.13: v místech akumulací srážkové vody bylo doplněno vsakovací žebro, umístěné mimo prostor podzemních sítí - viz vzorový řez, příloha C.7.2.

VYJÁDRĚNÍ GP:

Souhlasí s vyjádřením TDS. Změny vyplynuly z projednání s DOSS a SÚ

POTVRZENÍ ZMĚNY:

generální dodavatel:

PROMINECON CZ a.s.
 Ing. Drahomír Píkša

zástupce objednatele (TDS):

IPR Pro s.r.o.
 Ing. Radka Zámostná

autorský dozor (GP):

BASE POINT s.r.o.
 Jitka Dudová

Datum:.....

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Připočet v Kč bez DPH 194.301,- Kč
 Odpočet v Kč bez DPH 0,- Kč
 Celkem v Kč bez DPH 194.301,- Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU:
 194.301,- Kč

ZL PŘEDLOŽIL:

BASE POINT s.r.o.

VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY

ANO NE

POTVRZENÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

generální dodavatel:

PROMINECON CZ a.s.
 Ing. Drahomír Píkša

objednatel:

OŽP UMČ Praha 8
 Ing. Roman Březina

zástupce objednatele (TDS):

IPR Pro s.r.o.
 Ing. Radka Zámostná

Datum:.....

Datum:.....

Datum:.....

Položkový rozpočet - změny PD

Stavba: **N16-SAL-093 Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8**

Objekt: **91 Změnové listy**

Rozpočet: **91 Změnový list č. 01**

Objednatel: **Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
18000 Praha-Libeň**

IČO: **00063797**
DIČ: **CZ00063797**

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25
Praha 1**

IČO: **25110977**
DIČ: **CZ25110977**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	194 301,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	194 301,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 301,22 CZK
Základní DPH	21 %	40 803,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **235 104,48 CZK**

v

dne



Položkový rozpočet

S:	N16-SAL-063	Opava parkových cest na sídlišti Ďáblice Praha 8
O:	91	Změnové listy
R:	91	Změnový list č. 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 779,19
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hř 3 nad 100 m3 STROJNĚ	m3	13,56300	345,00	4 679,24
		Rýha pro KG potrubí 9 x 0,5 x 0,75 m		3 37500		
		VSAKOVACÍ JÁMA, křížení větví - obdélníkový tvar včetně krčku - 1,5 x 2 x 1,4 m + 2x 0,3 x 0,3m		4 38000		
		Vsakovací těleso - Šimůnkova - čtvercový tvar - 2,2 x 2,2	m3	5 80800		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hř .3	m3	13,56300		0,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,56300	1 988,00	26 963,24
4	162702199R00	Příplatek ze skládku zeminy	m3	13,56300	220,00	2 983,86
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	13,56300	68,00	922,28
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	13,56300	17,00	230,57
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání a odvodnění				111 692,13
4	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen 83 mm	m3	10,18800	1 020,00	10 391,76
		VSAKOVACÍ JÁMA, křížení větví - obdélníkový tvar včetně krčku - 1,5 x 2 x 1,4 m + 2 x 0,3 x 0,3m		4 38000		
		Vsakovací těleso vyústění KG potrubí - Šimůnkova - 2,2x2,2x1,2 m		5,80800		
5	211531111R00	Vpust 236 x 500 mm, stavební výška 630 mm včetně roštu	ks	1,00000	10 825,00	10 825,00
5a		Šachta DN 600, výška 1,0 m včetně nátrubku a poklopu	ks	1,00000	11 150,00	11 150,00
6	211531111R01	KG potrubí DN160 mm, včetně montáže	bm	9,00000	351,00	3 159,00
6a		Potrubí zásyp	m3	3,35500	390,00	1 305,45
7	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	1 966,97544	17,00	33 438,56
		CHODNÍKY :				
		větev 11 - délka dle PD 0,155 709 km : 155,71*2,36		367,47560		
		větev 11 - rozšíření u laviček : 35*(2,36)		82,60000		
		větev 12 - délka dle PD 0,198 641 km : 198,641*2,36		468,79276		
		větev 12 - kolmá cesta směrem ke hřáštím : 33,5*2,36		145,72500		
		větev 12 - "pravotočité" odbočka z větve 12 na větev 14 : 38,5*2,36		90,86000		
		větev 13 - délka dle PD 0,142 176 km : 142,176*2,36		335,53536		
		větev 14 - délka dle PD 0,074 357 km : 74,357*2,36		175,48252		
		větev 15 - délka dle PD 0,103 015 km : 103,015*2,36		243,10360		
		část chodníku - příjezd k trafostanici 13,71*2,36		32,35560		
		VSAKOVACÍ JÁMA, křížení větví - obdélníkový tvar - 1,5 x 2 x 1,0 m		10,00500		
		Vsakovací těleso vyústění KG potrubí - Šimůnkova - 2,2 x 2,2 m		15,04000		
8	167390566R	Geotextilie TESSILDRAIN PP NT BIANCO 150 g/m2	m2	2 124,06894	19,50	41 419,34
		2.000,85336 -39,6 = 1.961,25 m2 - žebra				
		1 966,97 * 1,1 - v ploše proti prorůstání		2 124,06894		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci - obrubníky zapuštěné dle TSK				45 094,60
9	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	43,50000	199,00	8 613,00
10		Obnova vozovky podél obruby v šíři do 0,5 m - Vybourání asfaltu a podkladu, včetně odvozu a uložení, doplnění podkladu, podbetonování, pokládka LA tl. 40 mm, ošetření pracovní spáry	m	35,00000	595,00	20 825,00
11		Obnova vozovky podél obruby s vytvořením úžlabí v šíři do 0,5 m - Vybourání asfaltu a podkladu, včetně odvozu a uložení, doplnění podkladu, podbetonování, pokládka LA tl. 40 mm, ošetření pracovní spáry	m	8,50000	705,00	5 992,50
11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,61000	2 610,00	6 812,10
		43,5*0,3*0,2				
12	59217346R	Obrubník zahradní -50/150/500 , přírodní	kus	74,00000	22,00	1 628,00
		Obrubník na styku větev 13 x Šimůnkova tvořící úžlabí 80x250x500	kus	17,00000	72,00	1 224,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 735,30
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	9,36000	185,00	1 735,30
Celkem						194 301,22

Název akce, adresa a další identifikace:
Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 9- II. ETAPA
Praha 9 – Kobyličky, ul.Šimůnkova, Kubíkova a Žernosecká
 SOD: 2017/0076/OPS.DVZ 5/3224/2014 ze dne 13.3.2017

ČÍSLO	NÁZEV	DATA
ZL 02-2017	Sadové úpravy	30.6.2017

DŮVOD ZMĚNY - POPIS ZMĚNY:

Dodávka nezbytná pro kompletní dokončení zakázky, která nebyla předmětem zadání.

Rekapitulace:

ZL č.02 – Sadové úpravy

VYJÁDRĚNÍ TDS:

Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, protože by způsobila zadavatelé značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Popis :

V PD nebylo počítáno s čistou terénní úpravou za obrubníky nových chodníků. Stavba zasáhne do stávajícího trávníku cca 0,5m na každou stranu a je nezbytné, aby trávník byl uveden do původního stavu. Bude doplněna zemina a oseto travní semeno.

VYJÁDRĚNÍ GP:

Návazné plochy zeleně nebyly zadáním projektu.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

generální dodávatel:

PROMINECON CZ a.s.

Ing. Drahomír Pík

zástupce objednatele (TDS):

IPR Pro s.r.o

Ing.

autorský dozor (GP):

BASE POINT s.r.o

Jitka Dudová

Datum:.....

Datum:.....

Datum:.....

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Připočet v Kč bez DPH

53.088,- Kč

Odpočet v Kč bez DPH

0,- Kč

Celkem v Kč bez DPH

53.088,- Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU:

53.088,- Kč

ZL PŘEDLOŽIL:

PROMINECON a.s.

VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY

ANO NE

POTVRZENÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

generální dodávatel:

PROMINECON CZ a.s.

Ing. Drahomír Pík

objednatel:

OŽP ÚMČ Praha

Ing. Roman Břez

zástupce objednatele (TDS):

IPR Pro s.r.o

Ing. Radka Zámostná

Datum:.....

Datum:.....

Datum:.....

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V18-F4L-003 Oprava parkových cest na sídlišti Dětklice, Praha 8**
 Objekt: **S1 Změnové listy**
 Rozpočet: **S1 Změnový list č. 02**

Objednatel: **Městská část Praha 8** IČO: **00063797**
Zenklova 1/35 DIČ: **CZ00063797**
18000 Praha-Libeň

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.** IČO: **25110977**
Revoluční 767/25 DIČ: **CZ25110977**
110 00 Praha1

Rozpis ceny	Celkem
HSV	53 087,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 087,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 087,60 CZK
Základní DPH	21 %	11 148,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 64 236,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Název akce, adresa a další identifikace:
Oprava parkových cest na sídlišti Dáblice, Praha 8 - II. ETAPA
Praha 8 - Kobyličky, ul. Šimůnkova, Kubíkova a Žernosecká
 SOD: 2017/0678/OPS.DVZ 5/3224/2014 ze dne 13.3.2017

ČÍSLO ZL 03-2017	NÁZEV Úprava stávajících šachet	DATA 30.6.2017
----------------------------	---	--------------------------

DŮVOD ZMĚNY - POPIS ZMĚNY:
 Změna vzniklá na základě zjištění skutečného stavu.

Rekapitulace:
 ZL č.03 - Úprava stávajících šachet

VYJÁDRĚNÍ TDS:
 Jedná se o nepodstatné změny závazku, které nemění celkovou povahu zakázky.

Po provedení detailního zaměření nově navržené nivelety chodníků vyšlo najevo, že je nutné mimo upravit výškové osazení poklopů stávajících šachet jak v chodnících, tak v zeleni těsně za obrubníky. Některé šachty je nezbytné v místě osazení poklopů rekonstruovat, materiál je degradovaný.

VYJÁDRĚNÍ GP:
 Souhlasí s vyjádřením TDS

POTVRZENÍ ZMĚNY:

<i>generální dodavatel:</i> PROMINECON CZ a.s. Ing. Drahomír Píkša Datum: [redacted]	<i>zástupce objednatele (TDS):</i> IPR Pro s.r.o Ing. Radka Zámostná Datum: [redacted]	<i>autorský dozor (GP):</i> BASE POINT s.r.o Jiřka Dudová Datum: [redacted]
---	---	--

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Přípočet v Kč bez DPH	23.690,- Kč	
Odpočet v Kč bez DPH	0,- Kč	ZMĚNA ZÁVAZKU:
Celkem v Kč bez DPH	23.690,- Kč	23.960,- Kč

ZL PŘEDLOŽIL: PROMINECON a.s.

VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY ANO NE

POTVRZENÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

<i>generální dodavatel:</i> PROMINECON CZ a.s. Ing. Drahomír Píkša Datum: [redacted]	<i>objednatel:</i> OŽP ÚMČ Praha 8 Ing. Roman Březina Datum: [redacted]	<i>zástupce objednatele (TDS):</i> IPR Pro s.r.o Ing. Radka Zámostná Datum: [redacted]
---	--	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N16-SAL-083 Oprava parkových cest na sídlšti Ďáblice, Praha 8
 Objekt: 91 Změnové listy
 Rozpočet: 91 Změnový list č. 03


Objednatel: Městská část Praha 8 IČO: 00063797
 Zenklova 1/35 DIČ: CZ00063797
 18000 Praha-Libeň


Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. IČO: 25110977
 Revoluční 767/25 DIČ: CZ25110977
 110 00 Praha1

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 690,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 690,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 690,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 974,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **28 664,90 CZK**

v _____


dne _____

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N16-SAL-063	Oprava parkových cest na sídlišti Dábice, Praha 8
O:	91	Změnové listy
R:	91	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		CELKEM				23 690,00

Díl:	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Výškové úpravy šachet a poklopů				23 690,00
	Ostatní práce				
1	Výšková úprava šachet	ks	5	2 875,00	14 375,00
2	Výšková úprava šachty, včetně případné částečné rekonst	ks	1	5 175,00	5 175,00
3	Výšková úprava šoupat a hydrantů:	ks	4	1 035,00	4 140,00

Název akce, adresa a další identifikace:
Oprava parkových cest na sídlišti Dáblice, Praha 8- KLETÁPA
Praha 8 – Kobylisy, ul.Šimůnkova, Kubíkova a Žernosecká
SOD: 2017/0078/OPŠ.DVZ 5/3224/2014 ze dne 13.5.2017

ČÍSLO

NÁZEV

DATA

ZL 04-2017

Záměna materiálu geotextilie

30.6.2017

DŮVOD ZMĚNY - POPIS ZMĚNY:

Záměna materiálu vzniklá za účelem úspory.

Rekapitulace:

ZL č.04 – Záměna materiálu geotextilie

VYJÁDRĚNÍ TDS:

Jedná se o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k zaměřovaným položkám, kvalitativně jsou stejné nebo lepší a jejich cena je stejná nebo nižší.

Na návrh GP byla provedena záměna materiálu geotextilie Netex 300 za textilii v kvalitě 150g/m2. Jedná se o srovnatelný materiál stejné funkce - viz TL v příloze.

VYJÁDRĚNÍ GP:

V návaznosti na podmínku SP ohledně plošného položení geotextilie pro zamezení prorůstání kořenů byla přehodnocena nutnost použití vysokopevnostní textilie Netex 300g/m2 na separaci vsakovacího tělesa pod obrubníkem.

Nově bylo navrženo a zapracováno do PD sjednocení textilie v kvalitě 150g/m2 např. Tessildrain, Filtek apod – nebylo v PD specifikováno.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

generální dodavatel:
PROMINECON CZ a.s.
Ing. Drahomír Píkša

zástupce objednatele (TDS):
IPR Pro s.r.o
Ing. Radka Zámostná

autorský dozor (GP):
BASE POINT s.r.o
Jitka Dudová

Datum: [redacted]

Datum: [redacted]

Datum: [redacted]

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Připočet v Kč bez DPH	0,- Kč
Odpočet v Kč bez DPH	-5.001,- Kč
Celkem v Kč bez DPH	-5.001,- Kč

ZL PŘEDLOŽIL:

BASE POINT s.r.o

VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY

ANO NE

POTVRZENÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

generální dodavatel:
PROMINECON CZ a.s.
Ing. Drahomír Píkša

objednatel:
OŽP ÚMČ Praha 8
Ing. Roman Březina

zástupce objednatele (TDS):
IPR Pro s.r.o
Ing. Radka Zámostná

Datum: [redacted]

Datum: [redacted]

Datum: [redacted]

Položkový rozpočet - změny PD

Stavba: **N16-SAL-003 Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 6**

Objekt: **§1 Změnové listy**

Rozpočet: **§1 Změnový list č. 04**

Objednatel: **Městská část Praha 6
Zenklova 1/35
18000 Praha-Libeň**

IČO: **00063797**
DIČ: **CZ00063797**

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25
Praha 1**

IČO: **25110977**
DIČ: **CZ25110977**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 002,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 002,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 002,13 CZK
Základní DPH	21 %	-1 050,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -6 052,58 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N16-SAL-083	Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8
O:	91	Změnové listy
R:	91	Změnový list č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	67390566R	Geotextilie TESSILDRAIN PP NT BIANCO 150 g/m2	m2	2 000,85336	19 50	39 016,64

Celkem:						39 016,64
----------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	N16-SAL-08 Oprava parkových cest na sídlišti Dáblice, Praha 8	
O:	91	Změnové listy
R:	91	Meněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	67390566R	Textilie jutařská NETEX S 300 g/m2 šíře 500 cm	m2	2 000,85336	22,09	44 018,77

Název akce, adresa a další identifikace:
Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8 - II. ETAPA
Praha 8 - Kobylisy, ul. Šimůnkova, Kubíkova a Žernosecká
 SOD: 2017/0078/OPS.DVZ 5/3234/2014 ze dne 13.3.2017

ČÍSLO	NÁZEV	DATA
ZL 05-2017	Zrušení zálivu s lavičkami	30.6.2017

DŮVOD ZMĚNY - POPIS ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavky místních občanů na zachování stávajícího stavu. Původní lavičky byly historicky zrušeny rovněž na žádost občanů, protože docházelo k rušení klidu osobami, které se na lavičkách pod okny shromažďovaly.

Rekapitulace:

ZL č.05 - Zrušení zálivu s lavičkami

VYJÁDRĚNÍ TDS:

Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, protože by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Popis :

Po odsouhlasení všech stran bylo rozhodnuto, že záliv chodníku a dvě lavičky se nebudou provádět. Bude zrušeno odvodnění zálivu, odstraní se vodící žlábek a bude nahrazen průběžným obrubníkem.

VYJÁDRĚNÍ GP:

Souhlasí s vyjádřením TDS. Zmenšení rozsahu projektu na žádost stavebníka.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

generální dodavatel:

PROMINECON CZ a.s.
 Ing. Drahomír Píkša

zástupce objednatele (TDS):

IPR Pro s.r.o.
 Ing. Radka Záměstná

autorský dozor (GP):

BASE POINT s.r.o.
 Jiřka Dudová

Datum:....

Datum:....

Datum:....

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Přípočet v Kč bez DPH

0,- Kč

Odpočet v Kč bez DPH

-203.737,- Kč

Celkem v Kč bez DPH

0,- Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU:

-203.737,-Kč

ZL PŘEDLOŽIL:

BASE POINT s.r.o.

VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY

ANO / NE

POTVRZENÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

generální dodavatel:

PROMINECON CZ a.s.
 Ing. Drahomír Píkša

objednatel:

OŽP ÚMČ Praha 8
 Ing. Roman Březina

zástupce objednatele (TDS):

IPR Pro s.r.o.
 Ing. Radka Záměstná

Datum:.....

Datum:.....

Datum:.....

Položkový rozpočet - změny PD

Stavba: N16-SAL-063 Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8

Objekt: S1 Změnové listy

Rozpočet: S1 Změnový list č. 05

Objednatel: Městská část Praha 8

IČO: 00063797

Zenklova 1/35

DIČ: CZ00063797

18000 Praha-Libeň

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

IČO: 25110977

Revoluční 767/25

DIČ: CZ25110977

Praha 1

Rozpis ceny	Celkem
HSV	203 737,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	203 737,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	203 737,00 CZK
Základní DPH	21 %	42 784,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

246 521,77 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N1E-SAL-08 Oprava parkových cest na sídlišti Dáblice, Praha 8
O:	91 Změnové listy
R:	91 Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Lavičky s opěradly včetně montáže	ks	2,00000	24 850,00	49 360,00
	1597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton lože C16/20, zařízení C 250, D 400 kN	m	14,50000	650,00	9 425,00
		větev 12 - 14,5		14,50000		
	592277264R	Žlab EN 3320.1, s=300 mm, t=500 mm, h=450 mm, polymerbetonový, ochranná filinová hrana	kus	29,00000	4 890,00	141 810,00
		větev 12 - 14,5*2		29,00000		
	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	14,50000	178,00	2 581,00
		větev 12 - drenáž pro odvodňovací žlab : 14,5		14,50000		
	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	33,00000	17,00	561,00
		větev 12 - rozšíření u laviček : (0,7+0,8+0,7)*15		33,00000		
		Celkem				203 737,00

Název akce, adresa a další identifikace:
Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8- II. ETAPA
Fraha 8 - Kobyličky, ul. Šimůnkova, Kubíkova a Žemosecká
 SOD: 2017/0078/OPS.DVZ 5/3224/2014 ze dne 13.3.2017

OSLO	NÁZEV	DATAUM
ZL 06-2017	Likvidace podkladních betonů	30.6.2017

DŮVOD ZMĚNY - POPIS ZMĚNY:
 Změna vzniklá na základě zjištění skutečného stavu.

Rekapitulace:
 ZL č.06 - Likvidace podkladních betonů

VYJÁDRĚNÍ TDS:
 Jedná se o nepodstatné změny závazku, které nemění celkovou povahu zakázky.

Pod stávající nášlapnou asfaltovou vrstvou byl jako podklad proveden beton, s jehož likvidací nebylo v PD počítáno. TDS prověřil reálnou tloušťku bouraných konstrukcí. Jedná se o vrstvu vrchního asfaltu tl. 40 - 45 mm, vyrovnávacího podbitu v návaznostech na další chodníky v délce cca 5m a tl. cca 40 mm a o podkladní beton nekonstantní tloušťky v rozmezí 150-250 mm.

VYJÁDRĚNÍ GP:

Souhlasí s vyjádřením TDS. Sondy v rozsahu celé trasy komunikaci nebylo možné při přípravě PD z časových a finančních důvodů provést.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

<i>generální dodavatel:</i> PROMINECON CZ a.s. Ing. Drahomír Píkša	<i>zástupce objednatele (TDS):</i> IPR Pro s.r.o Ing. Radka Zámostná	<i>autorský dozor (GP):</i> BASE POINT s.r.o Jitka Dudová
Datum:.....	Datum:.....	Datum:.....

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Připočet v Kč bez DPH	519.025,- Kč	
Odpočet v Kč bez DPH	-213.696,- Kč	ZMĚNA ZÁVAZKU:
Celkem v Kč bez DPH	304.329,- Kč	304.329,- Kč

ZL PŘEDLOŽIL: PROMINECON a.s.

VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY ANO-7 NE

POTVRZENÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

<i>generální dodavatel:</i> PROMINECON CZ a.s. Ing. Drahomír Píkša	<i>objednatel:</i> OŽP ÚMČ Praha 8 Ing. Roman Březina	<i>zástupce objednatele (TDS):</i> IPR Pro s.r.o Ing. Radka Zámostná
Datum:.....	Datum:.....	Datum:.....

Položkový rozpočet stavby - změna č., nouzovní chodník

Stavba: N16-SAL-082 Úprava betonových cest na sídlišti Čáblice, Praha 8

Objekt: 01 Stavební práce

Rozpočet: SO 101 Změnový list č. 06

Objednatel: Městská část Praha 8

IČO: 00063797

Zemkova 1/35

DIČ: CZ00063797

16000 Praha-Libeň

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

IČO: 25110977

Revoluční 25, 110 00 Praha 1

DIČ: CZ25110977

Rozpis ceny

Celkem

HSV			304 328,91
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			304 328,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	304 328,91 CZK
Základní DPH	21 %	63 909,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

368 237,98 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N16-S4L 083	Oprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8
O:	01	Stavební práce - bourání chodníků
R:	SO 10*	Změnový list č. 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
Díl:	1	Zemní práce				-213 695,74
1	113107320R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-1 612,79800	26,00	-41 932,75
2	113108315R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	-1 612,79800	108,50	-171 762,99
CELKEM odečet						-213 695,74

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
Díl:	1	Zemní práce				458 720,44
1a	113107320R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.16 cm	m2	1 612,79800	22,00	35 461,56
2a	113108315R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 4 cm	m2	1 702,79800	34,50	58 746,53
		1.612,798 - plocha stávajících chodníků		1 612,79800		
		5*2*9 ks - zesílení o další vrstvu v místě napojení		90,00000		
2b	113107172	Odstanění podkladu betonového od 150 do 250 mm	m2	1 612,79800	226,00	364 492,35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				59 304,21
34	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	80,68600	225,00	18 154,35
35	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	80,68600	12,00	968,23
36	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	80,68600	340,00	27 433,24
37	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	80,68600	145,00	11 699,47
38	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	80,68600	13,00	1 048,92

CELKEM připočet						518 024,65
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------