



DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2024/375 (SML-00199-2024-157) ze dne 1. 10.****2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AQUASYS spol. s r.o.


se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 253 44 447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti a Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 176725996/0300

datová schránka: ms4my27

kontakt: tel.: , e-mail: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S947/2024/375 (SML-00199-2024-157) ze dne 1. 10. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/375 (SML-00199-2024-157) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Opravy LC na LR Hlinsko a Smrček, LS Nasavrky**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládáný termín zahájení provádění díla stanoven na 7. 10. 2024. Ke skutečnému předání a převzetí staveniště došlo dne 17. 10. 2024, tj. o 10 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. Termín dokončení díla se tak na základě výše uvedeného posouvá do 2. 12. 2024.
3. V průběhu zadávacího řízení došlo k přívalovým deštům ve dnech 13. – 15. 9. 2024. Z tohoto důvodu byly LC Vranovská, Strkovská a Kubátov poškozeny ve větší míře, než bylo předmětem zadávacího řízení. Na základě výše uvedeného je nutné navýšení prací týkajících se úpravy pláně, odstranění nánosů na krajnicích a čištění příkopů. Na LC Petrkovská byla během provádění stavebních prací nalezena poškozená betonová trouba stávajícího trubního propustku v již nevyužitelném stavu – nebude provedeno její čištění, nutné nahrazení z důvodu funkčnosti trubního propustku. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce a méněpráce byly zástupcem objednatele a zhotovitele odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů prací uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	1 344 600 Kč bez DPH	69 886,36 Kč bez DPH	1 437,70 Kč bez DPH	1 413 048,66 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 413 048,66 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta třináct tisíc čtyřicet osm korun českých a šedesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“***

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Peřina, jednatel společnosti
Ing. Radek Lunzar, prokurista
AQUASYS spol. s r.o.