

D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**I.****Smluvní strany****Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

STŘECHY P.T.S. s.r.o.

Sídlo: náměstí J. V. Kamarýta 10, 382 32 Velešín
Zastoupená: Josefem Plzou, jednatelem
IČO: 260 79 127
DIČ: CZ26079127
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12666
Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 7100005425/8040
Kontaktní osoba: 
Tel./mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

II.**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. 11. 2024 smlouvu o dílo na opravu střechy posilovny v areálu CHS České Budějovice, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „smlouva“). Dílo, které je předmětem smlouvy bylo řádně a včas provedeno, ovšem za nižší cenu z důvodů tzv. méněprací. Přílohou tohoto dodatku je skutečný soupis provedených prací, ze kterého konečná výše méněprací a tedy konečná cena za dílo vyplývá.
2. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 1 a z důvodu právní jistoty smluvní strany berou na vědomí, že změna ceny díla související s tzv. méněpracemi je řešena tímto samostatným dodatkem ke smlouvě. Po uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel fakturovat konečnou, a tedy sníženou výši ceny díla.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 6 smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“).

III. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	196 979,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	41 366,00 Kč
CELKEM	238 345,00 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 přílohu: Soupis provedených prací

V Českých Budějovicích, dne 29. 11. 24

28. 11. 2024
Ve Velešíně, dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele

V zastoupení:

plk. Mgr. Milan Hořava

statutární zástupce ředitele

.....
plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

.....
Josef Plza, jednatel
STŘECHY P.T.S. s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Oprava stávající Asfalt Krytiny PVC	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Č.Budějovice Has. Zách.Sbor Pražská Třída		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2023033	Č.Budějovice Has. Zách.Sbor Pražská Třída		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STŘECHY P.T.S. s.r.o.		Zakázkové číslo	2023033
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Příprava a kalkulace + vedení zakázky	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			196 979 Kč
DPH 21,0 %			41 366 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			238 345 Kč

Poznámka :

Stavba :	2023033 Č.Budějovice Has. Zách.Sbor Pražská Třída	Rozpočet : 2
Objekt :	1 Č.Budějovice Has. Zách.Sbor Pražská Třída	Oprava stávající Asfalt Krytiny PVC Del

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0				
M21 Elektromontáže	0				
CELKEM OBJEKT	0				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Příprava a kalkulace + vedení zakázky				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2023033 Č.Budějovice Has. Zách.Sbor Pražská Třída	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Č.Budějovice Has. Zách.Sbor Pražská Třída	Oprava stávající Asfalt Krytiny PVC Dekplan-FITKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°. NAIP přitavením vyspravení podkladu ASF	m2	19,00		
2	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	154,35		
3	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	154,35		
4	712400831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 Vysprávký poš m	m2	19,00		
5	764257721R00	D+M okapnice VIPLANYL RŠ 300mm	m	19,00		
6	13851110	VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm	m2	9,50		
7	28312009	Vnější roh poplastovaný (20ks/bal)	kus	6,00		
8	283220012	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm	m2	200,85		
9	28322103.B	Fólie hydroizolační detailová z PVC-P DEKPLAN 70 š šedá tl. 1,5 mm šířka 1,00 m (20 m2/role)	m2	5,00		
10	28350100.A	D+M Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	19,00		
11	28350101	D+M Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	kus	15,00		
12	309000700000	Šroub ocelový do betonu 63x75 mm	kus	640,00		
13	31122023	Podložka velká PVL 10	1000 k			
14	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	25,00		
15	69366055	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	178,35		
16	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1 642,79		
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10		
18	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP	t	0,10		
19	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,10		
20	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	0,10		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10		
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,10		
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,10		
24	979098165U00	Skládkovné umělé hmoty	t	0,10		
25	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	0,10		
26	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,10		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	M21	Elektromontáže				
27	M21	Mtž - stávajícího jímacího vedení	bm	26,00		
28	M21	Demontáž stávajícího jímacího vedení	bm	26,00		
29	m21	Podpěra vedení PV17	ks	26,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				