



Název veřejné zakázky: T. G. Masaryka č.p. 2319-2322 – stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace
Číslo veřejné zakázky: P24V00000095

S/0572/2024/IO/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0572/2024/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Aleš Jurtík – technik investičního odboru

tel.: 558 609 268/e-mail: jurtik.ales@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

Ristorispetto s r.o.

se sídlem: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

zastoupena: Boris Finkral, jednatel

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 67094

bankovní spojení/číslo účtu: KB/115-3106980207/0100

ID datové schránky:



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0572/2024/IO ze dne 04.09.2024 k veřejné zakázce „T. G. Masaryka č.p. 2319-2322 – stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0572/2024/IO ze dne 04.09.2024 k veřejné zakázce „T. G. Masaryka č.p. 2319-2322 –

stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace“.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje v odstavci 1. a) o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 01, který obsahuje soupis prací včetně výkazu výměr pro odstranění stávajících 10 kusů anglických dvorků, dodávky a montáže 10 ks nových prefabrikovaných anglických dvorků, částečné provedení nové vnější hydroizolace suterénních stěn.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 12 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	5 481 019,54 Kč	657 722,34 Kč	6 138 741,88 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	375 533,20 Kč	45 063,98 Kč	420 597,18 Kč
Neprovedené práce dle dodatku č. 1	-136 826,84 Kč	16 419,22 Kč	-153 246,06 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	238 706,36 Kč	28 644,76 Kč	267 351,12 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	5 719 725,90 Kč	686 367,12 Kč	6 406 093,00 Kč

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ* ve spojení s ust. § 222 odst. 9 v rozsahu změnového listu č. 1, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 4,36 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterým zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*

*** § 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.*

Po započtení veškerých dodatečných a neprovedených prací dle dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,36 %.

Objednatel dále konstatuje, že změny smlouvy naplňují dílem vyhrazené změny závazku dle § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ a ujednáním článku 3 odst. 12 smlouvy o dílo.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 57. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.10.2024.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

Ve Frýdku-Místku

Petr Korč
primátor

Boris Finkral
jednatel