

ZŠ Vranovská 17, Brno

HARMONOGRAM PRACÍ

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2017											
				Červenec			Srpen			Září					
				30. říjen	31. říjen	32. říjen	33. říjen	34. říjen	35. říjen	36. říjen	37. říjen	38. říjen	39. říjen		
	ZŠ Vranovská 17, Brno Sociální zařízení hoši a dívky 2.NP														
01	Svislé a kompletní konstrukce														
02	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně														
03	Technologická přestávka														
04	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
05	Přesun sutě														
06	Přesun hmot														
07	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
08	Izolace tepelné														
09	Zdravotechnika														
10	Konstrukce suché výstavby														
11	Konstrukce truhlářské														
12	Podlahy z dlaždic														
13	Dokončovací práce - obklady														
14	Dokončovací práce - nátěry														
15	Dokončovací práce - malby a tapety														
	Sociální zařízení hoši a dívky 3.NP														
16	Svislé a kompletní konstrukce														
17	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně														
18	Technologická přestávka														
19	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
20	Přesun sutě														
21	Přesun hmot														
22	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
23	Izolace tepelné														
24	Zdravotechnika														
25	Konstrukce suché výstavby														
26	Konstrukce truhlářské														
27	Podlahy z dlaždic														
28	Dokončovací práce - obklady														
29	Dokončovací práce - nátěry														
30	Dokončovací práce - malby a tapety														
	Sociální zařízení tělocvična 1.NP														
31	Svislé a kompletní konstrukce														
32	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně														
33	Technologická přestávka														
34	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
35	Přesun sutě														
36	Přesun hmot														
37	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
38	Izolace tepelné														
39	Zdravotechnika														
40	Vzduchotechnika														
41	Konstrukce suché výstavby														
42	Konstrukce truhlářské														
43	Podlahy z dlaždic														
44	Dokončovací práce - obklady														
45	Dokončovací práce - nátěry														
46	Dokončovací práce - malby a tapety														

Doba výstavby je 10 týdnů

Harmonogram je sestaven dle výkazu výměr, případná kolize se skutečností ověří návratnost a průběh harmonogramu.
Průběh harmonogramu je orientační, nezohledňuje vícepráce, s tím související administrativní činnosti a klimatické podmínky.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZŠ Vranovská 17, Brno – oprava stávajících sociálních zařízení“

SEZNAM ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ / SEZNAM PODDODAVATELŮ				
Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů		% podíl na plnění veřejné zakázky	PODDODAVATEL (ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ UVEDE NÁZEV PODDODAVATELE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU TITO PODDODAVATELE ÚČASTNÍKOVI ZNÁMÍ)	
1.	Elektroinstalace	0,36%	Název:	Vybíral s.r.o.
			Sídlo/místo podnikání:	Č.p. 270, 683 52 Hrušky
			IČO:	05031222
2.	Zdravotechnické instalace	26%	Název:	Dvořák Michal
			Sídlo/místo podnikání:	Bilovická 52,,614 00 Brno
			IČO:	64289109
3.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	
4.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	
5.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	

V Brně dne 12. 7. 2017



Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče