

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 16, ul. Berlínská, čp. 2747, Tábor**

Číslo SOD : 139/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2747 byt č. 16

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **9 385,00 Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : posun o 5 dní do 4.12.2024

Technický popis :
+ odstranění tapet lepených
+ demontáž stávajících zárubní
+ montáž nových zárubní
+ montáž výztužné sítě
+ tenkovrstvá úprava stěn štukem

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	