

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KAVAS ELEKTRO s.r.o.**
Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

Název akce : **Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 2225, ul. Soběslavská, Tábor**

Číslo SOD : 99/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2225

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : **zvýšení ceny díla o 98 340 Kč (cena bez DPH)**

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : D+M rozvaděče EI30
úprava/výměna stávající bytové rozvodnice
výměna rozvaděčů včetně zednického začestění a předchozích bouracích prací
doplnění kabelu CYKY 3×2,5 do každého patrového rozvaděče
dále došlo k odpočtu D+M, které nebyly realizovány

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	