

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623051796.02 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2915/2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Zastoupený: Jiřím Lutonským, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČO: 416 01 645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 1008843621/0100
oprávnění zaměstnanci:

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3, VDJ Palackého vrch 5000 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
- a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III. Čas plnění, spočívající v úpravě lhůty výstavby,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění přílohy č. 3 - Změnový list č. 2.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (vícepráce):“

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 01 Provozní budova - nátěr ponechané ocelové konstrukce	98 857,51 Kč bez DPH
PS 01 - Strojně technologická část - povrchová úprava podpěr	1 574 332,00 Kč bez DPH
PS 01 - Strojně technologická část - doplnění klappek WaStop	1 447 148,00 Kč bez DPH
SO 01 Provozní budova - bourání betonových bloků	33 223,63 Kč bez DPH
PS 01 - Strojně technologická část - doplnění podpěr stávajícího potrubí	174 559,00 Kč bez DPH
SO 90 - Ostraha objektu - Listopad 2023	115 746,00 Kč bez DPH
SO 01 Provozní budova - bourání střech	344 346,38 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

PS 01 - Strojně technologická část - povrchová úprava podpěr	- 1 511 122,00 Kč bez DPH
PS 01 - Strojně technologická část - doplnění klappek WaStop	- 299 402,00 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- 2) Článek III. Čas plnění, odst. 2 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X odst. 2 této smlouvy **ve lhůtě výstavby**, tj. **do 149 týdnů**, přičemž **lhůta výstavby počíná běžet** dnem následujícím po dni předání staveniště.

- 3) Článek IV. cena díla, odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se změnovým listem č. 1 a č. 2 a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	73 511 184,26 Kč
---------------------------------	------------------

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	1 387 562,80 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2	3 788 212,52 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2	- 1 810 524, 00 Kč
Cena celkem bez DPH	76 876 435,58 Kč

4) Článek XV. Závěrečná ustanovení, odst. 11 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2.“

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 3 - Změnový list č. 2.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/106 dne 13. 11. 2024.

V Brně dne

Za objednatele




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne

Za zhotovitele



.....
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

