

DODATEK č. 2

k příkazní smlouvě O zajištění technického dozoru stavebníka na akci – Přístavba budovy
D

I.

SMLUVNÍ STRANY

Rehabilitační ústav Kladruby

Sídlo: Kladruby 30, 257 62 – Kladruby u Vlašimi
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem
IČ: 00068705
DIČ: CZ00068705
bankovní spojení: ČNB, č.ú: 10033121/0710
Příspěvková organizace založená Zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví ČR
č.j. 17268-VII/2012 z 29. května 2012
ID datové schránky: r5yqkng
(dále jen „**příkazce**“)

a

REINVEST spol. s r.o.

Se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Markem Raškou, jednatel
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Marek Raška, jednatel
Ing. Kateřina Rašková, tel. +420 603 227 204
ve věcech technických: Ing. Martin Kučera
IČ: 65410840
DIČ: CZ65410840
E-mail: reinvest@reinvest.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 106068396/0300
ID datové schránky: 2hwr7sk
zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457
(dále jen „**příkazník**“)
(obě smluvní strany společně dále jen „smluvní strany“)

II.

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 5.6.2023 uzavřely podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příkazní smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru investora ve smyslu § 152 odst. 4 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též StZ) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“) v souvislosti s přípravou a realizací stavby „**Přístavba jižního křídla budovy D**“.

Obě strany shodně uvádí, že v průběhu sjednané doby zajištění výkonu TDI došlo k objektivním skutečnostem, které mají vliv na dobu poskytování sjednaných služeb a výši

sjednané částky, tj. k nepředvídatelné změně předpokládané doby realizace výše uvedené veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností přistoupily Smluvní strany k uzavření Dodatku č. 2, kdy z původně sjednané doby plnění do 31.10.2024 od předání staveniště, došlo k prodloužení do 26.1.2025.

III.

Předmět dodatku

Článek 4. Cena a platební podmínky

Článek 4. Úplata se doplňuje o odst. 4 následujícího znění:

V případě, že dojde ke zkrácení či prodloužení akce, bude dle skutečnosti fakturována poměrná část za vykonané činnosti dle Cenové nabídky na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, která je přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpis poměrné části ceny je přílohou č.1 k Dodatku č.2.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto dodatku č. 2 uvedeno jinak, řídí se výše uvedený smluvní vztah Smlouvou a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci smluvních stran. Účinnosti nabývá dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, dnem zápisu do registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném stejnopisu, jehož originál obdrží obě smluvní strany.

V Kladrubech dne

V Praze dne

za příkazce:

za příkazníka:

Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel

Ing. Marek Raška, jednatel

Příloha č.1

Cenová kalkulace k dodatku č.2 Příkazní smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Technický dozor stavebníka na akci – Přístavba jižního křídla budovy D“

	cena za dané plnění bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Technický dozor - Odborná kontrola provádění stavebních prací se zaměřením na kvalitu, sledování a dokumentování postupu prací, posuzování použitých materiálů.	120 705,88 Kč	25 348,24 Kč	146 054,12 Kč
Cena služeb celkem	120 705,88 Kč	25 348,24 Kč	146 054,12 Kč

Výše uvedené položky obsahují veškeré náklady
Poskytovatele, spojené s poskytováním služeb.
Jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.)
nebudou fakturovány.

.....
Ing. Marek Raška
jednatel