



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Opravy dešťových vpustí a vodovodních poklopů“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 463/24/S/OIVZ

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

e-mail pro doručování:

dále jen „objednatel“

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ00299529

ud7bzn4

podatelna@sternberk.cz

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:

Adresa:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

e-mail pro doručování:

dále jen „zhotovitel“

SANIPO s. r. o.

Petrem Hlaváčkem, jednatelem společnosti

Kramlova 332/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

054 17 945

CZ05417945

ppa3kjk

sanipo@email.cz

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o
dílo č. 463/24/S/OIVZ uzavřené dne 24.09.2024.

Článek III. Lhůty a termíny

Z důvodu navýšení objemu stavebních prací se termín dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje do **20.11.2024**

Článek IV.

Cena díla

V souvislosti s navýšením objemu prací se cena díla upravuje dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:

Cena díla se navyšuje o **36 050,- Kč** bez DPH

Cena díla bez DPH dle D1	209 450,00 Kč
DPH (21 %)	43 984,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	253 434,50 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 463/24/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č.1:

- Rozpočet stavby – D1

Ve Šternberku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....
Petr Hlaváček, jednatel