

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, zhotovení stavby

**Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad
Cidlinou –Trutnov“, 0.etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1053/2024**
číslo jednací: 10309/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5003730006

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: „**2024/1011/0061**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je:

- Oznámení Správce stavby ze dne 8. 3. 2024 o Datu zahájení prací ke dni 15. 3. 2024 a
- Oznámení č. 1 Zhotovitele ze dne 11. 9. 2024 o skutečnosti s negativním vlivem na provedení Díla v Době pro uvedení do provozu (Pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek).

Správce stavby svým oznámením ze dne 8. 3. 2024 dle Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací, které stanovil na den 15. 3. 2024.

Zhotovitel dne 11. 9. 2024 oznámil skutečnosti s negativním vlivem na provedení Díla spočívající v problematice následné úpravy geometrické polohy koleje a provedení broušení koleje s ohledem na dodržení lhůt stanovených technickými předpisy Objednatele, a to Předpisu Správy železnic SŽDC S3 „Železniční svršek“ a TKP. Lhůty stanovené přepisy Objednatele se dostaly do kolize i vzhledem délce zadávacího řízení a k termínu zahájení prací.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na vymezených SO do 30. 6. 2025**, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění.

Dále dochází k opravě administrativní chyby, která byla v zadávacím řízení opravena Vysvětlením / změnou / doplněním zadávací dokumentace č. 7, avšak při uzavírání Smlouvy o dílo nebyla tato změna reflektována. Jedná se o sekci dokončení díla u části díla dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC, kdy je v ZTP a Příloze k nabídce stanovena Doba pro dokončení 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 4. Sekce 4 však neexistuje a správné znění je 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy, a to:

- V Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce pro Červenou knihu se ruší původní text, který zní takto:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději do **10 měsíců** od Data zahájení prací.*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději **15. 1. 2025***

vyjma následujících Vymezených položek SO, které budou uvedeny do provozu do 30. 6. 2025:

SO 14-17-01 Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, železniční svršek

- Položka č. 16 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje
- Položka č. 25 Broušení koleje a výhybek

SO 19-17-01 žst. Kunčice nad Labem, železniční svršek

- Položka č. 34 Broušení koleje a výhybek
- Položka č. 39 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje

- Položka č. 40 Následná úprava směrového a výškového uspořádání výhybkové konstrukce

- V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce pro Červenou knihu FIDIC se ruší původní text, který zní takto:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 1. 3. 2024)
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební

a nahrazuje se tímto novým zněním:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025 vyjma položek SO uvedených v Dodatku č. 1 pro které platí lhůta do 30. 6. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební, tedy do 15. 7. 2025

- V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce pro Žlutou knihu FIDIC se ruší původní text, který zní takto:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 1. 3. 2024)
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 4

a nahrazuje se tímto novým zněním:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací, tedy do 15. 6. 2024
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3, tedy do 15. 7. 2025

- V článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek se ruší původní text, který zní takto:

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 1. 3. 2024)
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 1. 3. 2024)
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 4

a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025 vyjma položek SO uvedených v Dodatku č. 1 pro které platí lhůta do 30. 6. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební, tedy do 15. 7. 2025

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací, tedy do 15. 6. 2024
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3, tedy do 15. 7. 2025

Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. Tímto ustanovením není dotčen Pod-

článek 13.8 Smluvních podmínek a práva a nároky Zhotovitele podle Pod-článků 14.8, 16.1 a 16.4 Smluvních podmínek.

2. VALORIZACE

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **309 151,20 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2024 pro část Díla spadající pod Červenou knihu FIDIC.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo: **712 503 160,46 Kč (bez DPH)**, z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: **260 470 961,53 Kč (bez DPH)**

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: **452 032 198,93 Kč (bez DPH)**

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH pro část B: + 309 151,20 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 712 812 311,66 Kč (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 260 470 961,53 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 452 341 350,13 (bez DPH)

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO – OPRÁVNĚNÉ OSOBY A PODDODAVATELÉ

Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku č. 1 bude i aktualizovaná Příloha č. 2 Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele reflektující změny personálu, které byly v průběhu stavby v souladu se Smluvními podmínkami řádně oznámeny včetně doložení potřebných dokladů. **Dochází ke změně na pozici stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a specialisty (vedoucího prací) na geotechniku.**

Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.1 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC,
- Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1,

- Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č.1,
- Příloha č. 4 A) Harmonogram postupu prací pro část díla upravené podle Žluté knihy FIDIC.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 3.12.2024

V Pardubicích 20.11.2024

.....

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY SO/PS DLE DODATKU Č.1

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC

Stavba: Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, 0.etapa - ČF				
Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024	Cena dle dodatku č. 1
PS 19-07-01	ZST Kunčice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody	4 838 473,99		4 838 473,99
SO 14-17-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční svršek	111 679 479,98	98 100,04	111 777 580,02
SO 19-17-01	ZST Kunčice nad Labem, železniční svršek	65 160 141,41		65 160 141,41
SO 90-17-01	Stará Paka - Trutnov hl. n., výstroj a značení trati	696 821,71	235,49	697 057,20
SO 14-16-01.1	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek	64 197 213,47		64 197 213,47
SO 14-16-01.2	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek- úprava staveniště	33 450 800,30	78 016,85	33 528 817,15
SO 19-16-01	ZST Kunčice nad Labem, železniční spodek	11 760 454,50		11 760 454,50
SO 19-16-01.1	ZST Kunčice nad Labem, železniční spodek, Železniční propustek v ev km 97,18	3 065 217,00		3 065 217,00
SO 14-16-31	Zast. Bělá u Staré Paky zastávka, nástupiště	3 384 475,28	1 979,17	3 386 454,45
SO 14-16-32	Zast. Tample, nástupiště	2 775 354,40	1 029,99	2 776 384,39
SO 19-16-31	Zst. Kunčice nad Labem, nástupiště	7 031 690,74		7 031 690,74
SO 14-17-31	Žel. přejezd km 75,154	342 214,62		342 214,62
SO 14-17-32	Žel. přejezd km 76,153	522 630,14	22,01	522 652,15
SO 14-17-34	Žel. přejezd km 78,477	1 352 979,09		1 352 979,09
SO 14-17-35	Žel. přejezd km 79,033	462 544,45	19,26	462 563,71
SO 14-17-36	Žel. přejezd km 79,586	500 693,39	66,57	500 759,96
SO 14-17-37	Žel. přejezd km 79,943	989 124,36	1 793,33	990 917,69
SO 14-17-38	Žel. přejezd km 80,388	1 247 854,63	1 518,56	1 249 373,19
SO 14-17-39	Žel. přejezd km 80,940	481 104,19	25,42	481 129,61
SO 14-17-40	Žel. přejezd km 81,871	1 109 203,01	26,96	1 109 229,97
SO 19-17-31	Žel. přejezd km 97,341	1 481 634,76		1 481 634,76
SO 14-19-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, přechody kabelů přes mostní objekty	56 506,28		56 506,28
SO 14-19-03	Železniční most v ev. km 74,985	3 432 622,98	6 971,99	3 439 594,97
SO 14-19-04	Železniční most v ev. km 75,972	16 343 613,77	38 888,22	16 382 501,99
SO 14-19-05	Železniční most v ev. km 76,263	4 200 260,25	9 892,94	4 210 153,19
SO 14-19-06	Železniční most v ev. km 77,673	996 144,24	3 992,97	1 000 137,21
SO 14-19-07	Železniční most v ev. km 77,718	2 164 947,21		2 164 947,21
SO 14-19-08	Železniční most v ev. km 78,290	1 096 015,62	93,74	1 096 109,36
SO 14-19-09	Železniční most v ev. km 78,551	13 245 222,64	1 217,11	13 246 439,75
SO 14-19-10	Železniční most v ev. km 79,123	1 378 412,11	3 649,65	1 382 061,76
SO 14-19-11	Železniční most v ev. km 81,790	1 176 094,24		1 176 094,24
SO 14-19-12	Železniční most v ev. km 82,079	5 209 314,44	11 880,00	5 221 194,44
SO 14-19-31	Železniční propustek v ev. km 75,225	890 052,06	545,00	890 597,06
SO 14-19-32	Železniční propustek v ev. km 75,603	1 934 267,59	17 899,96	1 952 167,55
SO 14-19-33	Železniční propustek v ev. km 76,005 - demolice	559 591,93		559 591,93
SO 14-19-34	Železniční propustek v ev. km 76,715 - demolice	31 692,12		31 692,12
SO 14-19-35	Železniční propustek v ev. km 77,003	592 998,45		592 998,45
SO 14-19-36	Železniční propustek v ev. km 77,206	362 569,02		362 569,02
SO 14-19-37	Železniční propustek v ev. km 79,411	255 851,62		255 851,62
SO 14-19-38	Železniční propustek v ev. km 79,607 - přestavba	3 208 615,56		3 208 615,56
SO 14-19-39	Železniční propustek v ev. km 80,093	1 505 981,08		1 505 981,08
SO 14-19-40	Železniční propustek v ev. km 80,413	4 722 135,87		4 722 135,87
SO 14-19-41	Železniční propustek v ev. km 80,546	675 010,64		675 010,64
SO 14-19-42	Železniční propustek v ev. km 80,719 - přestavba	1 005 558,11		1 005 558,11
SO 14-19-43	Železniční propustek v ev. km 80,929	191 220,71		191 220,71
SO 14-19-45	Železniční propustek v ev. km 82,143	81 487,27		81 487,27
SO 14-19-51	Zárubní zeď v ev. km 77,855 - 77,890	503 649,76	4 571,73	508 221,49
SO 14-19-52	Opěrná zeď v ev. km 80,895 - 80,930	909 570,40	2 119,11	911 689,51
SO 14-19-53	Opěrná zeď v ev. km 81,330 - 81,407	2 398 478,84	10 077,61	2 408 556,45
SO 14-19-91	Železniční propustek v ev. km 79,928 - demolice	19 347,62		19 347,62
SO 14-19-92	Železniční propustek v ev. km 82,101 - demolice	239 158,08		239 158,08
SO 18-19-01	Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	27 925,20		27 925,20
SO 18-19-01.2	Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	4 824,00		4 824,00
SO 19-15-01	ZST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	658 237,53		658 237,53
SO 14-15-21	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupišťích	438 320,85	1 300,87	439 621,72
SO 14-15-22	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupišťích	464 077,25	1 535,57	465 612,82
SO 14-15-51	Zast. Bělá u Staré Paky, orientační systém	289 977,52		289 977,52
SO 14-15-52	Zast. Tample, orientační systém	296 837,85		296 837,85
SO 19-15-51	ZST Kunčice nad Labem, orientační systém	422 791,19		422 791,19
SO 19-06-01	ZST Kunčice nad Labem, EOY	4 097 817,57		4 097 817,57
SO 14-06-51	Zast. Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 073 760,48		2 073 760,48
SO 14-06-52	Zast. Tample, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 063 811,68		4 063 811,68
SO 14-21-01	Zast. Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast.-ČEZ	30 395,36		30 395,36
SO 14-21-02	Přeložka kabelů VO Stará Paka	435 375,03	5 142,32	440 517,35
SO 19-06-51	ZST Kunčice nad Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení	9 425 143,32		9 425 143,32
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 613 286,06		6 613 286,06
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	36 773 122,11	6538,76	36 779 660,87
Celkem		452 032 198,93	309 151,20	452 341 350,13

**PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ODBORNÝ
PERSONÁL ZHOTOVITELE DLE DODATKU Č. 1**

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Opávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu SOD a příp. dodatků)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoprůd

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY – SEZNAM PODDODAVATELŮ DLE DODATKU
Č.1**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
---	--	--

	způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25275666	Geodetické práce na stavbě	
ŠUMBOR s.r.o., Jiráskova 1275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 62024329	Odpadové hospodářství	
Tým dopravního inženýrství s.r.o., Praha 10 – Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 101 00, IČO: 24831832	Geotechnické práce na stavbě	
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČO: 49285751	PS 14-28-21, PS 19-28-11, PS 14-14-11, PS 14-14-31, PS 19- 14-11, PS 19-14-21, PS 19-14- 22, PS 19-14-31, PS 19-14-32, PS 19-14-33, PS 19-14-41, PS 19-20-01, PS 90-14-01, SO 14- 10-01, SO 19-10-01	
HELP, silnice – železnice s.r.o. Moravská 537, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí; IČO: 274 97 976	Dílčí práce na SO 14-16-01.1 Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek; SO 14-16-01.2 Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek- úprava staveniště;	
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 8.května 19/5, 410 02 Lovosice IČO: 017 17 243 (společnost tvořící se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. koncern)	SO 19-16-01 ŽST Kunčice nad Labem, železniční spodek SO 19-16-01.1 ŽST Kunčice nad Labem, železniční spodek, Železniční propustek v ev km 97,186 SO 19-16-31 Žst. Kunčice nad Labem, nástupiště SO 19-17-31 Žel. přejezd km 97,341 SO 14-19-11 Železniční most v ev. km 81,790 SO 14-19-38 Železniční propustek v ev. km 79,607 SO 14-19-39 Železniční propustek v ev. km 80,093 SO 14-19-40 Železniční propustek v ev. km 80,413 SO 14-19-41 Železniční propustek v ev. km 80,546 SO 14-19-42 Železniční propustek v ev. km 80,719 – přestavba SO 14-19-43 Železniční propustek v ev. km 80,929	

	SO 14-19-45 Železniční propustek v ev. km 82,143 SO 19-15-51 ŽST Kunčice nad Labem, orientační systém	
Elektroline, a.s. K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8 IČO: 453 12 338	Dílčí práce na SO 19-06-01 ŽST Kunčice nad Labem, EOVS SO 19-06-51 ŽST Kunčice nad Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení	
Metrodis s.r.o. Pardubická 871/29, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČO: 252 69 844	Dílčí práce na PS 19-07-01 ŽST Kunčice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody SO 18-19-01 Martinice v Krkonosích - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty SO 18-19-01.2 Martinice v Krkonosích - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty - žst. Vrchlabí SO 14-06-51 Zast. Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení SO 14-06-52 Zast. Tample, úprava rozvodů nn a osvětlení SO 14-21-01 Zast. Běl u Staré Paky, přípojka NN pro zast.-ČEZ SO 14-21-02 Přeložka kabelů VO Stará Paka	
VERTICO s.r.o. Plynářská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem IČO: 27296148	Dílčí práce na SO 14-19-03 Železniční most v ev. km 74,985 SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972 SO 14-19-05 Železniční most v ev. km 76,263 SO 14-19-10 Železniční most v ev. km 79,123 SO 14-19-12 Železniční most v ev. km 82,079 SO 14-19-32 Železniční propustek v ev. km 75,603 SO 14-19-33 Železniční propustek v ev. km 76,005	
AI LEŠENÍ, spol. s r.o. Č.p. 63, 534 01 Veliny IČO: 25275470	Dílčí práce na SO 14-19-03 Železniční most v ev. km 74,985 SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972 SO 14-19-05 Železniční most v ev. km 76,263 SO 14-19-06 Železniční most v ev. km 77,673 SO 14-19-07 Železniční most v ev. km 77,718	

	SO 14-19-08 Železniční most v ev. km 78,290 SO 14-19-09 Železniční most v ev. km 78,551 SO 14-19-10 Železniční most v ev. km 79,123 SO 14-19-11 Železniční most v ev. km 81,790 SO 14-19-12 Železniční most v ev. km 82,079	
Čáp CZ s.r.o. Kořenského 1107/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 287 61 928	Dílčí práce na SO 14-19-12 Železniční most v ev. km 82,079 SO 14-19-52 Opěrná zeď v ev. km 80,895 - 80,930 SO 14-19-53 Opěrná zeď v ev. km 81,330 - 81,407 SO 14-19-92 Železniční propustek v ev. km 82,101	
Csúr František – CSF - STAV Gregorovce 130, 982 52 Vyšné Valice, Slovensko DIČ: SK 103 223 8812	Dílčí práce na SO 19-15-01 ŽST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	
STAVIHOR.com s.r.o. Vojtěšská 211 / 6, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 086 40 602	Dílčí práce na SO 19-15-01 ŽST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	
Milan Drábek – AZ lešení Svor 77, 471 51 IČO: 718 57 664	Dílčí práce na SO 14-19-03 Železniční most v ev. km 74,985 SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972 SO 14-19-05 Železniční most v ev. km 76,263 SO 14-19-06 Železniční most v ev. km 77,673 SO 14-19-07 Železniční most v ev. km 77,718 SO 14-19-08 Železniční most v ev. km 78,290 SO 14-19-09 Železniční most v ev. km 78,551 SO 14-19-10 Železniční most v ev. km 79,123 SO 14-19-11 Železniční most v ev. km 81,790 SO 14-19-12 Železniční most v ev. km 82,079	
Valcano a.s. Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000 IČO: 280 03 217	Dílčí práce na SO 19-16-01 ŽST. Kunčice, žel. spodek	

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a.s. Praha 4, Dobronická č.p. 1371 IČO: 492 41 567	Dílčí práce na SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972 SO 14-19-05 Železniční most v ev. km 76,263 SO 14-19-09 Železniční most v ev. km 78,551	
FERBET s.r.o. Náchodská 731, Plotiště nad Labem 50301 Hradec Králové IČO: 288 20 631	Dílčí práce na SO 14-19-03 Železniční most v ev. km 74,985 SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972 SO 14-19-05 Železniční most v ev. km 76,263 SO 14-19-06 Železniční most v ev. km 77,673 SO 14-19-07 Železniční most v ev. km 77,718 SO 14-19-08 Železniční most v ev. km 78,290 SO 14-19-09 Železniční most v ev. km 78,551	
Gating Services, a.s. Praha 8 - Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 18600 IČO: 289 99 894	Dílčí práce na PS 19-14-31 ŽST Kunčice nad Labem, rozhlasové zařízení PS 19-14-33 ŽST Kunčice nad Labem, kamerový systém PS 19-14-41 ŽST Kunčice nad Labem, MRTS	
K-DLAŽBY s.r.o. Dukelská 70, 53974 Předhradí IČO: 049 40 849	Dílčí práce na SO 14-19-03 Železniční most v ev. km 74,985 SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972 SO 14-19-05 Železniční most v ev. km 76,263 SO 14-19-08 Železniční most v ev. km 78,290 SO 14-19-09 Železniční most v ev. km 78,551	
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10 IČO: 480 29 483	Dodávka materiálu - čelistových závěr; Dílčí práce na PS 19-28-11 montáž elektronických přestavníků na výhybkách	
4G consite s.r.o. Praha 6, Šlikova 406/29, PSČ 16900 IČO: 27624218	Část geotechnických prací – zkoušky na železničním svršku Specialista (vedoucí prací) na geotechniku	

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY

**A) HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO ČÁST DÍLA UPRAVENÉ
PODLE ŽLUTÉ KNIHY FIDIC DLE DODATKU Č. 1**