

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01/2024-změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016Sb.		
Název akce:	Rekonstrukce kanalizace II. etapa- Objektu C Jedličkova ústavu v Liberci		
Investor:	Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7,460 01 Liberec 1-Staré Město		
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		
Smlouva o provedení stavby č.	SPS/01/2024		
Změnový list vystavil:	Bc.Tomáš Pasecký	Datum:	25.11.2024

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SPS/01/2024 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 25.11.2024

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna,

 a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

 b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA

1/ Popis a zdůvodnění změny

Po odkrytí povrchu se musely strany zpevňovat docházelo propadání cesty a tím vznikla větší plocha na celkové pokrytí finálního povrchu. Projektový rozpočet se tímto navýšil.

Méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 41.250,00 Kč bez DPH

Změna celkem = + 41.250,00 Kč bez DPH

Provedení této změn dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0	0	0
odst. 5		0	41.250,00
odst. 6		0	0

CELKEM		41.250,00	0	41.250,00
Prodloužení termínu výstavby:		-		
den/dní:	0			
Přílohy: soupis víceprací a méněprací /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
		41.250,00		
Výsledná cena změny bez DPH:		Vyčíslení změny DPH 21%:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
41.250,00		8 662,50	49.912,50	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:				
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:	
.....				
Mgr .Vladimír Ptáček		Ing.Václav Koprnický	Bc.Tomáš Pasecký	
Datum:		Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
.....				
Mgr. Vladimír Ptáček		Bc.Tomáš Pasecký		
Datum:		Datum:		