

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 2024/0426/OIN, uzavřené dne 27.5.2024, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

**„Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO
– objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Mikeš, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 275
e-mail:	petr.mikes@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	602 236 840
ID datové schránky:	ef2b3c5

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	MIKULÍK projekty s.r.o.
sídlo:	Svatoplukova 285, 686 01 Uh. Hradiště
zastoupení:	Ing. Jaroslavem Mikulíkem, jednatelem společnosti
IČO:	276 97 746
DIČ:	CZ 276 97 746
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 52844
bankovní spojení:	ČSOB Uh. Hradiště
č. účtu:	209701799 / 0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel
tel. oprávněné osoby:	603 578 142
e-mail:	jaroslav@projektymikulik.cz
mobilní číslo:	603 578 142
ID datové schránky:	er2mr5a

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/0426/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“

- 2.2. V souladu s článkem 14. smlouvy označeným jako „DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY“ uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava termínů plnění.

K úpravě termínů plnění dochází ze strany Zhotovitele z důvodu jeho nepředpokládaného personálního vytížení a nemocnosti pracovníků.

- 3.2. Mění se článek 4 smlouvy „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“, konkrétně jeho odstavec 4.3.1.3., který se nahrazuje novým zněním následovně;

**4.3.1.3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS) PD pro povolení stavby pracovní paré Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 10.10.2024 /20 týdnů od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 15.1.2025.**

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě „**Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště**“ č. 2024/0426/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021 ve znění účinném od 23.08.2022

V Uherském Hradišti dne 25 -11- 2024

V Uherském Hradišti dne 25 -11- 2024


za Objednatele – razítko
Ing. Stanislav Blaha
starosta města
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel společnosti