

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 14.12.2023

na zhotovení stavby na akci

„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Stavební úpravy a přístavby PGO“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.
Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Zastoupený: MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva
IČO: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva
Tel.: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: MANAG a.s.
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Uherské Hradiště
Zastoupený: Ing. Romanem Kavečkou - členem představenstva
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
Tel.: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 14.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby s názvem **„Uherskohradištská nemocnice a.s. - Stavební úpravy a přístavby PGO“** (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna předmětu smlouvy, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listě č. 1. Změna víceprací je v výši 2 245 552,91 Kč bez DPH a méněprací ve výši 1 083 090,00 Kč bez DPH.

Úprava rozsahu a termínu dokončení díla je nezbytná pro jeho dokončení.

2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2. tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového listu č. 1 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 2 245 552,91Kč bez DPH a neprovedení méněprací ve výši 1 083 090,00 Kč bez DPH.

Původní cena ve výši 28 355 027,14 Kč bez DPH se navyšuje o částku 1 162 462,91 Kč dle Změnového listu číslo 1 na novou 29 517 490,05 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto dodatku), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle smlouvy (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 Smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy RTS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace,

2.4. Kopie Změnového listu č. 1 se stávají přílohami číslo 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. ČI. 5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2. Lhůta pro dokončení díla, odst. 5.2.1 se mění a po změně zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **20.12. 2024**

3.2. ČI. 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

odst. 6.1 Výše ceny za dílo se mění a po změně zní takto:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu, který činí:

Cena díla bez DPH	29 517 490,05 Kč
DPH 21 %	6 198 672,91 Kč
Celkem včetně DPH	35 716 162,96 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 4.5. Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne.....

Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.

Zhotovitel: MANAG a.s.

.....
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
Ing. Roman Kavečka
člen představenstva