

Níže psaného dne, měsíce a roku

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem **Matyášem**, vedoucím odboru majetku města
Magistrátu města Karlovy Vary

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED] technikem odboru majetku města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RECYS-MACH s.r.o.

Sídlo: č. p. 1, 356 01 Citice

Statutární orgán: Zdeněk **Mach**

IČ: 263 44 955

DIČ: CZ26344955

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Zdeněk Mach

b) technických: Lukáš Bazala [REDACTED]

Tel/Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento

DODATEK č. 2
ke SMLouvě o Dílo
č. 39-60378/2023
(dále jen „Smlouva“)

I. Popis Smlouvy

- 1.1. Strany dodatku uzavřely mezi sebou dne 15. 06. 2023 Smlouvu o dílo č. **39-60378/2023** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitel provést pro objednatele dílo:

ZŠ Libušina 1032/31 – oprava střechy, v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností.

Dílo bylo řádně předáno zhotovitelem objednateli dne 31.10.2023 s tím, že byly vymezeny vady, které nebránily užívání Díla a zhotovitel se je zavázal odstranit dodatečně, což učinil.

II. Změna smluvních ustanovení

- 2.1. V rámci dokončení díla bylo zjištěno na základě mykologického posudku specializované osoby, že v budově Libušina 1032/31 jsou dřevěné krovy napadeny dřevokaznou houbou, což v době uzavření Smlouvy strany Smlouvy nevěděly a vědět nemohly. V důsledku tohoto nového zjištění učinil objednatel rozhodnutí, že dílo nebude zhotoveno v rozsahu oprav štukových omítek říms, atik apod., včetně stavebních prací u říms. Tedy dle pokynu objednatele, zhotovitel dokončil dílo, vyjma prací definovaných v Požadavku zhotovitele na změnu č. 3 a tedy vznikly v souladu s čl. III. odst. 3.4. a 3.5. Smlouvy Měněpráce, spočívající ve změně viz Požadavek zhotovitele na změnu č. 3 (dále jen „Měněpráce“). Hodnota Měněprací byla dohodou stran odsouhlasena ve výši 84.384,09 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát čtyři koruny českých a devět haléřů) bez DPH, přičemž o tuto částku je nutné cenu Díla snížit. Požadavek zhotovitele na změnu č. 3 Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Strany se dohodly, že tímto dodatkem se nahrazují, nebo doplňují níže uvedené články, odstavce a body Smlouvy tak, že tyto nově zní:
- 2.3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, Strany dodatku se dohodly, že tímto Dodatkem se nahrazuje **odst. 10.1. článku X., který nově zní :**

10.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2.802.306,55** (slovy: dva miliony osm set dva tisíc tři sta šest korun českých a padesát pět haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla **2.315.955,83 Kč** (slovy: dva miliony tři sta patnáct tisíc devět set padesát pět korun českých a osmdesát tři haléřů) bez DPH a DPH **486.350,72** (slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc tři sta padesát korun českých a sedmdesát dva haléřů).

- 2.5. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Společná ustanovení a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tato smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 3.3. Všechny smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

- 3.4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 3.5. Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Požadavek zhotovitele na změnu č. 3 - Méněpráce
Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3 - Usnesení č. RM/1114/10/24

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

.....
Statutární město Karlovy Vary

zastoupené
Ing. Rostislavem Matyášem
vedoucím odboru majetku města

.....
RECYS-MACH s.r.o.

zastoupená
Zdeňkem Machem
jednatelem společnosti

Požadavek zhotovitele na změnu č. 03

Projekt: „ZŠ Libušina - oprava střechy, Recys-Mach s.r.o.“

Adresa objednatele:

Datum vydání požadavku: 08. 10. 2024

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou: **“ ZŠ Libušina - oprava střechy, Recys-Mach s.r.o.”**
(včetně čísla SO) SoD: **39-60378/2023**

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Z hlediska nově zjištěných poruch (mykologický průzkum) tesařských konstrukcí nepřímo se týkající zadané zakázky, bylo vhodné neprovádět další opravy na římsách a jejich okolí. Dle dohody se zástupci objednatele, budou tyto opravy, včetně nutného rozsahu stavebních prací zajištěny jiným zhotovitelem samostatnou zakázkou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – 11. 10. 2024

Cena – **SNÍŽENÍ** ceny díla o 84 384,09- Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 03

Projekt: „ZŠ Libušina - oprava střechy, Recys-Mach s.r.o.“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 08. 10. 2024 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 03 ze dne 08. 10. 2024

V Karlových Varech dne: 11.10.2024

Zhotovitel:

Recys-Mach, s. r. o.

Zdeněk Mach, jednatel



RECYS-MACH s.r.o.
Citice 1, 356 01 Citice



nach.cz

Projektant:

Ing. Milan Snopek


Ing. Milan Snopek
Nádražní 89
176 01 Sokolov
IČ: 031 22 900 0 +420 723 769 862

Objednatel:

Ing. Rostislav Matyáš

vedoucí odboru majetku

TDI:

Ing. Milan Snopek


Ing. Milan Snopek
Nádražní 89
176 01 Sokolov
IČ: 031 22 900 0 +420 723 769 862

Požadavek zhotovitele na změnu č. 03

Projekt: „ZŠ Libušina - oprava střechy, Recys-Mach s.r.o.“

Vyjádření generálního projektanta: Ing. Milan Snopek

- a) K předložené změně nemáme další připomínky viz zdůvodnění změny na str.1 tohoto ZL

Datum:

11.10. 2024

Podpis:


Ing. Milan Snopek
Nádražní 89
150 01 SOKOLSKÁ
IČ: 031 22 900 0 +420 723 768

Vyjádření objednatele: S provedenou změnou souhlasíme.
Ing. Rostislav Matyáš

Datum:

Podpis:





Usnesení č. RM/1114/10/24

z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.10.2024

Věc: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 39-60378/2023, Recys-Mach s.r.o., ZŠ Libušina - oprava střechy

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 39-60378/2023 ze dne 07. 06. 2024 uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, na straně jedné jako objednavatel, a obchodní společností Recys-Mach, s. r. o., IČ: 263 44 955, se sídlem Citice 1, 356 01 Citice, na straně druhé jako zhotovitel, za nabídkovou cenu 2.315.955,83 Kč bez DPH, tj. 2.802.306,55 Kč s DPH;

předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o ponížení ceny díla (méněpráce) spočívající v neprovedení dalších oprav na římsách z důvodu nově zjištěných poruch tesařských konstrukcí na základě mykologického průzkumu, kdy tyto opravy budou zajištěny jiným zhotovitelem samostatnou zakázkou;

hodnota Méněprací byla dohodou smluvních stran odsouhlasena na částku 84.383,95 Kč bez DPH, a

pověřila Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města, podpisem Dodatku č. 2 na veřejnou zakázku „ZŠ Libušina 1032/31 – oprava střechy“.



.....
 Ing. Rostislav Matyáš
 vedoucí odboru majetku města
 Magistrát města Karlovy Vary

Za správnost: Bc. Eva Tatyřková