



KUCBX01ESP3F

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/248/24/2

Číslo smlouvy zhotovitele: CAT 2567

Číslo dodatku zhotovitele: CAT 5805

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Petra Řimnáčová, rozpočtář – stavař ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000570366/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy tel. č. [REDACTED]

Radim Procházka, oblastní manažer tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka, DiS, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres České Budějovice**“ ze dne 28.6.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.11.2024, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/24, č. zhotovitele CAT 2567 ze dne 28.6.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.11.2024, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres České Budějovice**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan	8 966 125,36 Kč	1 882 886,33 Kč	10 849 011,69 Kč
Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice	8 867 842,33 Kč	1 862 246,89 Kč	10 730 089,22 Kč
Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK	9 288 040,49 Kč	1 950 488,50 Kč	11 238 528,99 Kč
Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - MK U Vobrázků	6 570 467,15 Kč	1 379 798,10 Kč	7 950 265,25 Kč
Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430	9 475 601,52 Kč	1 989 876,32 Kč	11 465 477,84 Kč
Celkem	43 168 076,85 Kč	9 065 296,14 Kč	52 233 372,99 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan	8 966 125,36 Kč	1 882 886,33 Kč	10 849 011,69 Kč
Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice	8 867 842,33 Kč	1 862 246,89 Kč	10 730 089,22 Kč
Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK	9 288 040,49 Kč	1 950 488,50 Kč	11 238 528,99 Kč
Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - MK U Vobrázků	6 570 467,15 Kč	1 379 798,10 Kč	7 950 265,25 Kč
Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430	9 288 851,98 Kč	1 950 658,92 Kč	11 239 510,90 Kč
Celkem	42 981 327,31 Kč	9 026 078,74 Kč	52 007 406,05 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/24, č. zhotovitele CAT 2567 ze dne 28.6.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.11.2024 jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 130/2024/RK-2 ze dne 28. 11. 2024.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 3.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jakub Krenk
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2024.12.02
05:31:54 +01'00'

.....
Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy
Skanska a.s.
na základě plné moci

Radim Procházka
Digitálně podepsal
Radim Procházka
Datum: 2024.11.29
15:53:10 +01'00'

.....
Radim Procházka
oblastní manažer
Skanska a.s.
na základě plné moci



Stavba : „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres České Budějovice“
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, M4 Road Design s.r.o.
TDS: INBEST s.r.o.
Zhotovitel: Skanska a.s.

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Číslo díla	ZMĚNOVÝ LIST č.1 A-E		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Cena dle SOO	Změnový list č.1 A-E	Celková cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celková cena po změně č.3	
ZL 1A Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan	8 865 650,91	100 474,45	8 966 125,36			
ZL 1B Modernizace silnice III/1418 Malesice – Chvalešovice	8 948 039,83	-80 197,50	8 867 842,33			
ZL 1 C Modernizace silnice III/1587 Světý Ján nad Mařej - h.o. ČK	9 349 828,69	-61 788,20	9 288 040,49			
ZL 1D Rekonstrukce silnice IV/148 Líbeň – MK U Vobrázků	6 622 387,15	-51 920,00	6 570 467,15			
ZL 1E. ZL 2 Modernizace silnice III/15428 Jilovice - kř. III/15430	9 388 926,52	86 675,00	9 475 601,52	-186 749,54	9 288 851,98	
CENA STAVBY BEZ DPH	43 174 833,10	-6 756,26	43 168 076,85	-186 749,64	42 981 327,31	
DPH 21%	9 066 714,95	-1 418,81	9 065 296,14	-39 217,40	9 026 078,74	
CENA VČETNÉ DPH	52 241 548,05	-8 175,06	52 233 372,99	-225 968,94	52 007 406,05	

Schválili:

zadávatel: Jihočeský kraj

Petra Řimnáčová

TDS

Ing. Michael Šmucr

zhotovitel:

Ondřej Mika, DiS.

Projektant: SÚS JSK

Bc. Vlastimil Zikmund

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spol. s r.o.

dáváme stavbám řád

DIČ CZ60851970

datum:

8. února 2024

370 76 České Budějovice

Hudcova 34

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 01

IC 60851970

DIČ CZ60851970

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

150 703 71 501

17

Stavba : Modernizace silnice III/15428 Jílovce - kř. III/15430
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1E		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1a	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101 Modernizace silnice III/15428 Jílovce - kř. III/15430, staničení km 5,690-6,985	5 698 618,10	0,00	5 698 618,10	-186 749,54	5 511 868,56		
SO 102 Modernizace silnice III/15428 Jílovce - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490	3 596 220,42	0,00	3 596 220,42	0,00	3 596 220,42		
SO 103 Doplňující údaje	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00		
SO 104 DIO	35 088,00	86 675,00	121 763,00	0,00	121 763,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	9 388 926,52	86 675,00	9 475 601,52	-186 749,54	9 288 851,98		
DPH 21%	1 971 674,57	18 201,75	1 989 876,32	-39 217,40	1 950 658,92		
CENA VČETNĚ DPH	11 360 601,09	104 876,75	11 465 477,84	-225 966,94	11 239 510,90		

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	7 764,95	7 519,86	-245,095
	původně	7764,95 m ²				
	aktuálně	7519,86 m ²	7 519,86			
59	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	7 964,880	7 569,28	-395,605
	původně	7964,88 m ²				
	aktuálně	7569,28 m ²	7 569,28			
60	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	7 964,250	7 556,33	-407,925
	původně	7964,25 m ²				
	aktuálně	7556,33 m ²	7 556,33			
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M ²	7 912,450	7 505,00	-407,450
	původně	7912,45 m ²				
	aktuálně	7505 m ²	7 505,00			
58	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M ²	8 016,600	7 634,03	-382,575
	původně	8016,6 m ²				
	aktuálně	7634,03 m ²	7 634,03			
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

[illegible]

Změny stavby, odůvodnění

ZL č. 1

1) SKUTEČNĚ STANOVÉ DIO NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ

1. etapa DIO = 9 dní

popovodňový stav - vyčkáání na opadnutí vody na objízdných trasách = 3 dny

ZL č. 2

2) č. 2 - méněpráce - dle geodetického skutečného zaměření stavby byly zjištěny menší plochy asf. vrstev komunikace oproti zadání (rozpočtu)

3)

4)

5)