

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-569/24-D1
Č. zakázky: 21100224
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tí

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.

se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka č. 154891
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]
Hlavní inženýr projektu: [redacted]
IČO: 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kladno – ul. Dubská (prům. zóna), vodovod II. etapa

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 26.7.2024.

III. Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny plnění díla o 32.700, - Kč bez DPH z důvodu změn, které nastaly v průběhu zpracování projektové dokumentace. Z technických důvodů je nutné provést prodloužení trasy obnovy o cca 20 m, provést geodetické doměření a zajistit nové posouzení případné kolize prodlouženého rozsahu obnovy vodovodu s inženýrskými sítěmi.

Cena díla se v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP resp. PZ)	196 635,30	41 293,41	237 928,71
2.2 Inženýrská činnost řízení o povolení záměru, završená vydáním povolení záměru s nabytím právní moci	39 076,40	8 206,04	47 282,44
2.3 Zabezpečení PD pro provádění stavby (DPS)	124 204,30	26 082,90	150 287,20
Cena celkem:	359 916,00	75 582,36	435 498,36
Cena celkem bez DPH slovy: třístapadesátdevěttisícdevětsetšestnáct korun českých			

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 25. 11. 2024

V Praze dne: 25. 11. 2024

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele