



MC22P005JHQS

MC22-SD-02500033/2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby „Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy“

číslo smlouvy objednatele: MČ22-SD-ORS00025/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.9.2024 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Objednatel: Městská část Praha 22

Sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Číslo účtu: 27-2000754389/0800

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

Kontaktní osoba: Ing. Petr Smolka, vedoucí odboru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Sídlem: K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

IČO: 06461204

DIČ: CZ06461204

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spis. zn. C/282587

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Bc. Martinem Čeřovským, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele MČ22-SD-ORS00025/2024 ze dne 12.9.2024 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci. Tyto práce, které nebylo možné předem odhadnout, byly popsány a odsouhlaseny ve změnovém listu 1 (ZVB1), v souladu s Čl. V. Cena díla, bod 8. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 3 664 940,36 Kč bez DPH, z toho dodatečné práce činí 4 694 071,36 Kč bez DPH a nerealizované práce – 1 029 131,00 Kč bez DPH.

Změny v tomto Dodatku č.1 jsou ve smyslu § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle odst. č. 4) činí 1 366 925,75 Kč bez DPH, tj. 13,90% a nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Cenový nárůst změny dle odst. 6) ve smyslu odst. 9) činí 2 298 017,61 Kč bez DPH, tj. 23,37%, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Dle výše uvedeného jsou splněny podmínky pro schválení změny Smlouvy.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. MČ22-SD-ORS00025/2024 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla tj. čl. V. odst. 1 základní smlouvy mění takto:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy	9 832 259,12	2 064 774,42	11 897 033,54
Dodatek č. 1 - navýšení ceny	3 664 940,36	769 637,47	4 434 577,83
z toho:			
Dodatek č. 1 - cena víceprací	4 694 071,36	985 754,98	5 679 826,34
Dodatek č. 1 - cena méněprací	-1 029 131,00	- 216 754,51	- 1 245 826,51
CELKEM cena díla včetně Dodatku č. 1	13 497 199,48	2 834 411,89	16 331 611,37

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v Čl. IV.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům, pokud o ně požádají.
- 7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 27.11.2024 usnesením č. UR-656-29/24.



Přílohy : Příloha č.1 - Změnový list č. 1 (ZBV1).
Příloha č.2 - Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 1
Příloha č.3 – Tabulka budoucích správců a rozdělení majetku

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatel:

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCMP
Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

KSO:
Místo: Praha 22

Zadavatel:
Městská část Praha 22

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně 21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCMP

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Místo: Praha 22

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 001	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy
SO 002	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves
SO 003	HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy
SO 004	HTÚ - k.ú. Uhřetěves
SO 100	Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy
SO 101	Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves
SO 102	Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves
SO 103	Propustek Bečovská
SO 300	Propustek Hádecký potok

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEN CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 22 Projektant:
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady			
D VRN4 Inženýrská činnost			
1	K	043134000	Zkoušky zatěžovací



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	17. 11. 2024
Zadavatel:	IČ:	
Městská část Praha 22	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	06461204
REKOCEM CS, s.r.o.	DIČ:	CZ06461204
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Datum: 17. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

Místo: Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 22 Projektant:
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN4	Inženýrská činnost					
1	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: Městská část Praha 22
Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o.
Datum: 17. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV		
D		1		Zemní práce		
1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3		m3	
W		"výkop pro sanaci zemní pláně" 503,5				
W		Součet				
2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3	
W		"doprava výkopu sanace dumpřý po stavbě z hlediska nepříznivých klimatických podmínek" 1829,0+503,5				
W		Součet				
3	K	167151123	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3	
W		"překládání výkopu z dupru na dopravní prostředek" 2332,5				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	
W		"přímě na skládku" 503,5				
W		Součet				
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	
W		"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 503,5*1,75				
W		Součet				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3	
W		"na skládce" 503,5				
W		Součet				
D		5		Komunikace pozemní		
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm		m2	
W		"sanace zemní pláně - výměna v tl. 0,5 m za štěrkodrt f 16-32, 2 vrstvy" 1007*2				
W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves


Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Datum: 17. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		1	Zemní práce					
1	K	162351104	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3				
W			"doprava výkopu sanace dumpy po stavbě z hlediska nepříznivých klimatických podmínek" 389					
W			Součet					
2	K	167151123	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3				
W			"překládání výkopu z dupru na dopravní prostředek"389					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: Městská část Praha 22
Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o.
Datum: 17. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV Práce a dodávky HSV								
D 5 Komunikace pozemní								
1	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
	W		"odečet asfalt" -2868,0					
	W		"mlat změřeno v dwg"472,73					
	W		Součet					
2	K	564811112-R	Podklad ze směsi drčeného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2				
	W		-2395,27					
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2				
	W		"Čelek asfalt"2868,0					
	W		"mlat" -472,73					
	W		Součet					
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 22

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

Místo: Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 5 Komunikace pozemní								
1	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
	W		"odečet asfalt" -703,0					
	W		"mlat změněno z dwg"60					
	W		Součet					
2	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2				
	W		-643					
	W		Součet					
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2				
	W		"odečet asfalt" 703,0					
	W		"mlat změněno z dwg"-60					
	W		Součet					
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 102 - Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 22

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 102 - Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEN CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - Ochrana DOK24-48F_Praha_Bečovská_NET4GAS



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 102 - Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves

Místo: Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	919411111-R	Čelo propustku šikmé prefabrikované pro trouby DN 400		kus			
2	K	919441211	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm		kus			
D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 001		Ochrana DOK24-48F_Praha_Bečovská_NET4GAS						
3	M	001R	HDPE 40/33 (bílá) s potiskem NET4GAS		m			
4	M	002R	HDPE 40/33 (zelená) s potiskem NET4GAS		m			
5	M	003R	Vodič NYY 4mm		m			
6	M	004R	Trubka korugovaná PVC d 110mm Kopoflex		m			
7	M	005R	Výstražná folie 22cm s potiskem NET4GAS		m			
8	M	006R	Koncovka Plasson 40mm		ks			
9	M	007R	1255 - Minimarker - TELEPHONE		ks			
10	M	008R	Drobný materiál (čisticí materiál);		KPL			
11	K	009	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		m			
12	K	010R	Zatažení HDPE trubky do chráničky		m			
13	K	011R	Zatažení vodiče NYY do chráničky		m			
14	K	012R	Montáž spojky, koncovky Plasson 40, 50mm		ks			
15	K	013R	Kontrolní měření vodiče CYY 6 mm		ks			
16	K	014R	Kontrolní měření OTDR na vin. délkách 1310, 1550 nm v obou směrech do 24 vláken (N4G)		ks			
17	K	015R	Kontrolní měření OTDR na vin. délkách 1310, 1550 nm v obou směrech do 24 vláken (Quantcom)		ks			
18	K	016R	Závěrečné měření transmisní metodou na vin. délkách 1310, 1550nm do 24 vláken (N4G)		ks			
19	K	017R	Závěrečné měření transmisní metodou na vin. délkách 1310, 1550nm do 24 vláken (Quantcom)		ks			
20	K	018R	Vyhodnocení a zpracování měřicího protokolu		ks			
21	K	019R	Geodet – Standard (zaměření nového stavu)		MD			
22	K	020R	Projektant junior – Standard zpracování změnových listů		MD			
23	K	021R	Doprava výjezd terénního nebo montážního vozidla		km			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 103 - Propustek Bečovská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 22

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 103 - Propustek Bečovská

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 103 - Propustek Bečovská

Místo: Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 22 Projektant:
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0 HSV			Práce a dodávky HSV					
0 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	919411111-R	Čelo propustku šikmě prefabrikované pro trouby DN 400	kus				
VV			"propustek u zemědělského sjezdu" -2					
VV			Součet					
15	K	919441211	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 300 - Propustek Hádecký potok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 300 - Propustek Hádecký potok

Místo:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 300 - Propustek Hádecký potok

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3				
	W		"Zřízení bypasu potoka" 28,7*1,35*1,5/2					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
	W		"na mezideponii ke zpětnému použití bypass tam i zpět" 29,059*2					
	W		Součet					
3	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3				
	W		29,059					
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3				
	W		"zpětný zásyp bypassu potoka" 29,059					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
	W		"na mezideponii bypass" 29,059					
	W		Součet					
D	2		Zakládání					
6	K	279321346R	Monolitické čelo propustky z železobetonu C 30/37 XC4, XF3	m3				
	W		"Čelo nátok" 5,2*1,35*0,4					
	W		"Čelo výtok" 4,8*1,35*0,4					
	W		Součet					
7	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 216 (E)	t				
	W		"výztuž čel" 5,4*0,11					
D	4		Vodorovné konstrukce					
8	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3				
	W		"železobetonový základ pro troubu - beton C30/37 XC4, XF3 dle rozpočtu" -1,5					
	W		"železobetonový základ pro troubu - beton C30/37 XC4, XF3 dle skutečnosti" 4,7*0,4*1,9					
	W		Součet					
9	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3				
	W		"bezpečnostní zajišťovací prahy - beton C30/37 XF3" -2,2					
	W		Součet					
10	K	462512111	Zához prostoru odstranění záhozu s odklizením do vzdálenost 10 m z prostoru mezi pilotami	m3				
	W		"srovnatelné pro zához lomovým kamenem 12/200 mm v II. 0,4 m s vyklínováním spár" -23,0					
	W		"dle skutečnosti"					
	W		"Nátok" 2*(5*1,5)					
	W		"výtok" 2*(5*1,5)					
	W		Součet					
11	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2				
	W		"srovnatelné pro zpevnění dna a břehů lomovým kamenem 150/200 mm do šterkového lože s vyklínováním dle rozpočtu" -2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"zpevnění dna a břehů žulovými dlažebními kostkami do betonu C20/25 s vyspárováním maltou MC25"					
	W		"dno"2*5*0,3					
	W		"svahy výtok"2*(5*1,0)					
	W		"svahy nátok" 2*(5*1,0)					
	W		Součet					
12	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2				
	W		"dno"2*5*0,3					
	W		"svahy výtok"2*(5*1,0)					
	W		"svahy nátok" 2*(5*1,0)					
	W		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2				
	W		"Provizorní přejezd Hádeckého potoka a bypassu"3*1*5					
	W		Součet					
14	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus				
15	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus				
17	K	939191011R	Zřízení bednění propustku	m2				
	W		"nátok"2*(5,2*1,35)+2*(0,4*1,35)					
	W		"Výtok" 2*(4,8*1,35)+2*(0,4*1,35)					
	W		Součet					
18	K	939191021R	Odstranění bednění propustku	m2				
	W		"nátok"2*(5,2*1,35)+2*(0,4*1,35)					
	W		"Výtok" 2*(4,8*1,35)+2*(0,4*1,35)					
	W		Součet					

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	2	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)		
		MČ Uhřetěves	MČ D.Měcholupy	jiné
1		3	4	5
SO 000 Zařízení staveniště, příprava staveniště				
Dodatek č. 1				
SO 001 HTÚ				
Dodatek č. 1				
SO 100 Cyklostezka				
Dodatek č. 1				
SO101 Zemědělský sjezd				
Dodatek č. 1				
SO 103 Propustek Bečovská				
Dodatek č. 1				
SO 300 Propustek				
Dodatek č. 1				
Celkem základ. cena				
DPH 21 %				
Cena stavby vč. DPH				

Výstavba - Inženýring s.r.o.
 Podolské nábreží 124/2
 147 00 Praha 4
 IČO: 04295305

