

Evidenční číslo Objednatele

2221 2024



04872-24-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

DOHODA

O UPLATNĚNÍ VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

„Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“

Část veřejné zakázky č. 3

Účastníci:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem:

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupená:

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:

IČO:

25512285

DIČ:

CZ25512285

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

UniCab, s.r.o.

se sídlem:

Průmyslová 982/4, 664 48 Moravany

IČO:

26961873

DIČ:

CZ26961873

zastoupená:

dnatelem společnosti

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C48475

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně**“ dne 19.6.2024 Rámcovou dohodu (č. Objednatele 109/2024, č. zhotovitele S 2024/014) na **část veřejné zakázky č. 3.** (dále také jen jako „Smlouva“)
2. Součástí smluvních podmínek obsažených v čl. 15.2. Smlouvy je rovněž ujednání týkající se využití vyhrazené změny závazku dle odst. 3.6. Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel si tímto vyhradil ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ právo požadovat poskytnutí dalších obdobných stavebních prací nad rámec zamýšlené obnovy veřejného osvětlení i po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Lhůta k uplatnění vyhrazené změny byla sjednána do 30. 11. 2024, přičemž stavební práce spočívající v obnově, modernizaci či novostavbě veřejného osvětlení musí být dokončeny nejpozději do **15. 12. 2024.**
3. Objednatel tímto v souladu s výše uvedeným ve sjednané lhůtě a za dohodnutých podmínek uplatňuje vyhrazenou změnu závazku, zhotovitel s tím souhlasí a prohlašuje, že má dostatečné výrobní kapacity pro splnění svého závazku.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo:

29 -11- 2024

Č. j.:

Počet listů/příloh:

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto sjednávají poskytnutí dalších stavebních prací i po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Předmět dodatečně sjednaného plnění:

Dodávky stavebních prací v lokalitě

Bystřec – Ečerova, Fleischnerova+3,

Černovice – Krausova – K,

Chrlice – Zámecká II – K, Šromova – N,

Jundrov – Dubová,

Žabovřesky – Fanderlíkova - N, Foerstrova – N, Kroftova – K

Bližší specifikace předmětu plnění bude obsažena v příslušné Dílčí smlouvě, která bude uzavřena za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2. Pro realizaci dodatečných stavebních prací platí smluvní podmínky, obsažené ve Smlouvě v plném rozsahu.
3. Uplynutí doby uvedené ve Smlouvě nemá vliv na trvání závazků z Dílčí smlouvy, uzavřené na základě vyhrazené změny závazku dle této dohody.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého Účastníka.
2. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Dohody a že je jim účel a obsah Dohody dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato Dohoda je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Účastníků dohody své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne

27. 11. 2024



V Brně dne

24. 11. 2024

