

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2024

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: Ing. Marek Veselý, náměstek ředitele pro techniku a provoz
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**“)

a

INTERDEKOR HP s.r.o.

se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko

IČ: 25367498

DIČ: CZ25367498

jednající: Mgr. Peter Stašík, prokurista společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2024, evidenční číslo 001/RS/24/052 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 8.11.2024, 001/RS/24/052 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Dodávka a montáž posuvných dveří na Dětské klinice - Oddělení dětské neurologie ve FN Ostrava**“.

1. Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění Díla z důvodu požadavku Objednatele s ohledem na jeho provozní opatření v době vánočních svátků. Posun doby plnění Díla je zaznamenán v Oznámení o změně akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
2. V návaznosti na posun doby plnění Díla se dosavadní ustanovení **čl. IV Doba plnění odst. 1** ruší a nahrazuje textem:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **10 týdnů** od podpisu této Smlouvy.*
3. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 – Oznámení o změně akce č. 1

V Ostravě dne _____

**Ing.
Marek
Veselý**

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Veselý
Datum: 2024.12.03
13:48:39 +01'00'

Objednatel

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

V Těrlicku dne _____

**Mgr.
Peter
Stašík**

Digitálně
podepsal Mgr.
Peter Stašík
Datum:
2024.11.28
14:31:05 +01'00'

Zhotovitel


Mgr. Peter Stašík,
prokurista společnosti

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce			
Název		Dodávka a montáž posuvných dveří na Dětské klinice - Oddělení dětské neurologie ve FN Ostrava	
SOD ev. č. 001/RS/24/052-OD			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		INTERDEKOR HP s.r.o	
Adresa		Těšínská 148/61, 735 42 Horní Těrlicko	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Prodloužení termínu plnění díla z 8 týdnů na 10 týdnů.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Změna doby plnění uvedené ve smlouvě v čl. IV. odstavec 1. Namísto "nejpozději do 8 týdnů" stanoveno nově "nejpozději do 10 týdnů". Ke změně dochází na základě požadavku uživatele s ohledem na jeho provozní opatření v době vánočních svátků. Změna nemá vliv na cenu díla.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	
odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00,- Kč		0,00,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		0,00,- Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		0,00,- Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		0,00,- Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nejpozději do 10 týdnů od podpisu Smlouvy.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 27.11.2024



referent odd. přípravy a realizace investic




vedoucí oddoru přípravy a realizace investic



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 27.11.2024

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:

.....

Seznam přiložených dokladů:

