

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO


uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/I5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
bankovní spojení: 
zastoupený: starostou Mgr. Pavlem Peterkou

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Stanislav Rožec
se sídlem: Přemyslovská 186/44, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený: Stanislavem Rožcem, majitelem firmy
IČO: 03087743
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1 Dne 21. 10. 2024 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu SML 5006672 o provedení díla „Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7 a Varšavská 764/44, Ústí nad Labem“. Smlouva byla zveřejněna dne 29. 10. 2024 v Registru smluv pod ID smlouvy 28688172.
- 2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. méně a více prací na základě skutečností, jež nebyly v době podpisu smlouvy Objednateli ani Zhotoviteli známy. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny v položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. méně a více prací činí **154 028,70 Kč bez DPH, 172 512,14 vč. DPH.**

Článek 3 Změny Smlouvy o dílo

- 3.1 V čl. 6 Cena se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena ve výši **154 028,70 Kč bez DPH, 172 512,14 vč. DPH** a bod 6.1 nově zní:
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 928 059,11 Kč |
| DPH 12 %: | 111 367,09 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 1 039 426,20 Kč |
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMO Střekov č. 690/48R/24 ze dne 20. 11. 2024.
- 4.3 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty ze dne 31. 10. 2024

V Litoměřicích dne:

V Ústí nad Labem dne:

Stanislav Rožec
majitel firmy

Mgr. Pavel Peterka
starosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:			<i>elektronicky e-mailem</i>
Příkazce operace:			
Správce rozpočtu:			
Typová smlouva:	☒ ANO / ☐ NE		
AK – právně posoudil:	25. 11. 2024	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	☒ ANO / ☐ NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 690/48R/24 ze dne 20. 10. 2024.		

CELKOVÁ REKAPITULACE – Méněpráce, Vícepráce

Stavba: Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7, Varšavská 764/44 Ústí nad Labem

Objekt: 1682023 – Úprava dvora, 792023 – Úprava dvora MP

KSO: CC-CZ: 31.10.2024
Místo: Datum:

Objednavatel: IČ: 811531
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov,
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03087743
Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3
DIČ:

1.

Méněpráce Varšavská + Zeyerova celkem

-139 801,00
2.

Vícepráce Varšavská + Zeyerova celkem

293 829,70

CELKEM bez DPH navýšení ceny nad SOD

154 028,70

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	154 028,70	12,00%	18 483,44

Cena s DPH

v CZK

172 512,14

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE – Méněpráce

Stavba: Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7, Varšavská 764/44 Ústí nad Labem

Objekt: 1682023 – Úprava dvora, 792023 – Úprava dvora MP

KSO CC-CZ: 31.10.2024
Místo: Datum:

Objednavatel: IČ: 811531
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, DIČ:
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: IČ: 03087743
Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3 DIČ:

1. Méněpráce Zeyerova-65 580,00
2. Méněpráce Varšavská-74 221,00

Cena bez DPH-139 801,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-139 801,00	12,00%	-16 776,12

Cena s DPHv CZK-156 577,12

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Objednavatel:Zhotovitel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – Méněpráce

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem

Objekt:

1682023 – Úprava dvora

KSO

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

Objednavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov,
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

IČ:

811531

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

03087743

DIČ:

Cena bez DPH

-65 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-65 580,00	12,00%	-7 869,60

Cena s DPH

v CZK

-73 449,60

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem

Objekt:

1682023 – Úprava dvora

Místo:

Datum: 31.10.2024

Objednavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-65 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-65 580,00
1 – Zemní práce	-14 760,00
997 - Přesun sutě	-50 820,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem

Objekt:

1682023 – Úprava dvora

Místo:

Datum: 31.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Uchazeč:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-65 580,00

DHSVPráce a dodávky HSV

-65 580,00

D1Zemní práce

-14 760,00

2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-9,000	1 640,00	-14 760,00
PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných							
VV		dle SOD	18*1,8*1		-32,400		
VV		dle skutečnosti	18*1,3*1		23,400		
		méněpráce	Součet		-9,000		

D997Přesun sutě

-50 820,00

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-14,400	1 500,00	-21 600,00
PPVnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
VV			9*1,6 výkop zemina		-14,400		
VV		méněpráce	Součet		-14,400		

21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-28,000	350,00	-9 800,00
PPOdvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
VV			9*1,6 výkop zemina		-14,400		
VV			3,2 zemina (zásyp šachty)		-3,200		
VV			10,4 „beton“ (zásyp šachty)		-10,400		
VV		méněpráce	Součet		-28,000		

22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-420,000	15,00	-6 300,00
PPOdvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
VV			14,4*15 výkop zemina		-216,000		
VV			3,2*15 zemina (zásyp šachty)		-48,000		
VV			10,4*15 „beton“ (zásyp šachty)		-156,000		
VV		méněpráce	Součet		-420,000		

23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-10,400	500,00	-5 200,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		10,4 „beton“ (zásyp šachty)		-10,400		
	VV	méněpráce	Součet		-10,400		
24	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-17,600	450,00	-7 920,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		9*1,6 výkop zemina		-14,400		
	VV		3,2 zemina (zásyp šachty)		-3,200		
	VV	méněpráce	Součet		-17,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – Méněpráce

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Varšavská 764/44, Ústí nad Labem

Objekt:

792023 – Úprava dvora MP

KS:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

Objednavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov,
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

IČ:

811531

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

03087743

DIČ:

Cena bez DPH

-74 221,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH-základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-74 221,00	12,00%	-8 906,52

Cena s DPH

v CZK

-83 127,52

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce dvorů Varšavská 764/44, Ústí nad Labem

Objekt:
792023 – Úprava dvora MP

Místo: Datum: 31.10.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, Národního odboje
794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-74 221,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-74 221,00
1 – Zemní práce	-17 138,00
997 - Přesun sutě	-57 083,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dvorů Varšavská 764/44, Ústí nad Labem
Objekt: 792023 – Úprava dvora MP

Místo: Datum: 31.10.2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem
Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -74 221,00

D HSV Práce a dodávky HSV -74 221,00

D 1 Zemní práce -17 138,00

2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-10,450	1 640,00	-17 138,00
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných							
VV dle SOD (6,7+3+2,2+3+6)*1,8					-37,620		
VV dle skutečnosti 20,9*1,3*1					27,170		
méněpráce Součet					-10,450		

D 997 Přesun sutě -57 083,00

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-16,720	1 500,00	-25 080,00
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
VV 10,45*1,6 výkop zemina					-16,720		
VV méněpráce Součet					-16,720		

21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-30,720	350,00	-10 752,00
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
VV 10,45*1,6 výkop zemina					-16,720		
VV 3,7 zemina (zásyp šachty)					-3,700		
VV 10,3 „beton“ (zásyp šachty)					-10,300		
VV méněpráce Součet					-30,720		

22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-460,800	15,00	-6 912,00
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
VV 16,72*15 výkop zemina					-250,800		
VV 3,7*15 zemina (zásyp šachty)					-55,500		
VV 10,3*15 „beton“ (zásyp šachty)					-154,500		
VV méněpráce Součet					-460,800		

23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-10,300	500,00	-5 150,00
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
VV 10,3 „beton“ (zásyp šachty)					-10,300		

VV		méněpráce	Součet					-10,300
24	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-20,420	450,00	-9 189,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV		10,45*1,6 výkop zemina						-16,720
VV		3,7 zemina (zásyp šachty)						-3,700
VV		méněpráce	Součet					-20,420

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – Vícepráce

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7 a Varšavská 764/44, Ústí nad Labem

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2024

Objednavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov,
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 811531

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ: 03087743

DIČ:

Cena bez DPH

293 829,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP+základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	293 829,70	12,00%	35 259,56

Cena s DPH

v CZK

329 089,26

Datum a podpi

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7 a Varšavská 764/44, Ústí nad Labem

Objekt:

Místo:

Datum: 31.10.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	293 829,70
HSV - Práce a dodávky HSV	282 829,70
2 – Zakládání	23 550,00
3 – Svislé a kompletní konstrukce	11 550,00
4 – Vodorovné konstrukce	17 200,00
8 – Trubní vedení	3 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 429,30
997 - Přesun sutě	126 412,40
998 - Přesun hmot	3 168,00
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	7 200,00
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	7 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	800,00
721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace	800,00
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN9 – Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dvorů Zeyerova 763/7 a Varšavská 764/44, Ústí nad Labem

Objekt:

Místo: Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí n.L. - Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	U o v á s o u s t a
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--

Náklady soupisu celkem 293 829,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV					282 829,70	
D		2	Zakládání					23 550,00	
1	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	15,000	1 570,00	23 550,00	SOD	
PP		Vyrovnání pro potřebný spád drenáže							
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					11 550,00	
2	K	310237261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	ks	7,000	1 650,00	11 550,00		
PP		zazdění otvorů kolem prostupů potrubí							
D		4	Vodorovné konstrukce					17 200,00	
3	K	specifikace	Schodišťové stupně z betonových obrubníků, zámkové dlažby	ks	2,000	8 600,00	17 200,00		
PP		Zhotovení 2 schodišťových stupňů místo původní zídky rozdělující dvory.							
D		8	Trubní vedení					3 520,00	
4	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěných DN 100	ks	4,000	320,00	1 280,00		
5	M	28341110	Lapače střešních splaven z PP	ks	4,000	560,00	2 240,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					97 429,30	
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,563	4 500,00	79 031,70	SOD	
PP		Bourání základů z betonu prostého – dle skutečnosti větší tloušťka betonu tj. tl. 20-25cm. V rozpočtu k SOD počítána tl. 15Cm. Dopočítáno vybourání betonu v průměrné tloušťce 7cm:							
VV		(6*4,4+3*2,2+2,2*6,7+6,7*1,2)*0,07 „Varšavská beton.plocha“				3,905			
VV		18*3,3*0,07 „Zeyerova beton.plocha“				4,158			
PP		Bourání betonových stropů šachet:							
VV		1,7m3+2,8m3				4,500			
PP		Bourání betonových fundamentů							
VV		3m3 „dvůr Zeyerova“ + 2m3 „dvůr Varšavská“				5,000			
VV		Součet				17,563			
7	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	7,076	2 600,00	18 397,60		
PP		Bourání stávajících jímek z cihel a zdí rozdělující dvory							

VV	4,7 stávající jímky	4,700
VV	(3,3*1,2*0,6) zeď rozdělovací dvory	2,376
VV	Součet	7,076

D 997 Přesun sutě 126 412,40

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	49,092	1 500,00	73 638,32	SOD
PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
VV	(17,563*2,07) beton				36,355			
VV	(7,076*1,8) cihly				12,737			
VV	Součet				49,092			

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,092	350,00	17 182,27	SOD
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
VV	(17,563*2,07) beton				36,355			
VV	(7,076*1,8) cihly				12,737			
VV	Součet				49,092			

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	736,380	15,00	11 045,70	SOD
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
VV	36,355*15				545,325			
VV	12,737*15				191,055			
VV	Součet				736,380			

11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	36,355	500,00	18 177,71	SOD
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
VV	(17,563*2,07) beton				36,355			
VV	Součet				36,355			

12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,737	500,00	6 368,40	
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
VV	(7,076*1,8) cihly				12,737			
VV	Součet				12,737			

D 998 Přesun hmot 3 168,00

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6m	t	1,760	1 800,00	3 168,00	
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	----------	----------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 200,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 200,00

14	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník – ostatní přípomocné práce	hod	16,000	450,00	7 200,00	
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 800,00

D 721 Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 800,00

15	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	ks	4,000	200,00	800,00	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
D	VRN9	Ostatní náklady	3 000,00

16	K	090001000	Demontáž a zpětná montáž kanalizačního potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--