

| Krycí list ZBV                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                    |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 180 Přechodné dopravní značení                                                       | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><br>část 1 / 1 | Číslo ZBV:<br><br>3                |                                                            |
| Objednatel 1:    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace<br>Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>IČ: 00066001<br><br>Objednatel 2:    Obec Krhanice<br>Krhanice 46, 257 42 Krhanice<br>IČ: 00232025 |                                                          |                                    |                                                            |
| Zhotovitel:        B E S s.r.o.<br>Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČ: 43792553                                                                                                                                                                 |                                                          |                                    |                                                            |
| Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                    |                                                            |
| ZBV č./<br>Skupina                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                      | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| ZBV č./<br>Skupina                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                      | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| ZBV č./<br>Skupina                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                      | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 259 609,07                         | 259 609,07                                                 |
| ZBV č./<br>Skupina                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                      | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| ZBV č./<br>Skupina                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                      | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| ZBV č./<br>SUMA                                                                                                                                                                                                                               | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                      | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                     | 259 609,07                         | 259 609,07                                                 |
| Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.<br>Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)<br>a pro Rozpis ocenění změn položek (04).                                     |                                                          |                                    |                                                            |
| ZBV - krycí list                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                    |                                                            |

Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>SO 180 Přechodné dopravní značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><br>část 1 / 1                                          | Číslo ZBV / Skupina změny:<br><br>03 . 3 |
| Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice<br>Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                          |
| <u>Přílohy Změnového listu:</u><br><br>1. Krycí list 1 počet listů<br>2. Změnový list 2 počet listů<br>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů<br>4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů<br>5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů<br>6. Přehled dokladů 1 počet listů<br>7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů<br>Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Příjemce</u><br><br>Objednatel<br>Zhotovitel<br>Projektant (AD)<br>Stavební dozor<br>Supervize |                                          |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel<br>Předmět Změny: Dočasné pěší trasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                          |
| <b>Popis a zdůvodnění Změny:</b><br>Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 180 - Přechodné dopravní značení neuvažovalo se zhotovením dočasných pěších tras.<br>V rámci projednávání dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) s uzavírkovou komisí vznikl ze strany Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního a správního úřadu požadavek na zhotovení dočasných pěších tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby (příloha č. 09).<br>Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 3“ ze dne 16.04.2024 (příloha č. 10). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala vyjádření ke změně rozsahu díla (příloha č. 10).<br>Tato změna tak vyvolala potřebu nových položek č. 014102.a, 121104.N, 122738.N, 17481.N a 56330.N, které byly převzaty ze Smlouvy o dílo a nových položek č. 11523.N, 916812.N, 916813.N a 916819.N, které byly oceněny dle OTSKP 2024.<br>Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.<br>Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.<br>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou. |                                                                                                   |                                          |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0,00                             | 259 609,07                      | 259 609,07                                              | 259 609,07                                               |

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Jeřábek podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Ing. Jaroslav Mikyna podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis  
KSÚS

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Aleš Papoušek podpis  
Obec Krhanice

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název Stavby:                                        | Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     | část 1 / 1                                                        |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 180 Přejídné dopravní značení                                  |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 565 720,70             |

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                         | 4 - zadat                                                        | 5=1+3+4                                       | 6=5-1                                                                |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                              | 0,00                                                             | 565 720,70                                    | 0,00                                                                 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                       | 9 - zadat                                      | 10=4+9                                                                  | 11=10/1                                                                 |
| stavební/montážní práce | 0,00                                            | 259 609,07                                     | 259 609,07                                                              | 45,89%                                                                  |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                                   | 14=1+13+10                  | 15=14-1                                                                | 16=15/1                                                                    |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                                     | 825 329,77                  | 259 609,07                                                             | 45,89%                                                                     |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                                                         |             |                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice<br>Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK<br>Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Přechodné dopravní značení |             |                                                         |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                         |      |                     |                   |                  |                   | SO 180                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                         |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                           | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě      | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             | Nové položky                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 99                                                                                                                                                                                                                                 | 014102.a    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                     | T    | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 357,500           | 0,00                        | 0,00               | 357,50            | 357,50                    | 357,50                 | 100,00%              |
| 100                                                                                                                                                                                                                                | 121104.N    | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM         | M3   | 0,000               | 22,500            | 22,500           | 241,000           | 0,00                        | 0,00               | 5 422,50          | 5 422,50                  | 5 422,50               | 100,00%              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                | 122738.N    | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM      | M3   | 0,000               | 37,500            | 37,500           | 138,700           | 0,00                        | 0,00               | 5 201,25          | 5 201,25                  | 5 201,25               | 100,00%              |
| 102                                                                                                                                                                                                                                | 56330.N     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                          | M3   | 0,000               | 22,500            | 22,500           | 895,000           | 0,00                        | 0,00               | 20 137,50         | 20 137,50                 | 20 137,50              | 100,00%              |
| 105                                                                                                                                                                                                                                | 17481.N     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                | M3   | 0,000               | 12,000            | 12,000           | 474,700           | 0,00                        | 0,00               | 5 696,40          | 5 696,40                  | 5 696,40               | 100,00%              |
| 106                                                                                                                                                                                                                                | 11523.N     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M  | m    | 0,000               | 12,000            | 12,000           | 665,160           | 0,00                        | 0,00               | 7 981,92          | 7 981,92                  | 7 981,92               | 100,00%              |
| 107                                                                                                                                                                                                                                | 916812.N    | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | m    | 0,000               | 150,000           | 150,000          | 286,790           | 0,00                        | 0,00               | 43 018,50         | 43 018,50                 | 43 018,50              | 100,00%              |
| 108                                                                                                                                                                                                                                | 916813.N    | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ          | m    | 0,000               | 150,000           | 150,000          | 157,450           | 0,00                        | 0,00               | 23 617,50         | 23 617,50                 | 23 617,50              | 100,00%              |
| 109                                                                                                                                                                                                                                | 916819.N    | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ           | MDEI | 0,000               | 14 400,000        | 14 400,000       | 10,290            | 0,00                        | 0,00               | 148 176,00        | 148 176,00                | 148 176,00             | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             | Celkem                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               | 259 609,07        |                           | 259 609,07             |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 3                                                               |
| Název stavby:                                          | 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 180 Přechodné dopravní značení                               |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | část 1 / 1                                                      |
|                                                        |                                                                 |

| Doklad                                                                                                           | počet listů |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07 Soupis prací SO po změnách                                                                                    | 1           |
| 08 Rozhodnutí MěÚ Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělené silniční správní úřad ze dne 23.08.2023 | 3           |
| 09 Ohlášení změn stavby ze dne 16.04.2024                                                                        | 3           |
| 10 Vyjádření KSÚS k ohlášení změn                                                                                | 1           |
| 11 Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby                                                                         | 1           |
| 12 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024                                                                 | 2           |
| 13 Stavisko TDS k ZBV č. 3 ze dne 17.05.2024                                                                     | 1           |
| Počet listů celkem                                                                                               | 11          |



**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**  
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/324707/2023/VÝST  
SPIS. ZNAČKA: VÝST/297182/2023/SEM  
VYŘIZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba  
TELEFON: 312 821 247  
E-MAIL: sebova@benesov-city.cz  
DATUM: 23.08.2023  
Č. SPR. R.: 458/2023

B E S s.r.o., IČO 437 92 553, Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov,  
kterou zastupuje Údržba silnic s.r.o., IČO 616 81 199, Na Červeném Hrádku č.p. 294, 264 01 Sedlčany

**ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI****Výroková část**

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu (dále jen „správní orgán“), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) posoudil žádost o povolení úplné uzavírky, nařízení objíždky a stanovení přechodné úpravy provozu, kterou dne 04.08.2023 podala společnost

**B E S s.r.o., IČO 437 92 553, Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů

**z a m í t á**

**žádost o úplnou uzavírku, nařízení objíždky a stanovení přechodné úpravy provozu křižovatky silnic č. II/106, III/1065 a III/1066 v Krhanicích, z důvodu provádění stavby v rámci akce „Okružní křižovatka silnic č. II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“, v termínu od 01.09.2023 do 31.12.2023.**

*Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:*

B E S s.r.o., Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov

**Odůvodnění**

Žadatel podal dne 04.08.2023 žádost o povolení úplné uzavírky, nařízení objíždky a stanovení přechodné úpravy provozu – křižovatka silnic č. II/106, III/1065 a III/1066 v Krhanicích, z důvodu provádění stavby v rámci akce „Okružní křižovatka silnic č. II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“, v termínu od 01.09.2023 do 31.12.2023.

Předložená situace dopravně-inženýrského opatření neřeší bezpečnost pohybu chodců, především dětí docházejících do školy z autobusové a vlakové zastávky.

V dané lokalitě by byla na nepřiměřeně dlouhou dobu znemožněna dopravní obslužnost. Nelze pominout, že navržené objíždá trasa nesplňuje kritéria pro nákladní dopravu z lomů Krhanice a Prosečnice, z důvodu havarijního stavu mostů, hrází a opěrných zdí na silnicích, po kterých je vedena.

Podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška o pozemních komunikacích“), je v § 41 odst. 4 definováno zimní období od 1. listopadu do 31. března roku následujícího. V technických podmínkách v rámci Politiky jakosti pozemních komunikací TP 146, kapitola 4, je uvedeno, že „výkopové práce se nemají provádět od 1. listopadu do 31. března. V uvedeném termínu se nedoporučuje provádět ani konečnou obnovu konstrukce vozovky. Pokud v havarijních případech musí být prováděny výkopové práce v průběhu zimního období, provede se vhodným způsobem prozatímní obnova krytu“. V posuzovaném případě se nejedná o havarijní stav, nýbrž plánované stavební práce. Žadatel nepředložil vyjádření správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic, p.o., kde by byla zmíněna výjimka provádění stavebních prací v zimních měsících.

Správní orgán z těchto důvodů žádost zamítl, jelikož existuje skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, tj. žadatel podal žádost, kdy předložil nevyhovující situaci dopravně-inženýrského opatření, kde chybí řešení pohybu chodců kolem stavby a kdy nevyhovuje navržené objíždá trasa a ve které žádá o uzavírku za účelem stavebních prací v zimním období, kdy je velká pravděpodobnost, že vlivem povětrnostních podmínek a jejich důsledků nebude dodržena Politika jakosti pozemních komunikací a dále může uzavírka a činnosti související s touto uzavírkou ohrozit provádění zimní údržby a ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

*Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Krhanice



**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Michaela Šebová  
odborný referent



**Obdrží:**

*zmocněnec žadatele a účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)*

Údržba silnic s.r.o., IDDS: bny8z2n



*ostatní účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Obec Krhanice, IDDS: en8aqes

*dotčené orgány*

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 3****„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“****K RUKÁM:**

Martin Voříšek – projektový manažer, KSÚS  
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS  
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ  
Mgr. Aleš Papoušek – starosta obce Krhanice  
Ing. Jaroslav Mikyna – zástupce obce Krhanice ve věcech technických

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby/projektu                 | „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“    |
| Zhotovitel                            | B E S s.r.o.<br>se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČO 437 92 553 |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele | Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.           |

**SMLOUVA O DÍLO**

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Číslo SoD objednatele | S-2193/00066001/2023<br>SoD/02/2023                     |
| Číslo SoD zhotovitele | S 164/2023                                              |
| Termín plnění         | Dokončení a předání Díla Objednateli <b>do 18 týdnů</b> |
| Celková cena díla     | 18 075 926,10 Kč bez DPH                                |

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstata změny                       | SO 180 – Přejížděcí dopravní označení<br>INVESTOR KSÚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Důvody potřeby změny, popis problému | <p>Na základě zamítnuté žádosti o úplnou uzavírku vznikl požadavek na zhotovení pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby. Tento požadavek vyplynul z rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního a správního úřadu číslo jednací MUBN/324707/2023/VÝST, spisová značka VÝST/297182/2023/SEM ze dne 23.8.2023. Jedná se o zhotovení pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby.</p> <p><b>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</b></p> <p>A. Zhotovitel provede dočasné pěší trasy.</p> <p>Zhotovitel se nebrání ocenění předmětných prací pomocí převzetí již jednou odsouhlasených jednotkových cen, případně použití databáze OTSKP 2024, anebo, případně samozřejmě doloží nové individuální kalkulace dle platné metodiky.</p> <p>Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil.</p> |
| Čeho se zhotovitel domáhá            | Akceptace úprav a vydání pokynu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vliv na termín plnění                | Bez dopadu do času                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vliv na celkovou cenu díla           | ANO, ocenění bude provedeno dle slepého rozpočtu vypracovaného AD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kategorizace změny dle ZZVZ          | Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.<br>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



V Praze dne  
Za objednatele změnu potvrzuje

\_\_\_\_\_



BES s.r.o.  
Sukova 625  
256 17 Benešov

Vyřizuje: Martin Voříšek  
702 266 228

Projekt: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změn stavby č. 1, č. 3, č. 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změny č. 1, č. 3 a č. 4. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna č. 1 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká konstrukčních vrstev vozovky okružní křižovatky SO 101 v prostoru okružního pásu a větví A a B. Tato zjištěná skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu díla, dle vývoje stavby je možný vliv na termín plnění, který bude případně řešen a schvalován termínovým dodatkem.

Změna č. 3 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby. Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, bez dopadu na termín plnění.

Změna č. 4 – Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká zastížení kabelu Ministerstva obrany v prostoru stavby. Nedojde-li k přeložení kabelu MO (mimo režii této stavby) do doby plánované výstavby konstrukcí v kolizi s tímto kabelem, je předpoklad, že tato skutečnost ovlivní termín plnění Díla.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

**Martin Voříšek**  
Projektový manažer



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby č. 3

Ohlášení změny se týká pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby.

V PD dle kladných vyjádření dotčených orgánů nevznikl žádný požadavek na vybudování odchozích tras.

V rámci zamítnuté žádosti o úplnou uzavírku vznikl požadavek na zhotovení pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby. Tento požadavek vyplynul z rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního a správního úřadu číslo jednací MUBN/324707/2023/VÝST, spisová značka VÝST/297182/2023/SEM ze dne 23.8.2023.

Na základě tohoto požadavku bude nutné provést tyto dočasné pěší trasy.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změny stavby č. 3“ ze dne 16.4.2024.

TDS z technického hlediska bere na vědomí ohlášení změny č. 3.

Za TDS KSÚS:





**atelierpromika**  
projektová činnost v dopravě

**Atelier PROMIKA s.r.o.**  
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4  
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

**BES s.r.o.**  
Sukova 625  
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

**Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066\_Krhanice**

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066\_Krhanice“:

**ZBV 01:**

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větví B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

**ZBV 02:**

- Úprava odvodnění ve větví B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



**atelierpromika**  
projektová činnost v dopravě

**Atelier PROMIKA s.r.o.**  
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4  
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

**ZBV 03:**

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

**ZBV 04:**

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

**ZBV 05:**

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

**ZBV 06:**

- Úprava RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

**ZBV 07:**

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřik z modif. emulze do 0,5 kg/m<sup>2</sup>, asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.

**ZBV 08:**

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



**atelierpromika s.r.o.**

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4  
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Stavba:** Okružní křižovatka silnic II/106 x II/1065 x III/1066 -  
Krhanice

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

**Zhotovitel:** B E S s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov

**Věc:** Stanovisko TDS k ZBV č. 3

**SO:** 180 – Přechodné dopravní značení


V rámci procesu žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí vznikl požadavek na zhotovení  
pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby.

Na základě jednání za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDS bylo projednáno a navrženo  
technické řešení, které bylo zapracováno do revize RDS, která byla TDS schválena.

Na základě výše uvedeného se ZBV č. 3 souhlasím.

Množství změnových položek je uváděno v předpokládaném rozsahu změn a bude čerpáno dle  
skutečného provádění.

Za TDS v Praze dne 17.5.2024 :



Tomáš Barták