



**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 3400160017**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace odboru investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Viktor Sypták, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Viktor Sypták, jednatel společnosti

IČ: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: [redacted]

Tel.: GSM brána: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu realizace stavebních prací byl po odstranění části stávající železobetonové desky a provedení průzkumu pomocí zemních prací zjištěn stav, který vykazuje vyšší mocnost navážky nesoudržného materiálu (strusky a stavebního odpadu) pod železobetonovou deskou než předpokládá projektová dokumentace z výběrového řízení. Zároveň po odstranění části neúnosné vrstvy nesourodého materiálu byla připravena zemní plán, na které byla provedena dle projektové dokumentace zkouška jejího modulu přetvárnosti, který vyšel nižší (Edef,2 = 9 MPa) než je požadovaná hodnota Edef,2 = 30,00 MPa dle projektové dokumentace.

Projektová dokumentace předpokládala, že se jedná o podmínečně vhodné staveniště a že bude případně potřeba přijmout geotechnická opatření, která nejsou součástí předmětného díla. Na základě stávajícího současného stavu a provedené zkoušky zpracoval autor projektu Stenio a.s., J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 28203011 (Ing. arch. Vladimír Pokluda) návrh k sanaci podloží. Bude provedeno odstranění stávajícího neúnosného podloží tvořeného struskou a stavebním odpadem v rozsahu 515,63 m³ a vylepšení podloží – zemní pláně vytvořením podkladu z betonového recykláží. S ohledem na změnu výškového osazení hřiště na základě změny jeho skladebných vrstev z důvodu potřebné sanace podloží je nutné zpevněnou plochu příčně opačně přesádovat směrem k zahradám rodinných domů a odvést dešťovou vodu do nového betonového žlabu podél delší strany hřiště a odtud přes vpusti do nové kanalizace.

Zároveň je nutné s ohledem na změnu vegetace od doby realizace projektové dokumentace ošetřit (očistit a vyspravit) stávající opěrnou železobetonovou zeď.

- z výše uvedených důvodů je nutno provést některé dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení.

Potřeba provést předmětné dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

S ohledem na rozšíření předmětu plnění a prodloužení termínu dokončení díla budou také upraveny platební podmínky na možnost zhotovitele fakturovat skutečně provedené práce dílčími daňovými doklady (fakturami).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 23. 6. 2016 mezi smluvními stranami.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy od dílo uzavřené dne 23. 6. 2016 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:

- změna článku I. Předmět smlouvy,
- změna článku V. Doba a místo plnění,
- změna článku VI. Cena za dílo,
- změna článku VII. Platební podmínky.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje:
o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Doba a místo plnění se mění následovně:
Termín ukončení plnění dle odst. 1 se prodlužuje o 38 kalendářních dní dle harmonogramu prací, který je obsažen v příloze č. 2 tohoto dodatku. Termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla se prodlužuje nejpozději do 7. 10. 2016.

4. Článek VI. Cena za dílo se mění následovně:
původní cena díla (dle smlouvy o dílo č. 3400160017 ze dne 23. 6. 2016) ve výši 1.615.803 Kč (bez DPH) se navyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 430.255 Kč (bez DPH).

Rekapitulace ceny:	(bez DPH)
Dle SOD	1 615 803 Kč
Dodatečné práce (dle přílohy č. 1)	430 255 Kč
Celkem:	2 046 058 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku činí: 2 046 058 Kč (bez DPH) (slovy: dva milióny čtyřicet šest tisíc padesát osm Korun českých).

5. Článek VII. Platební podmínky se v odst. 2 a 3 mění následovně:
Nové znění odst. 2:
Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dílčími daňovými doklady (fakturami) vystavenými zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. První fakturace bude provedena za měsíc červenec a srpen 2016, druhá za měsíc září 2016 a poslední za měsíc říjen, kdy bude dílo dokončeno.

Nové znění odst. 3:
Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu provedených prací za předcházející období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohy: č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací
 č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 4. 1. 2016, 38/1R/2016, rozpočtové opatření č. 1

Datum a číslo jednací: 15. 8. 2016, 113/16R/2016, rozpočtové opatření č. 20/2016, T17

Schválení veřejné zakázky, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 18. 4. 2016, č.j. 98/8R/2016, schválení výběrového řízení

Datum a číslo jednací: 15. 8. 2016, 163/16R/2016, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 30-08-2016

objednatel
 statutární město Zlín



Mgr. Patrik Kamas
 náměstek primátora



Ve Vsetíně dne 29.8.2016

zhotovitel
 JASY



Viktor Sypták
 jednatel společnosti



JASY Vsetín s.r.o.
 4. května 353
 755 01 Vsetín

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně		<u>30-08-2016</u>	<u>Ing. Bednařík L.</u>	
právně	<u>OP</u>	<u>30.8.2016</u>	<u>Tichá</u>	
finančně	<u>OE</u>	<u>30.8.2016</u>	<u>HOLCOVÁ</u>	


Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací	<u>Ing. Bednařík</u>		<u>30-08-2016</u>
správce rozpočtu	<u>Kolenčíková</u>		<u>30-08-2016</u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	N640/2016	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01...	Vybudování dopravního hřiště ZŠ - dodatečné stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-2015	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	425 755		
Z PSV celkem	4 500		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	430 255		
HZS	0		
ZRN+HZS	430 255	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	430 255	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		430 255 Kč
DPH	21,0 %	 IASY Vedín s.r.l.	90 354 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	4. května 393	0 Kč
DPH	0,0 %	755 01 Vsetín	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			520 609 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-2015 Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy SO 01... Vybudování dopravního hřiště ZŠ - dodatečné	Rozpočet : N640/2016
Objekt :	stavební práce	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	127 857	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	850	0	0	0	0
27 Základy	12 164	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	55 598	0	0	0	0
27 Základy	8 640	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	144 620	0	0	0	0
59 Dlážby a předlažby komunikací	6 310	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 498	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	16 040	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 755	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11 786	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 639	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	4 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	425 755	4 500	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	15-2015 Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy SO 01... Vybudování dopravního hřiště ZŠ - dodatečené stavební práce	Rozpočet: N640/2016 Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy
--------------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	332,63	70,00	23 283,75
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	332,63	95,00	31 599,38
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	332,63	15,00	4 989,38
4	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním kam	m3	15,55	800,00	12 436,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	332,63	167,00	55 548,38
	Celkem za	1 Zemní práce				127 856,88
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
6	212572111R00	Lože ze šterkopísku tříděného	m3	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				850,00
Díl: 27		Základy				
7	272352111R00	Bednění zabudované -obsyp kamenivem u oplocení	m2	19,00	316,00	6 004,00
8	274272110RX2	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 20 cm jen tvárnice, montáž	m2	10,00	616,00	6 160,00
	Celkem za	27 Základy				12 164,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	622474204R00	Reprófilace stěn sanační maťou Mapefinish tl.4 mm	m2	31,50	484,00	15 246,00
10	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni mústek	m2	31,50	123,50	3 890,25
11	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	31,50	120,50	3 795,75
12	622476024U00	Opravná omítka beton. konstrukcí	m2	31,50	865,00	27 247,50
13	622412224R00	Nátěr stěn vnějších, hydrofobní	m2	31,50	172,00	5 418,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				55 597,50
Díl: 27		Základy				
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	17,28	400,00	6 912,00
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,28	100,00	1 728,00
	Celkem za	27 Základy				8 640,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
16	564112125R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.25 cm	m2	1 033,00	140,00	144 620,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				144 620,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
17	597103111RT1	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové včetně obe	kus	2,00	595,00	1 190,00
18	592273020	ACO SELF dvorní vpust 250 x 250 mm	kus	2,00	2 560,00	5 120,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				6 310,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
19	631311124U00	Mazanina -12cm C16/20 vč. úpravy povrchu zahlázení	m3	4,56	2 960,00	13 497,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 497,60
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
20	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	27,33	587,00	16 039,78
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				16 039,78
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,85	2 370,00	6 754,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				6 754,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
22	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tváric 50cm	m	36,00	167,50	6 036,00
23	59227900	Dílec příkopový TBM-Q 30-300	kus	76,76	70,62	5 420,79
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				11 456,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	540,98	40,00	21 639,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 639,30
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
25	720000011T00	Napojení vpustí do kanalizace	ks	2,00	2 250,00	4 500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				4 500,00



Pozastavení stavby

Projekt: HMG DH ZŠ M. Alše-sanace
Datum: 4.8. 16

Úkol
Rozdělení

Průběh
 Mlíník

Průběh
 Mlíník

Souhrnný
 Souhrn projektu

Vnější útoky
 Vnější mlíník

Konečný termín