

## Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2024/5206/ODRIM/021

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### I. Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever  
Sídlo: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno  
Zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou  
k podpisu pověřen: David Jedlinský, radní MČ Brno-sever  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: [REDACTED]

Zhotovitel: VIKTORIN STAFA s.r.o.  
Sídlo: Troubelice 63, 783 83 Troubelice  
Zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 05236185  
DIČ: CZ05236185  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Olomouc Jeremenkova  
č.ú.: [REDACTED]  
Identifikace: spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66745

Dne 16.08.2024 byla uzavřena smlouva o dílo mezi výše uvedenými smluvními stranami, která nabyla účinnosti postupem dle z.č. 340/2015 Sb., v platném znění, dne 20.08.2024 (dále jen „smlouva“).

V souladu s postupem dle článků 3.6 a 5.3.-5.5. uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě:

1. Článek IV. **Doba a místo plnění**, odstavce 4.3. a 4.4. se tímto dodatkem ruší a nově zní takto:  
4.3 Zahájení díla: Za termín zahájení plnění díla se považuje termín předání staveniště.  
4.4 Dokončení díla: 13.12.2024

2. Článek V. **Cena**, odstavec 5.1. se tímto dodatkem ruší a nově zní takto:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a změnových listů č. 1-6 dle přílohy č. 1 a Krycího listu rozpočtu dle přílohy č. 2, činí:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Původní cena bez DPH: | 2.191.181,82Kč, |
| Sazba DPH:            | 21 %,           |
| Výše DPH:             | 460.148,18 Kč,  |
| Původní cena s DPH:   | 2.651.330,00 Kč |


|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Vícepráce dle dodatku č. 1           | 106 663,7 Kč bez DPH           |
| Vícepráce dle dodatku č. 1           | 129 063,08 Kč vč. DPH          |
| <b>Celková cena dle dodatku č. 1</b> | <b>2 297 845,52 Kč bez DPH</b> |

3. Změnové listy č. 1-6 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
4. Krycí list soupisu prací rozpočtu tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 10.1. smlouvy se v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 vzhledem ke změně termínu dokončení díla, neuplatní.

6. Ostatní ujednání, které tento Dodatek nemění, zůstávají v platnosti.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat i elektronicky.
9. Tento dodatek obsahuje 2 přílohy.
10. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesení č. 57, 9/75. schůze Rady městské části Brno-sever, konané dne 27.11. 2024.

V Brně dne..... 12. 2024

Za obje



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
člen rady  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

V Brně dne.....



VIKTORIN STAFa s.r.o.  
TROUBELICE 63  
tel.: 731 172 456  
IČ: 052 36 185, DIČ: CZ05236185  
info@viktorinstafa.cz

# **Protokol o změně díla**

# **Změnový list č.1**

|                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Předmět díla:                                                              | Rekonstrukce zastřešení tělocvičny budovy ZŠ Cacovická 4, Brno-Husovice                                                     |                                                                                                                                                      |          |
| Objekt:                                                                    | Cacovická 4, Brno-Husovice                                                                                                  |                                                                                                                                                      |          |
| Objednatel:                                                                | Statutární město Brno, městská část Brno-sever                                                                              |                                                                                                                                                      |          |
| Zhotovitel:                                                                | VIKTORIN STAPA s.r.o., IČO 08296185, Troubelice 63, 783 83 Troubelice                                                       |                                                                                                                                                      |          |
| TDI:                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |          |
| Projektant:                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |          |
| Popis změny:                                                               | <p>Opravy omítek nad rámcem předpokádaného rozsahu práce, opravy omítek stěn v úrovni nad střechou - horní část objektu</p> |                                                                                                                                                      |          |
| Odůvodnění změny:                                                          | <p>Nálezový stav, nebyla uvažována v projektu a v rozpočtu</p>                                                              |                                                                                                                                                      |          |
| údaje o změně                                                              | Změna vyvolal:                                                                                                              | Zhotovitel                                                                                                                                           |          |
|                                                                            | Jedná se o změnu: (zatchnout)                                                                                               | zřízení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla<br>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla<br>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | X        |
|                                                                            | Způsob projekčního řešení změny: (zeshkrtnout)                                                                              | zapis do SD (doklady zprávy)<br>dodatek k PD<br>dokumentace skut. provedení<br>jiná                                                                  | X        |
|                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |          |
| údaje o složení ceny změny                                                 | hodnota připočtů (vícepráci)                                                                                                |                                                                                                                                                      | 34257    |
|                                                                            | celkem v Kč bez DPH                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0        |
| údaje o ceně změny                                                         | ocenění změny předložil:                                                                                                    | VIKTORIN STAPA s.r.o.                                                                                                                                |          |
|                                                                            | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                                                               |                                                                                                                                                      | 34257    |
|                                                                            | Výše DPH sazba:                                                                                                             | 21%                                                                                                                                                  | 7193,97  |
|                                                                            | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 41450,97 |
| údaje o dohodě uchválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |          |
| termíny                                                                    | Termín realizace změny:                                                                                                     | říjen                                                                                                                                                |          |
|                                                                            | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                        | ano                                                                                                                                                  |          |
| odsouhlasení změny                                                         | Změnu odsouhlasil:                                                                                                          | datum                                                                                                                                                |          |
|                                                                            | Zhotovitel:                                                                                                                 | 11.10.2024                                                                                                                                           |          |
|                                                                            | Projektant:                                                                                                                 | 11.10.2024                                                                                                                                           |          |
|                                                                            | Objednatel:                                                                                                                 | 11.10.2024                                                                                                                                           |          |
| přílohy                                                                    | Přílohy: položkový rozpočet                                                                                                 |                                                                                                                                                      |          |

# Protokol o změně díla

## Změnový list č.2

|                                                                                                                                     |                                                                       |                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Předmět díla:                                                                                                                       | Rekonstrukce zastřešení křídlové budovy ZŠ Cacovická 4, Brno-Husovice |                                                    |         |
| Objekt:                                                                                                                             | Cacovická 4, Brno-Husovice                                            |                                                    |         |
| Objednatel:                                                                                                                         | Statutární město Brno, městská část Brno-sever                        |                                                    |         |
| Zhotovitel:                                                                                                                         | VIKTORIN STAVA s.r.o., IČO 05236185, Troubelice 63, 783 89 Troubelice |                                                    |         |
| TD:                                                                                                                                 |                                                                       |                                                    |         |
| Projektant:                                                                                                                         |                                                                       |                                                    |         |
| Popis změny:                                                                                                                        |                                                                       |                                                    |         |
| Na základě zjištění stavu odkrytých vrtstev je nutné pořídit nad rámec dohodnutého množství díle rozpočtu pavlakové krytiny - lišty |                                                                       |                                                    |         |
| Odůvodnění změny:                                                                                                                   |                                                                       |                                                    |         |
| Nálezový stav, zjištění skutečného množství v rámci realizace díla                                                                  |                                                                       |                                                    |         |
| údaje o změně                                                                                                                       | Změnu vyvolal:                                                        | Zhotovitel                                         |         |
|                                                                                                                                     | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                     | základ předmětu díla, kterou se původně činná díla |         |
|                                                                                                                                     |                                                                       | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla        |         |
|                                                                                                                                     |                                                                       | práce realizované a limity nad rámec ceny díla     | X       |
|                                                                                                                                     | Způsob<br>projekčního řešení<br>změny:<br>(zaškrtnout)                | výpis do SD (deníku změny)                         | X       |
|                                                                                                                                     | dodatek k PD                                                          |                                                    |         |
|                                                                                                                                     | dokumentace skutečného provedení                                      |                                                    |         |
|                                                                                                                                     | jiné                                                                  |                                                    |         |
| údaje o<br>složení<br>části změny                                                                                                   | hodnota přípočtů (víceprací)                                          |                                                    |         |
|                                                                                                                                     | celkem v Kč bez DPH                                                   | 23 683,56                                          |         |
|                                                                                                                                     | hodnota odpočtů (méněprací)                                           |                                                    |         |
|                                                                                                                                     | celkem v Kč bez DPH                                                   | 0                                                  |         |
| údaje o ceně změny                                                                                                                  | ocenění změny předložil:                                              | VIKTORIN STAVA s.r.o.                              |         |
|                                                                                                                                     | náklady na změnu v Kč bez DPH                                         | 23 683,56                                          |         |
|                                                                                                                                     | Výše DPH sazba:                                                       | 21%                                                | 4952,55 |
|                                                                                                                                     | náklady na změnu vč. DPH                                              | 28636,11                                           |         |
|                                                                                                                                     | údaje o dohodnutých změnách jsou uvedeny v tabulce ověření změn č.    |                                                    |         |
| termíny                                                                                                                             | Termín realizace změny:                                               | listopad                                           |         |
|                                                                                                                                     | Vliv změny na termín dokončení díla:                                  | není                                               |         |
| odsouhlasení<br>změny                                                                                                               | Změnu odsouhlasil:                                                    | datum                                              |         |
|                                                                                                                                     | Zhotovitel:                                                           | 15.11.2024                                         |         |
|                                                                                                                                     | Projektant:                                                           | 15.11.2024                                         |         |
|                                                                                                                                     | Objednatel:                                                           | 15.11.2024                                         |         |
| přílohy                                                                                                                             | Přílohy: položkový rozpočet                                           |                                                    |         |

# Protokol o změně díla

Změnový list č.3

|                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                | Rekonstrukce zateplení tělocvičny budovy ZŠ Cacovická 4, Brno-Husovice      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Objekt:                                                                                                                                                      | Cacovická 4, Brno-Husovice                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                  | Statutární město Brno, městská část Druho-savět                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                  | VIKTORIN STAPA s.r.o., IČO 05236185, Troubelice 63, 783 83 Troubelice       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| TDI:                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Projektant:                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Základ stropů z desek OSB II 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt příprava a zprovoznění okapové hrany pro nakotvení okapového plechu, včetně montáže |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Odůvodnění změny:                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| Názevný stav, nebyla uvažována v projektu                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                | Změnu vyvolal:                                                              | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | Jedná se o změnu (zaškrtnout)                                               | <input checked="" type="checkbox"/> záření předmětu díla, kterým se mění cena díla<br><input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla<br><input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |  |
|                                                                                                                                                              | Způsob projektčního řešení změny (zaškrtnout)                               | <input checked="" type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)<br><input type="checkbox"/> doplatek k PD<br><input type="checkbox"/> dokumentace skutečného provedení<br><input type="checkbox"/> jiné                                  | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                              | údaje o složení ceny změny                                                  | hodnota připočtů (vícepráci)<br>celkem v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                    | 5632,78                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                              | hodnota odpočtů (méněpráci)<br>celkem v Kč bez DPH                          | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                           | ocenění změny předložil:                                                    | VIKTORIN STAPA s.r.o.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | náklady na změnu v Kč bez DPH                                               | 5 632,78                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | Výše DPH sazba: 21%                                                         | 1182,88                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | náklady na změnu vč. DPH                                                    | 6815,66                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | údaje o složení schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |
| termíny                                                                                                                                                      | Termín realizace změny:                                                     | říjen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | Vliv změny na termín dokončení díla:                                        | není                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                           | Změnu odsouhlasil:                                                          | datum                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | Zhotovitel:                                                                 | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | Projektant:                                                                 | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                              | Objednatel:                                                                 | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |  |
| přílohy                                                                                                                                                      | Přílohy: položkový rozpočet                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |

# Protokol o změně díla

Změnový list č.4

|                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                         | Rekonstrukce zasířování tělocvičny budovy ZŠ Cacovická 4, Brno-Hasovice |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                               | Cacovická 4, Brno-Hasovice                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                           | Statutární město Brno, městská část Brno-sever                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                           | VÍKTORIN STAPA s.r.o., IČO 05236185, Troubelice 63, 783 83 Troubelice   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Dokončovací práce malby a nátěry - Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra velmi dobře odčernitelných v místnostech |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Odůvodnění změny:                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Nálezový stav, nebyla uvažováno v projektu a v rozpočtu                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Údaje o změně                                                                                                                                                                         | Změnu vyvolal:                                                          | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | Jedná se o změnu: (zaškrtnout)                                          | <input type="checkbox"/> růběn předmětu díla, kterým se mění cena díla<br><input type="checkbox"/> oprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla<br><input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                                                       | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)                           | <input checked="" type="checkbox"/> zápis do SO (deník změny)<br><input type="checkbox"/> doplatek k PD<br><input type="checkbox"/> dokumentace stěn, provedení<br><input type="checkbox"/> jiné                           | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                                                       | Údaje o složení ceny změny                                              | hodnota přípočtů (všepráci)                                                                                                                                                                                                | 3957,2                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |  |
| hodnota odpočtů (méněpráci)                                                                                                                                                           |                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |  |
| Údaje o ceně změny                                                                                                                                                                    | ocenění změny předložil:                                                | VÍKTORIN STAPA s.r.o.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | náklady na změnu v Kč bez DPH                                           | 3957,2                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | Výše DPH sazba:                                                         | 21%                                                                                                                                                                                                                        | 831,01                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                       | náklady na změnu vč. DPH                                                | 4788,21                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn. |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Termíny                                                                                                                                                                               | Termín realizace změny:                                                 | prosinec                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | Vliv změny na termín dokončení díla:                                    | ano                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |  |
| Odsouhlasení změny                                                                                                                                                                    | Změnu odsouhlasil:                                                      | datum                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel:                                                             | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | Projektant:                                                             | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       | Objednatel:                                                             | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |
| Přílohy                                                                                                                                                                               | Přílohy: potrubkový rozpočet                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |

# Protokol o změně díla

Změnový list č.5

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                  | Rekonstrukce zařízení větracího budovy 29 Cakovická 4, Brno-Husovice   |                                                  |       |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                        | Cakovická 4, Brno-Husovice                                             |                                                  |       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                    | Realitární město Brno, městská část Brno-sever                         |                                                  |       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                    | VIKTORIN STAVA s.r.o., IČO 05236185, Trnávčelna 63, 783 63 Trnávčelice |                                                  |       |
| TUJ:                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                  |       |
| Projekant:                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                  |       |
| Pops změny:                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                  |       |
| <p>Dokončovací práce ve vnitřním prostoru křídločiny - Čištění vnitřních prostor budovy (křídločiny, nářadovna) po požadovaném osazení omítek ve vnitřních vózech a po bouracích pracích - (křídlové práce</p> |                                                                        |                                                  |       |
| <p>Odvodnění změny:</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                  |       |
| <p>Nájezový slav, nebylo uvažováno v projektu a v rozpočtu</p>                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                  |       |
| Údaje o změně                                                                                                                                                                                                  | Změnu vyvolal:                                                         | Zhotovitel                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Jedná se o změnu: (zahrnutí)                                           | záměr přístavbu díla, kterou se změna díla       |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Způsob proložitelnosti řešení změny: (zahrnutí)                        | opráva přístavbu díla lze vřítu na cestu díla    |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Způsob proložitelnosti řešení změny: (zahrnutí)                        | práce realizované o hranici díla dlece ceny díla |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Způsob proložitelnosti řešení změny: (zahrnutí)                        | zápis do ÚD (deníku změny)                       |       |
| Údaje o složení ceny změny                                                                                                                                                                                     | hodnota přílohy (včetně)                                               |                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                | celkem v Kč bez DPH                                                    |                                                  | 32000 |
|                                                                                                                                                                                                                | hodnota odpadu (včetně)                                                |                                                  | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                | celkem v Kč bez DPH                                                    |                                                  | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                | ocenění změny přídolí:                                                 | VIKTORIN STAVA s.r.o.                            |       |
| Údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                             | náklady na změnu v Kč bez DPH                                          |                                                  | 32000 |
|                                                                                                                                                                                                                | výše DPH sazba:                                                        | 21%                                              | 6720  |
|                                                                                                                                                                                                                | náklady na změnu vč. DPH                                               |                                                  | 38720 |
|                                                                                                                                                                                                                | údaje o ceně realizace změny (včetně)                                  |                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Termín realizace změny:                                                | prosinec                                         |       |
| Termíny                                                                                                                                                                                                        | Vliv změny na termín dokončení díla:                                   | ano                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Změna odsouhlasila:                                                    |                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Zhotovitel:                                                            | 15.11.2024                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Projekant:                                                             | 15.11.2024                                       |       |
| Odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                             | Objednatel:                                                            | 15.11.2024                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Přílohy: položkový rozpočet                                            |                                                  |       |

# Protokol o změně díla

Změnový list č.6

|                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                  | Rekonstrukce zastřešení tělnavišny budovy ZŠ Cacovická 4, Brno-Husovice   |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Objekt:                                                                                                                                                                        | Cacovická 4, Brno-Husovice                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Objednatel:                                                                                                                                                                    | Statutární město Brno, městská část Brno-sever                            |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                    | VIKTORIN STAPA S.R.O., IČO 05236185, Troubelice 68, 783 83 Troubelice     |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| TDI:                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Projektant:                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Popis změny:                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Dokončovací práce nátěry - Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zemitých nebo štukových omítek, Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čísnosti 1 a 2 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Odůvodnění změny:                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Náležitý stav, nebylo uvažováno v projektu a v rozpočtu                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Údaje o změně                                                                                                                                                                  | Změnu vyvolal:                                                            | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                | Jedná se o změnu: (zaškrtnout)                                            | <input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, k tomu se vztahuje cena díla<br><input type="checkbox"/> oprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla<br><input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla |         |
|                                                                                                                                                                                | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)                             | <input checked="" type="checkbox"/> zápis do SD (dovrška změny)<br><input checked="" type="checkbox"/> dodatek k ÚD<br><input type="checkbox"/> dokumentace skuteč. provedení<br><input type="checkbox"/> jiné                  |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Údaje o složení ceny změny                                                                                                                                                     | hodnota přípočtů (včetně prací)                                           | 7233,16                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                | hodnota odpotů (méněprací)                                                | 0                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Údaje o ceně změny                                                                                                                                                             | ocenění změny předložil:                                                  | VIKTORIN STAPA S.R.O.                                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 7233,16                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                                                                                                                                                                                             | 1518,97 |
|                                                                                                                                                                                | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 8752,13                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                | Údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Termíny                                                                                                                                                                        | Termín realizace změny:                                                   | prosinec                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ano                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Odsouhlasení změny                                                                                                                                                             | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                                                                                                                                                                                           | podpis  |
|                                                                                                                                                                                | Zhotovitel:                                                               | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                | Projektant:                                                               | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                | Objednatel:                                                               | 15.11.2024                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Přílohy                                                                                                                                                                        | Přílohy: položkový rozpočet                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |         |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Cacovická - práce nad rámec SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VIKTORIN STAFA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 663,70

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 106 663,70  | 21,00%     | 22 399,38 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

129 063,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Cacovická - práce nad rámec SoD

Místo:

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VIKTORIN STAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>106 663,70</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>               | <b>66 257,00</b>  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 34 257,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 32 000,00         |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>               | <b>40 406,70</b>  |
| 712 - Povlakové krytiny                        | 23 563,56         |
| 762 - Konstrukce tesářské                      | 5 632,78          |
| 783 - Dokončovací práce - nátlery              | 7 233,16          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 3 957,20          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Cacovická - práce nad rámec SoD

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VIKTORIN STAFA s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                                    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>106 663,70</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>66 257,00</b>  |
| <b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>34 257,00</b>  |
| 17                                                    | K   | 611111_R   | Opravy omítek                                                                                              | kpl    | 1,000    | 34 257,00    | 34 257,00         |
|                                                       | vv  |            | další opravy omítek mimo SoD                                                                               |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | opravy omítek stěn v úrovni rad střechou - horní část objektu                                              |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | 1                                                                                                          |        | 1,000    |              |                   |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>32 000,00</b>  |
| 1                                                     | K   | 9529026-R1 | Očštění vnitřních prostor budovy (tálcovična, nářadovna) vysádk prachu, omytí - úklidové práce             | soubor | 1,000    | 32 000,00    | 32 000,00         |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                      |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>40 406,70</b>  |
| <b>D 712 Povlakové krytiny</b>                        |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>23 583,56</b>  |
| 2                                                     | K   | 712363351  | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm                            | m      | 31,200   | 106,00       | 3 307,20          |
|                                                       | vv  |            | poplastované lišty pro navazání mPVC fólie                                                                 |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | pásek na stěny a pátiky                                                                                    |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | (11+6*4*0,35+2*0,8+2*0,2+2*2,5+4,5)                                                                        |        | 31,200   |              |                   |
|                                                       | vv  |            | Součet                                                                                                     |        | 31,200   |              |                   |
| 3                                                     | K   | 712363352  | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m      | 1,000    | 198,00       | 198,00            |
|                                                       | vv  |            | poplastované lišty pro navazání mPVC fólie                                                                 |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | vnitřní kouty                                                                                              |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | 4*0,25                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |
|                                                       | vv  |            | Součet                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |
| 4                                                     | K   | 712363353  | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm  | m      | 6,500    | 194,00       | 1 261,00          |
|                                                       | vv  |            | poplastované lišty pro navazání mPVC fólie                                                                 |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | vnější rohy                                                                                                |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | (6*4+2)*0,25                                                                                               |        | 6,500    |              |                   |
|                                                       | vv  |            | Součet                                                                                                     |        | 6,500    |              |                   |
| 5                                                     | K   | 712363354  | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m sténová lišta vyřezaná rš 70 mm | m      | 31,200   | 174,00       | 5 428,80          |
| 6                                                     | K   | 712363357  | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm       | m      | 30,000   | 428,00       | 12 840,00         |
|                                                       | vv  |            | poplastované lišty pro navazání mPVC fólie                                                                 |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | okap                                                                                                       |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | 2*15                                                                                                       |        | 30,000   |              |                   |
|                                                       | vv  |            | Součet                                                                                                     |        | 30,000   |              |                   |
| 7                                                     | K   | 998712212  | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m            | %      | 230,350  | 2,38         | 548,56            |
| <b>D 762 Konstrukce tesařské</b>                      |     |            |                                                                                                            |        |          |              | <b>6 032,78</b>   |
| 8                                                     | K   | 762810043  | Základ stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt                                   | m2     | 8,000    | 465,00       | 4 185,00          |
|                                                       | vv  |            | příprava a zpevnění okapové hrany pro nakotvení okapového přesahu                                          |        |          |              |                   |
|                                                       | vv  |            | 15*0,3*2                                                                                                   |        | 9,000    |              |                   |
|                                                       | vv  |            | Součet                                                                                                     |        | 9,000    |              |                   |
| 9                                                     | K   | 7628950-R1 | Spojovací prostředky pro ukotvení desek OSB                                                                | soubor | 1,000    | 1 280,00     | 1 280,00          |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 10    | K   | 998702202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m                                     | %  | 64,850   | 3,07         | 187,78            |
| D 783 |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                              |    |          |              | 7 233,16          |
| 11    | K   | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru                                                                  | m2 | 23,600   | 7,38         | 174,40            |
|       | vv  |           | nátěry vnějších omítek                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | střecha z vlnitiny strany                                                                               |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | 13*2*0,1                                                                                                |    | 2,600    |              |                   |
|       | vv  |           | střecha z vnější strany pod okapem                                                                      |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | 15*0,7*2                                                                                                |    | 21,000   |              |                   |
|       | vv  |           | Součet                                                                                                  |    | 23,600   |              |                   |
| 12    | K   | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek                      | m2 | 23,600   | 57,10        | 1 347,56          |
|       | vv  |           | nátěry vnějších omítek                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | střecha z vlnitiny strany                                                                               |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | 13*2*0,1                                                                                                |    | 2,600    |              |                   |
|       | vv  |           | střecha z vnější strany pod okapem                                                                      |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | 15*0,7*2                                                                                                |    | 21,000   |              |                   |
|       | vv  |           | Součet                                                                                                  |    | 23,600   |              |                   |
| 13    | K   | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek sloupné členitosti 1 a 2                                      | m2 | 23,600   | 242,00       | 5 711,20          |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                      |    |          |              | 3 957,20          |
| 14    | K   | 784111003 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                         | m2 | 32,500   | 6,88         | 222,95            |
|       | vv  |           | malby vnitřních opravených omítek                                                                       |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | 32,5                                                                                                    |    | 32,500   |              |                   |
|       | vv  |           | Součet                                                                                                  |    | 32,500   |              |                   |
| 15    | K   | 784181123 | Houbiková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                  | m2 | 32,500   | 28,40        | 858,00            |
|       | vv  |           | malby vnitřních opravených omítek                                                                       |    |          |              |                   |
|       | vv  |           | 32,5                                                                                                    |    | 32,500   |              |                   |
|       | vv  |           | Součet                                                                                                  |    | 32,500   |              |                   |
| 16    | K   | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 32,500   | 88,50        | 2 878,25          |

## Průvodní list dokumentu předkládaného k podpisu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Předkládá:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span><br><b>Datum:</b> 29.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>K podpisu:</b> David Jedlinský, radní MČ Brno-sever                                                                                |
| <b>Číslo dokumentu:</b> 2024/5206/ODRIM/021/1<br><b>Počet vyhotovení:</b> 2<br><b>Věc:</b> Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo e.č. 2024/5206/ODRIM/021<br>Dodatek č. 1 SoD se společností VIKTORIN STAFa s.r.o., IČO 05236185, se sídlem Troubelice 63, 783 83 Troubelice na realizaci díla s názvem <b>Rekonstrukce zastřešení tělocvičny budovy ZŠ Cacovická, Brno-Husovice</b> . Realizace díla je v dodatku posunuta do termínu 13.12.2024. Dodatek řeší více práce v hodnotě 129 063,08 Kč včetně DPH.<br><b>Cena díla je nově stanovena na hodnotu 2 297 845,52 Kč bez DPH</b> |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>garant správnosti<br/>jméno, příjmení<br/>/podpis</b>                                                                              |
| <b>Schváleno/nebo návaznost na usnesení, popř. na jiný závazný dokument:</b><br><i>Usnesení č. 57, 9/75. schůze RMČ Brno-sever konané dne 27.11.2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jméno, příjmení<br>(příslušný právník<br><br><div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> |
| <b>Zveřejnění dokumentu:</b><br><i>Registr smluv</i><br><i>Profil zadavatele</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>Odchyly od schváleného dokumentu a další sdělení:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Důležitá sdělení k podpisu:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| <b>Věcná, obsahová a formální správnost dokumentu, jeho shoda se schválenou verzí, případně provedenou technickou opravou</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>                                              |
| <b>Prověření aktuálnosti údajů v příslušných relevantních centrálních databázích a rejstřících</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |

## Průvodní list dokumentu předkládaného k podpisu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>předkládá:</b> [REDACTED]</p> <p><b>Datum:</b> 29.11.2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>K podpisu:</b> David Jedlinský, radní MČ Brno-sever</p>               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| <p><b>Číslo dokumentu:</b> 2024/5206/ODRIM/021/1</p> <p><b>Počet vyhotovení:</b> 2</p> <p><b>Věc:</b> Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo e.č. 2024/5206/ODRIM/021</p> <p>Dodatek č. 1 SoD se společností VIKTORIN STAFA s.r.o., IČO 05236185, se sídlem Troubelice 63, 783 83 Troubelice na realizaci díla s názvem <b>Rekonstrukce zastřešení tělocvičny budovy ZŠ Cacovická, Brno-Husovice</b>. Realizace díla je v dodatku posunuta do termínu 13.12.2024. Dodatek řeší více práce v hodnotě 129 063,08 Kč včetně DPH.</p> <p><b>Cena díla je nově stanovena na hodnotu 2 297 845,52 Kč bez DPH</b></p>                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> <b>garant správnosti<br/>jméno, příjmení<br/>/podpis</b> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Schváleno/nebo návaznost na usnesení, popř. na jiný závazný dokument:</b><br/>Usnesení č. 57, 9/75. schůze RMČ Brno-sever konané dne 27.11.2024</p> <p><b>Zveřejnění dokumentu:</b><br/>Registr smluv<br/>Profil zadavatele</p> <p><b>Odchytky od schváleného dokumentu a další sdělení:</b><br/>-</p> <p><b>Důležitá sdělení k podpisu:</b><br/>-</p> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> <p>jméno, příjmení<br/>(příslušný právník<br/>odboru)</p> <p>[REDACTED]</p> </td> </tr> </table> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>garant správnosti<br/>jméno, příjmení<br/>/podpis</b> | <p><b>Schváleno/nebo návaznost na usnesení, popř. na jiný závazný dokument:</b><br/>Usnesení č. 57, 9/75. schůze RMČ Brno-sever konané dne 27.11.2024</p> <p><b>Zveřejnění dokumentu:</b><br/>Registr smluv<br/>Profil zadavatele</p> <p><b>Odchytky od schváleného dokumentu a další sdělení:</b><br/>-</p> <p><b>Důležitá sdělení k podpisu:</b><br/>-</p> | <p>jméno, příjmení<br/>(příslušný právník<br/>odboru)</p> <p>[REDACTED]</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>garant správnosti<br/>jméno, příjmení<br/>/podpis</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| <p><b>Schváleno/nebo návaznost na usnesení, popř. na jiný závazný dokument:</b><br/>Usnesení č. 57, 9/75. schůze RMČ Brno-sever konané dne 27.11.2024</p> <p><b>Zveřejnění dokumentu:</b><br/>Registr smluv<br/>Profil zadavatele</p> <p><b>Odchytky od schváleného dokumentu a další sdělení:</b><br/>-</p> <p><b>Důležitá sdělení k podpisu:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>jméno, příjmení<br/>(příslušný právník<br/>odboru)</p> <p>[REDACTED]</p> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> <p><b>Věcná, obsahová a formální správnost dokumentu, jeho shoda se schválenou verzí, případně provedenou technickou opravou</b><br/>-</p> <p><b>Prověření aktuálnosti údajů v příslušných relevantních centrálních databázích a rejstřících</b><br/>-</p> </td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>jméno, příjmení</p> <p>[REDACTED]</p> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | <p><b>Věcná, obsahová a formální správnost dokumentu, jeho shoda se schválenou verzí, případně provedenou technickou opravou</b><br/>-</p> <p><b>Prověření aktuálnosti údajů v příslušných relevantních centrálních databázích a rejstřících</b><br/>-</p> | <p>jméno, příjmení</p> <p>[REDACTED]</p>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| <p><b>Věcná, obsahová a formální správnost dokumentu, jeho shoda se schválenou verzí, případně provedenou technickou opravou</b><br/>-</p> <p><b>Prověření aktuálnosti údajů v příslušných relevantních centrálních databázích a rejstřících</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>jméno, příjmení</p> <p>[REDACTED]</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |

