

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 12386_04

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

Se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Chomutov
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 20765
Zastoupená: [REDAKCE] předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] - stavbyvedoucí
IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 183526469/0300
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby STP011**
Název stavby: **Teplice, Přítkovská 1689 – vestavba kanceláří, 1. část – 8. NP**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Teplice, Přítkovská 1689 – vestavba kanceláří, 1. část – 8. NP, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy. Předmětem plnění je přestavba prostoru chodby před schodištěm v 8. NP budovy na kancelářský prostor.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [REDAKCE].2024
Termín dokončení: [REDAKCE].2025

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 03.12.2024;


V Praze dne 21.11.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ředitel inženýrsko – projektových činností



PETROM STAVBY, a.s.
předseda představenstva