

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			409 882,48
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	409 882,48	86 075,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			495 957,80

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		409 882,48	0,00	409 882,48	495 957,80
001	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	409 882,48	0,00	409 882,48	495 957,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

75379007

DIČ:

Cena bez DPH					409 882,48
DPH	základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
		409 882,48		21,00%	86 075,32
		0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK		495 957,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ul. Chrjukinova

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	409 882,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 243,94
N - Nové položky	310 638,54

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										255 190,35	409 882,48	0,00	
o HSV Práce a dodávky HSV										255 190,35	409 882,48	0,00	
D 1 Zemní práce										255 190,35	99 243,94	0,00	
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	786,151	313,270	1 099,421	40%	191,00	150 154,84	59 834,57	0,00	SOD
			153,500 * 0,400			61,400							
			642,500 * 0,400			257,000							
			0,300 * 0,400 * (257,200 + 11,000)			32,184							
			(1,400 * 1,500 * 7,000 + 1,300 * 1,500 * 3,000) * 0,400			-8,220							
			1,5 * (10,550 + 37,940) * 0,400			-29,094							
			Součet			313,270							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	786,151	313,270	1 099,421	40%	16,00	12 578,42	5 012,32	0,00	SOD
	vv				786,151	313,270							
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	842,050	313,270	1 155,320	37%	60,00	50 523,00	18 796,20	0,00	SOD
	vv					313,270							
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 630,750	4 699,050	17 329,800	37%	2,00	25 261,50	9 398,10	0,00	SOD
	vv		15 * 313,27			4 699,050							
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	842,050	313,270	1 155,320	37%	7,00	5 894,35	2 192,89	0,00	SOD
	vv					313,270							
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	842,050	313,270	1 155,320	37%	6,00	5 052,30	1 879,62	0,00	SOD
	vv					313,270							
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 431,485	532,559	1 964,044	37%	4,00	5 725,94	2 130,24	0,00	SOD
	vv		1,700 * 313,27			532,559							
	D	N	Nové položky							0,00	310 638,54	0,00	
N1	M	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	783,175	783,175		198,32	0,00	155 319,27	0,00	ÚRS 2024
	vv		642,500			642,500							
			153,500			153,500							
			0,300 * (257,200 + 11,000)			80,460							
			(1,400 * 1,500 * 7,000 + 1,300 * 1,500 * 3,000)			-20,550							
			1,500 * (10,550 + 37,940)			-72,735							
			Součet			783,175							
N2	M	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	783,175	783,175		198,32	0,00	155 319,27	0,00	ÚRS 2024
	vv		642,500			642,500							
			153,500			153,500							
			0,300 * (257,200 + 11,000)			80,460							
			(1,400 * 1,500 * 7,000 + 1,300 * 1,500 * 3,000)			-20,550							
			1,500 * (10,550 + 37,940)			-72,735							
			Součet			783,175							

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			-10 119,74
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-10 119,74	-2 125,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-12 244,89

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 592,86	-56 712,60	-10 119,74	-12 244,89
001	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	46 592,86	-56 712,60	-10 119,74	-12 244,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:
001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:
Místo:
ul. Chrjukinova

Objednatel:
Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
31.10.2024

IČ:
DIČ:
00845451
CZ00845451

IČ:
DIČ:
60838744
CZ60838744

IČ:
DIČ:
75379007

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH					-10 119,74	
DPH	základní snížená	Základ daně			Sazba daně	Výše daně
		-10 119,74			21,00%	-2 125,15
		0,00			15,00%	0,00
Cena s DPH					-12 244,89	
v CZK						

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:
001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:
ul. Chrjukinova

Zadavatel:
Uchazeč:
Městský obvod Ostrava – Jih
STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
31.10.2024
Ing. Roman Fildán
Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-10 119,74
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 119,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-55 856,60
N - Nové položky	45 736,86

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:
001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:
ul. Chrjukinova

Objednatel:
Zhotovitel:
Městský obvod Ostrava – Jih
STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
31.10.2024
Ing. Roman Fildán
Ing. Zdeněk Kočí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										61 420,60	46 592,86	-56 712,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV							61 420,60	46 592,86	-56 712,60	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										61 420,60	856,00	-56 712,60	
1	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	11,000	2,000	13,000	18%	428,00	4 708,00	856,00	0,00	SOD
2	M	592175030R	obrubník 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	270,060	-270,060	0,000	-100%	210,00	56 712,60	0,00	-56 712,60	SOD
VV VV					Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 257,200 * 1,050 Přepočtené koeficientem množství -270,060								
D N Nové položky										0,00	45 736,86	0,00	
N1	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000 x 150 x 250 mm	kus	0,000	201,796	201,796		170,94	0,00	34 495,01	0,00	ÚRS 2024
N2	M	59217032	obrubník silniční betonový nájezdový 1000 x 150 x 150 mm	kus	0,000	65,264	65,264		130,98	0,00	8 548,25	0,00	ÚRS 2024
N3	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250 x 250 x 250 mm	kus	0,000	2,000	2,000		1 346,80	0,00	2 693,60	0,00	ÚRS 2024

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132

Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 1. ETAPA

KSO:

Místo: ul. Chrjukinova

Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Projektant: Ing. Roman Fildán

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2024

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 75379007

DIČ:

Cena bez DPH

-108 800,86

DPH	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -108 800,86 0,00	Výše daně -22 848,18 0,00
-----	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

-131 649,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132

Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 1. ETAPA

Místo: ul. Chrjukinova

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 31.10.2024

Projektant: Ing. Roman Fildán

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
-----	-------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	-108 800,86	-108 800,86	-131 649,04
002	SO 301 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE	0,00	-108 800,86	-108 800,86	-131 649,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

002 - SO 301 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

KSO:

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

IC:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

75379007

DIČ:

Cena bez DPH					-108 800,86
DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
		-108 800,86	21,00%	-22 848,18	
		0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	-131 649,04		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

002 - SO 301 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Místo:

ul. Chrjukinova

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-108 800,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-108 800,86

1 - Zemní práce

-108 800,86

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

002 - SO 301 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										158 800,86	0,00	-108 800,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV							158 800,86	0,00	-108 800,86	

D		1	Zemní práce							158 800,86	0,00	-108 800,86	
1	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	557,196	-381,757	175,439	-69%	198,00	110 324,81	0,00	-75 587,97	SOD
2	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	557,196	-381,757	175,439	-69%	87,00	48 476,05	0,00	-33 212,89	SOD

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:	20181132	CC-CZ:	
Stavba:	Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA	Datum:	31.10.2024
KSO:		IČ:	00845451
Místo:	ul. Chrjukinova	DIČ:	CZ00845451
Objednatel:	Městský obvod Ostrava – Jih	IČ:	60838744
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:	Ing. Roman Fildán	IČ:	75379007
Zpracovatel:	Ing. Zdeněk Kočí	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		38 857,55
DPH	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	8 160,09
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	47 017,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 654,55	-58 797,00	38 857,55	47 017,64
004	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	97 654,55	-58 797,00	38 857,55	47 017,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

IC:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

75379007

DIČ:

Cena bez DPH

38 857,55

DPH

základní

38 857,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 160,09

DPH

snížená

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 017,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

ul. Chrjukinova

Datum:

31.10.2024

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 857,55

M - Práce a dodávky M

38 857,55

21-M - Elektromontáže

-58 797,00

N-M - Nové položky

97 654,55

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh – 1. ETAPA

Objekt:

004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

ul. Chrjukinova

Datum:

31.10.2024

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

PČ

Ty p

Kód

Popis

MJ

Množství SOD

Množství ZBV

NOVÉ Množství = SOD + ZBV

POMĚR ZBV/SOD v %

J.cena [CZK]

Cena celkem SOD [CZK]

Cena celkem + ZBV [CZK]

Cena celkem - ZBV [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

58 797,00

97 654,55

-58 797,00

o M

Práce a dodávky M

58 797,00

97 654,55

-58 797,00

o 21-M

Elektromontáže

58 797,00

0,00

-58 797,00

1 M M003.1

dodání LED svítidla 11W

kus

2,000

-2,000

0,000

-100%

5 076,00

10 152,00

0,00

-10 152,00

SOD

2 M M003

dodání LED svítidla 24,5W

kus

9,000

-9,000

0,000

-100%

5 405,00

48 645,00

0,00

-48 645,00

SOD

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
D	N-M		Nové položky							0,00	97 654,55	0,00	
N1	M	M003.1	dodání LED svítidla 9,9W / 1300 lm / 2700 k	kus	0,000	2,000	2,000		8 788,30	0,00	17 576,60	0,00	Cenová nabídka
N2	M	M003	dodání LED svítidla 21,5w / 3000 lm / 2700k	kus	0,000	9,000	9,000		8 897,55	0,00	80 077,95	0,00	Cenová nabídka

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			13 400,00
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 400,00	2 814,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	16 214,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	13 400,00	0,00	13 400,00	16 214,00
000	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	13 400,00	0,00	13 400,00	16 214,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:
000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

ul. Chrjukinova

Městský obvod Ostrava – Jih

STRABAG a.s.

Ing. Roman Fildán

Ing. Zdeněk Kočí

CC-CZ:
Datum:
IC:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

31.10.2024

00845451

CZ00845451

60838744

CZ60838744

75379007

Cena bez DPH13 400,00

DPH

základní
snížená

Základ daně
13 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 814,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

16 214,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:
000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

ul. Chrjukinova

Městský obvod Ostrava – Jih

STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

31.10.2024

Ing. Roman Fildán

Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací13 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV13 400,00

N - Nové položky13 400,00

SOUPIS PRACÍ - ZMENY BEHEM VYSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:
000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

ul. Chrjukinova

Městský obvod Ostrava – Jih

STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

31.10.2024

Ing. Roman Fildán

Ing. Zdeněk Kočí

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										0,00	13 400,00	0,00	
	D	N	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00	13 400,00	0,00	
	D	N		Nové položky						0,00	13 400,00	0,00	
N1	M	009	Statické zatěžovací zkoušky zhutnění	kus	0,000	4,000	4,000		3 350,00	0,00	13 400,00	0,00	SOD

Strana 1 z 1

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			89 496,90
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	89 496,90	18 794,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			108 291,25

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 496,90	0,00	89 496,90	108 291,25
001	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	89 496,90	0,00	89 496,90	108 291,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ul. Chrjukinova

Městský obvod Ostrava – Jih

STRABAG a.s.

Ing. Roman Fildán

Ing. Zdeněk Kočí

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31.10.2024

00845451

CZ00845451

60838744

CZ60838744

75379007

Cena bez DPH				89 496,90
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	20 025,00	21,00%	4 205,25
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				93 702,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ul. Chrjukinova

Městský obvod Ostrava – Jih

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31.10.2024

Ing. Roman Fildán

Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		89 496,90
HSV - Práce a dodávky HSV		89 496,90
1 - Zemní práce		46 971,90
5 - Komunikace pozemní		22 500,00
N - Nové položky		20 025,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ul. Chrjukinova

Městský obvod Ostrava – Jih

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31.10.2024

Ing. Roman Fildán

Ing. Zdeněk Kočí

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	--------------	--------------	---------------------------	-------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem										52 169,42	89 496,90	0,00
D HSV		Práce a dodávky HSV								52 169,42	89 496,90	0,00
D 1		Zemní práce								42 023,42	46 971,90	0,00
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	54,350	60,750	115,100	112%	578,00	31 414,30	35 113,50	0,00 SOD
VV		112,5 * 0,540								60,750		
VV		Součet								60,750		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	54,350	60,750	115,100	112%	49,00	2 663,15	2 976,75	0,00 SOD
VV		60,750								60,750		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,350	60,750	115,100	112%	87,00	4 728,45	5 285,25	0,00 SOD
VV		60,750								60,750		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	815,250	911,250	1 726,500	112%	2,00	1 630,50	1 822,50	0,00 SOD
VV		15 * 60,750								911,250		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,350	60,750	115,100	112%	10,00	543,50	607,50	0,00 SOD
VV		60,750								60,750		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,350	60,750	115,100	112%	9,00	489,15	546,75	0,00 SOD
VV		60,750								60,750		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,395	103,275	195,670	112%	6,00	554,37	619,65	0,00 SOD
VV		1,700 * 60,75								103,275		
D 5		Komunikace pozemní								10 146,00	22 500,00	0,00
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 300 mm	m2	50,730	112,500	163,230	222%	200,00	10 146,00	22 500,00	0,00 SOD
VV		112,5								103,275		
D N		Nové položky								0,00	20 025,00	0,00
N1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	0,000	112,500	112,500		178,00	0,00	20 025,00	0,00 SOD
VV		112,5								103,275		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			51 160,57
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	51 160,57	10 743,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 904,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 160,57	0,00	51 160,57	61 904,29
001	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	51 160,57	0,00	51 160,57	61 904,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

IČ:

00845451

DiČ:

CZ00845451

IČ:

60838744

DiČ:

CZ60838744

IČ:

75379007

Cena bez DPH				51 160,57	
DPH	základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
		51 160,57		21,00%	10 743,72
		0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	61 904,29	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ul. Chrjukinova

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		51 160,57
HSV - Práce a dodávky HSV		51 160,57
N - Nové položky		51 160,57

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										0,00	51 160,57	0,00	
0		HSV	Práce a dodávky HSV							0,00	51 160,57	0,00	

D		N		Nové položky							0,00	51 160,57	0,00
N1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	0,000	82,645	82,645		289,00	0,00	23 884,41	0,00	SOD
vv		1,000 * 82,645					82,645						
N2	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,000	82,645	82,645		330,04	0,00	27 276,16	0,00	ÚRS 2024
vv		1,000 * 82,645					82,645						

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			-8 471,21
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-8 471,21	-1 778,95
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-10 250,16

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 815,34	-37 286,55	-8 471,21	-10 250,16
001	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	28 815,34	-37 286,55	-8 471,21	-10 250,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:
001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:
Místo:
ul. Chrjukinova

Objednatel:
Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
31.10.2024

ÍČ:
DIČ:
00845451
CZ00845451

ÍČ:
DIČ:
60838744
CZ60838744

ÍČ:
DIČ:
75379007

ÍČ:
DIČ:

Cena bez DPH					-8 471,21
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	snížená	-8 471,21	21,00%	-1 778,95	
		0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK					-10 250,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:
001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ul. Chrjukinova
Městský obvod Ostrava – Jih
STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
31.10.2024
Ing. Roman Fildán
Ing. Zdeněk Kočí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 471,21

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 471,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-37 286,55

N - Nové položky

28 815,34

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:
001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
ul. Chrjukinova
Městský obvod Ostrava – Jih
STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
31.10.2024
Ing. Roman Fildán
Ing. Zdeněk Kočí

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POČET ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										37 286,55	28 815,34	-37 286,55	
0	HSV		Práce a dodávky HSV							37 286,55	28 815,34	-37 286,55	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 286,55	0,00	-37 286,55		
1	M	592175030R	obrubník 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	177,555	-177,555	0,000	-100%	210,00	37 286,55	0,00	-37 286,55	SOD
VV		169,100 * 1,050 Přepočtené koeficientem množství						-177,555					
D		N	Nové položky						0,00	28 815,34	0,00		
N1	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000 x 150 x 250 mm	kus	0,000	55,968	55,968		170,94	0,00	9 567,17	0,00	ÚRS 2024
N2	M	59217032	obrubník silniční betonový nájezdový 1000 x 150 x 150 mm	kus	0,000	116,587	116,587		130,98	0,00	15 270,57	0,00	ÚRS 2024
N3	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250 x 250 x 250 mm	kus	0,000	2,000	2,000		1 346,80	0,00	2 693,60	0,00	ÚRS 2024
N4	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	kus	0,000	3,000	3,000		428,00	0,00	1 284,00	0,00	SOD

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód: 20181132
Stavba: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch
KSO:
Místo: ul. Chrjukinova
Objednatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: Ing. Roman Fildán
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kočí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75379007
DIČ:

Cena bez DPH			10 263,96
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 263,96	2 155,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 419,39

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Kód:20181132

Stavba:Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Místo:ul. Chrjukinova

Zadavatel:Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:31.10.2024

Projektant:Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Kočí

Kód	Popis	Cena + ZBV bez DPH [CZK]	Cena - ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV bez DPH [CZK]	Cena ZBV s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 443,67	-11 179,71	10 263,96	12 419,39
001	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	21 443,67	-11 179,71	10 263,96	12 419,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

75379007

DIČ:

Cena bez DPH				10 263,96
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	10 263,96	21,00%	2 155,43
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				12 419,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ul. Chrjukinova

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 263,96

HSV - Práce a dodávky HSV

10 263,96

5 - Komunikace pozemní

-11 179,71

N - Nové položky

21 443,67

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)

Stavba:

Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 2. etapa – oprava ploch

Objekt:

001 - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ul. Chrjukinova

Objednatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Datum:

31.10.2024

Projektant:

Ing. Roman Fildán

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kočí

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZBV	NOVÉ Množství = SOD + ZBV	POMĚR ZBV/SOD v %	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem + ZBV [CZK]	Cena celkem - ZBV [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										34 610,63	21 443,67	-11 179,71	

D		HSV	Práce a dodávky HSV						34 610,63	21 443,67	-11 179,71		
D		5	Komunikace pozemní						34 610,63	0,00	-11 179,71		
1	M	R0077	dlažba zámková betonová šedá tl.60mm	m2	118,125	-38,156	79,969	-32%	293,00	34 610,63	0,00	-11 179,71	SOD
VV		36,339 * 1,050 Přepočtené koeficientem množství						-38,156					
D		N	Nové položky						0,00	21 443,67	0,00		
N1	M	592452670RR	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	0,000	38,156	38,156		562,00	0,00	21 443,67	0,00	SOD
VV		36,339 * 1,050 Přepočtené koeficientem množství						38,156					

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

